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Evaluering av Trosopplæringsreformen 
 
 
Styringsgruppen for Trosopplæringsreformen har tildelt oppdraget med å 
evaluere reformen til Arbeidsfellesskapet som består av: 
• Det teologiske Menighetsfakultet  
• Diakonhjemmet Høgskole, avd for forskning og utvikling  
• Otto Hauglin rådgivning as  
 
Evalueringen skal: 
• Legge til grunn Den norske kirkes lære om dåpen og de premisser 
som gjelder for Trosopplæringsreformen 
• Beskrive trosopplæringens utforming, utvikling og konsekvenser 
• Gi informasjoner om hvilke erfaringer forsøksmenighetene, de 
døpte og deres foreldre har med trosopplæringen og hvilke 
resultater som blir oppnådd. 
• Belyse konsekvensene av å ha vært forsøksmenighet 
• Gi grunnlag for læring for forsøksmenighetene og 
prosjektledelsen, og for bedre styring av forsøket 
• Gi grunnlag for å vurdere overgangen fra forsøk til varig reform 
• Gi et bidrag til religionspedagogisk forskning og forskning om 
trosopplæring 
 
Evalueringen startet opp i oktober 2004 og avsluttes i august 2008. 
 
Det vil bli utarbeidet følgende rapporter fra evalueringen: 
• Delrapporter fra de ulike delprosjektene i evalueringsarbeidet 
• Årlige underveisrapporter 
• Hovedrapport i august 2008 
Rapportene er tilgjengelige på evalueringens web-side: www.etor.no 
 
Kontaktperson: Prosjektleder Otto Hauglin, tlf 995 25 995, e-post 
ohauglin@online.no 
 
 
 
 
Forord 
Underveisrapport 3 fra Arbeidsfellesskapet er en oppsummering av 
resultatene fra evalueringen av Trosopplæringsreformen så langt. 
Rapporten inneholder: 
• En beskrivelse av opplegg og framdrift for evalueringen 
• En foreløpig analyse av årsrapportene fra de lokale forsøkene 
• Analytiske perspektiver på lokal didaktisk og teologisk refleksjon 
• Trosopplæringsreformen som digital reform i kirken  
• Vurderinger av reformens støttestruktur; mentorordning etc 
• Vurdering av situasjonen ved overgang fra lokale forsøk til varig 
reform 
• Sentrale problemstillinger for læring og oppfølging 
Underveisrappport 3 er basert på bidrag fra ulike medlemmer i 
forskergruppen. I rapporten er det angitt hvem som har skrevet de 
respektive kapitlene. 
Prosjektleder for evalueringen, Otto Hauglin, har redigert rapporten. 
Underveisrapport 3 er den siste rapport av denne kategori i 
evalueringsarbeidet. Det vil ikke komme noen underveisrapport i 2008, 
derimot vil hovedrapporten fra evalueringen foreligge 15 august 2008. 
 
Oslo, 13. august 2007 
Arbeidsfellesskapet 
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1 Opplegg av evalueringen 
Dette kapitlet er skrevet av Otto Hauglin. 
I kapitlet gis en kortfattet framstilling av målene for evalueringen, den 
virkningsmodell og de fokusområder som danner grunnlaget, samt de 
metoder som blir benyttet. 
Likeledes beskrives den konkrete framdriften i evalueringsarbeidet fra 
oppstarten i oktober 2004 til juni 2007 samt framdriftsplanen fram til 
avslutningen i august 2008 
Opplegget av evalueringen er mer fyllestgjørende beskrevet i 
evalueringens grunnlagsdokumenter: 
• Evaluering av Trosopplæringsreformen i Den norske kirke. Tilbud 
fra Arbeidsfellesskapet. 23 august 2004 
• Evaluering av Trosopplæringsreformen i Den norske kirke. 
Prosjektbeskrivelse. 23 august 2004. 
1.1 Mål for evalueringen 
I avtalen mellom Arbeidsfellesskapet og styringsgruppen for 
Trosopplæringsreformen om gjennomføring av evalueringen er målene 
for evalueringen fastlagt. 
Evalueringen skal: 
• Legge til grunn Den norske kirkes lære om dåpen og de premisser 
som gjelder for Trosopplæringsreformen 
• Beskrive trosopplæringens utforming, utvikling og konsekvenser 
• Gi informasjoner om hvilke erfaringer forsøksmenighetene, de 
døpte og deres foreldre har med trosopplæringen og hvilke 
resultater som blir oppnådd 
• Belyse konsekvensene av å ha vært en forsøksmenighet 
• Gi grunnlag for læring for forsøksmenighetene og prosjektledelsen, 
og for bedre styring av forsøket 
• Gi grunnlag for å vurdere overgangen fra forsøk til varig reform 
• Gi et bidrag til religionspedagogisk forskning og forskning om 
trosopplæring. 
10 Arbeidsfellesskapet 
 
1.2 Virkningsmodell for evaluering av 
Trosopplæringsreformen 
For å kunne studere sammenhengene mellom de ulike elementene i 
oppbygging og gjennomføring av Trosopplæringsreformen er det 
utformet en egen virkningsmodell som systematisk framstiller disse. 
Likeledes er det, med grunnlag i virkningsmodellen, beskrevet i alt 11 
fokusområder for evalueringsarbeidet. 
Virkningsmodell og fokusområder er gjengitt i det følgende: 
Evaluering av Trosopplæringsreformen –
virkningsmodell og fokusområder
1
2 3
4
5
6
7 8 9 10 11
Fokusområder for evalueringen:  
  
1 Sentral organisering og prosjektledelse 
2 Tildeling og veiledning 
3 Dokumentasjon og rapportering 
4 Prosjekter for en aldersfase 
5 Prosjekter for flere aldersfaser 
6 Prosjekter for alle aldersfaser 
7 Kompetansenettverk og mentorordning  
8 Lokal organisering og rammer 
9 Lokal metodikk og ressurser 
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10 Gjennomføring og omfang 
11 Virkninger, jf målene for reformen    
1.3 Metodisk opplegg 
Evalueringen baseres på ulike hermeneutiske og empiriske tilnærminger, 
herunder både kvalitative og kvantitative metoder.  
Ut fra målene for evalueringen, og med de valgte fokusområder, vil 
følgende metoder bli benyttet: 
• Dokumentstudier 
• Innholdsanalyse av læringsteorier, læringsarenaer, læremidler og 
didaktikk 
• Systematisering av forsøksprosjektenes årsrapporter 
• Ulike kvantitative tilnærminger som statistikk, 
spørreskjemaundersøkelser og intervjuer 
• Casestudier av utvalgte forsøksmenigheter 
1.4 Forskergruppen 
Arbeidsfellesskapet som består av: 
• Diakonhjemmet Høgskole, avd for forskning og utvikling 
(DIAFORSK) 
• Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 
• Otto Hauglin rådgivning as (OHR) 
vil i arbeidet fram mot avslutningen av evalueringsarbeidet benytte 
følgende forskere: 
• Professor II dr philos Håkon Lorentzen (DIAFORSK) 
• Stipendiat MSc Beate Jelstad (DIAFORSK) 
• Forskningssjef professor dr philos Sidsel Sverdrup (DIAFORSK) 
• Professor dr philos Olaf Aagedal (DIAFORSK) 
• Professor dr theol Leif Gunnar Engedal (MF) 
• Professor dr theol Harald Hegstad (MF) 
• Førsteamanuensis cand philol Heid Leganger-Krogstad (MF) 
• Universitetslektor cand philol Ann Midttun (MF) 
• Professor dr theol Sverre Dag Mogstad (MF) 
• Mag art Otto Hauglin, prosjektleder (OHR)   
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1.5 Framdriftsplan 
Framdriftsplanen for evalueringen tar sikte på å gjennomføre prosjektets 
hovedaktiviteter i en sammenheng og rekkefølge slik at alle fokus-
områdene for evalueringen blir beskrevet, analysert og vurdert. 
Evalueringen startet i oktober 2004 og avsluttes i august 2008.  
1.5.1 Inndeling i hovedaktiviteter 
Følgende inndeling av hovedaktiviteter er lagt til grunn for gjennom-
føring av evalueringen: 
• Hovedaktivitet 1: Organisering og fokusering av evalueringen 
• Hovedaktivitet 2: Analyse av sentral organisering og 
prosjektledelse 
• Hovedaktivitet 3: Gjennomgang av søknader og tildeling 
• Hovedaktivitet 4: Analyse av dataene fra NSD/IKOs undersøkelse 
• Hovedaktivitet 5: Studier av veiledningstilbud, mentorordning etc 
• Hovedaktivitet 6: Analyse av årsrapportene 
• Hovedaktivitet 7: Dokumentstudier av premisser og innhold 
• Hovedaktivitet 8: Innholdsanalyse av læringsteorier, didaktikk etc 
• Hovedaktivitet 9: Spørreskjemaundersøkelse 1 til alle 
forsøksmenighetene 
• Hovedaktivitet 10: Spørreskjemaundersøkelse 2 til alle 
forsøksmenighetene 
• Hovedaktivitet 11: Casestudier av et utvalg forsøksmenigheter 
• Hovedaktivitet 12: Underveisrapport 1 
• Hovedaktivitet 13: Underveisrapport 2 
• Hovedaktivitet 14: Underveisrapport 3 
• Hovedaktivitet 15: Hovedrapport 
• Hovedaktivitet 16: Annen publisering 
• Hovedaktivitet 17: Prosjektledelse, internseminarer, møter 
m/reformledelsen 
1.5.2 Framdrift oktober 2004 – juni 2007 
Fra oppstart i oktober 2004 til juni 2007 er følgende aktiviteter 
gjennomført i evalueringsarbeidet: 
• Hovedaktivitet 1: Planlegging og fokusering av evalueringen er 
fullført. 
• Hovedaktivitet 2: Analyse av sentral organisering og 
prosjektledelse  
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Analysen er oppsummert i Delrapport 2 Sentral organisering og 
prosjektledelse. Rapporten er tilgjengelig på www.etor.no.  
Analysen er tatt opp igjen med vekt på å studere overgangen fra 
forsøk til varig reform.  
• Hovedaktivitet 3: Gjennomgang av søknader og tildeling er fullført.  
Gjennomgangen er foretatt for tildeling av prosjektmidler for 2004. 
Denne er oppsummert i Delrapport 1 Søknader, 
søknadsbehandling og tildeling. Rapporten er tilgjengelig på 
www.etor.no.  
Gjennomgang av søknader og tildeling for 2005 er også foretatt 
våren 2006. Resultatene finnes i kapittel 2 i Underveisrapport 2 
Utvikling og utbygging av reformen. Rapporten er tilgjengelig på 
www.etor.no .  
• Hovedaktivitet 4: Analyse av dataene fra NSD/IKOs undersøkelse. 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter utførte i samarbeid med Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) en kartlegging av 
dåpsopplæringen i Den norske kirke i 2003. Resultatene av 
kartleggingen er publisert i rapporten Dåpsopplæring i Den norske 
kirke i 2003. IKO-forlaget 2005.  
En foreløpig analyse av resultatene fra kartleggingen er foretatt i 
Delrapport 3 Oppstart og utforming av forsøkene. Rapporten er 
tilgjengelig på www.etor.no.  
Analyse av dataene vil også bli foretatt i forbindelse med skriving 
av hovedrapport.   
• Hovedaktivitet 5: Studier av veiledningstilbud, mentorordning etc. 
Denne hovedaktiviteten omfatter studier av veiledningstilbud, 
mentorordning, kompetansenettverk og regionale og nasjonale 
utviklingsprosjekter.  
En foreløpig analyse er oppsummert i kap 5 i Underveisrapport 1 
Organisering og oppstart av reformen. Rapporten er tilgjengelig på 
www.etor.no.  
En mer utvidet analyse finnes i kapittel 6 i Underveisrapport 2 
Utvikling og utbygging av reformen og i kap 5 i denne rapporten. 
• Hovedaktivitet 6: Analyse av årsrapporter. 
De årlige rapportene fra forsøksprosjektene til prosjektsekretariatet 
analyseres løpende.  
Den første gjennomgangen av årsrapportene finnes i kapitlene 4 og 
7 i Underveisrapport 2 Utvikling og utbygging av reformen og i 
kap 2 i denne rapporten.  
En mer omfattende gjennomgang vil bli foretatt i løpet av 2007 og i 
2008.  
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• Hovedaktivitet 7: Dokumentstudier av premisser og innhold er 
fullført.  
Alle reformens grunnlagsdokumenter er gjennomgått og analysert. 
Resultatene av analysen er dels benyttet i Delrapport 1 Søknader, 
søknadsbehandling og tildeling og Delrapport 2 Sentral 
organisering og prosjektledelse, dels i en analyse av grunnleggende 
problemstillinger og i studier av premisser og innhold i kap 6 i 
Underveisrapport 1 Organisering og oppstart av reformen. 
Rapportene er tilgjengelige på www.etor.no.  
Resultatene vil også bli benyttet i skriving av hovedrapporten.  
• Hovedaktivitet 8: Innholdsanalyse av læringsteorier, didaktikk etc. 
Analysen startet med en gjennomgang av de sentrale, nasjonale 
bakgrunnsdokumentene, se Hovedaktivitet 7. Etter hvert er også 
materiale fra de lokale forsøkene tatt inn i analysen.  
De første resultatene fra disse analysene finnes i kapittel 7 i Under-
veisrapport 2 Utvikling og utbygging av reformen og i kap 3 i 
denne rapporten.   
• Hovedaktivitet 9: Spørreskjemaundersøkelse 1. 
Spørreskjemaundersøkelse 1 til samtlige forsøksprosjekter som ble 
tildelt midler i 2004 er gjennomført og dataene er bearbeidet. Se 
Delrapport 3 Oppstart og utforming av forsøkene. Rapporten er 
tilgjengelig på www.etor.no. Hovedfunnene fra denne under-
søkelsen er også gjengitt i kapittel 3 i Underveisrapport 2 Utvikling 
og utbygging av reformen.  
Spørreskjemaundersøkelse 1 ble også gjennomført våren 2006 for 
samtlige forsøksprosjekter som ble tildelt midler i 2005.  
I tillegg gjennomføres det en undersøkelse blant menigheter som 
ikke har søkt eller som har søkt og ikke fått tildelt forsøksmidler.   
• Hovedaktivitet 10: Spørreskjemaundersøkelse 2. 
Spørreskjemaundersøkelse 2 blir gjennomført høsten 2007 og vil 
omfatte samtlige forsøksprosjekter. 
• Hovedaktivitet 11: Casestudier av et utvalg menigheter. 
Casestudier gjennom hele forsøksperioden blir gjennomført i 7 
forsøksprosjekter. De første problemstillingene og resultatene er 
presentert i kapittel 5 i Underveisrapport 2 Utvikling og utbygging 
av reformen.  
Casestudiene vil bli endelig oppsummert i en egen delrapport våren 
2008. 
• Hovedaktivitet 12: Underveisrapport 1 er fullført. 
• Hovedaktivitet 13: Underveisrapport 2 er fullført. 
• Hovedaktivitet 14: Underveisrapport 3 er fullført i og med denne 
rapporten. 
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• Hovedaktivitet 15: Hovedrapport  
Arbeidet med hovedrapporten er påbegynt i 2007 og vil fullføres 
innen 15 august 2008. 
• Hovedaktivitet 16: Annen publisering  
Flere av forskerne i Arbeidsfellesskapet planlegger skriving av 
artikler. Dessuten har flere av masterstudentene tilknyttet 
evalueringsprosjektet og med veiledere fra Arbeidsfellesskapet 
enten nettopp avsluttet sin mastergrad eller er i avslutningsfasen.     
• Hovedaktivitet 17: Prosjektledelse, internseminarer, møter 
m/reformledelsen.  
Denne hovedaktiviteten omfatter ledelse av evalueringsarbeidet, 
interne arbeidsseminarer i Arbeidsfellesskapet og møter med både 
sekretariatet og styringsgruppen for Trosopplæringsreformen. 
Hovedaktiviteten pågår kontinuerlig gjennom hele 
evalueringsperioden. 
1.5.3 Planlagt framdrift juli 2007 – august 2008 
Følgende framdrift er planlagt fra juli 2007 til slutten av august 2008: 
• Hovedaktivitet 2: Analyse av sentral organisering og 
prosjektledelse  
Analysen er tatt opp igjen med særlig vekt på å studere overgangen 
fra forsøk til varig reform, se kap 6 i denne rapporten.  
• Hovedaktivitet 5: Studier av veiledningstilbud, mentorordning etc. 
Aktiviteten fortsetter fram til avslutningen av evalueringen. 
• Hovedaktivitet 6: Analyse av årsrapporter  
Aktiviteten fortsetter fram til avslutningen av evalueringen. Størst 
vekt vil bli lagt på analyse av årsrapportene for 2006 og 2007.  
• Hovedaktivitet 8: Innholdsanalyse av læringsteorier, didaktikk etc. 
Aktiviteten fortsetter fram til avslutningen av evalueringen.  
• Hovedaktivitet 9: Spørreskjemaundersøkelse 1.  
Materiale fra Spørreskjemaundersøkelse 1A som omfatter samtlige 
forsøksprosjekter som ble tildelt midler i 2004, fra 
Spørreskjemaundersøkelse 1B som omfatter samtlige 
forsøksprosjekter som ble tildelt midler i 2005, fra 
Spørreskjemaundersøkelse 1C blant menigheter som ikke har søkt 
eller som har søkt og ikke fått tildelt forsøksmidler, vil bli 
ferdiganalysert.  
Dataene vil bli presentert i Delrapport 4 sammen med materiale fra 
analysen av årsrapportene, se Hovedaktivitet 6 og fra 
Spørreskjemaundersøkelse 2, se Hovedaktivitet 10. Rapporten 
kommer høsten 2007.   
• Hovedaktivitet 10: Spørreskjemaundersøkelse 2 
16 Arbeidsfellesskapet 
 
Spørreskjemaundersøkelse 2 blir gjennomført høsten 2007 og vil 
omfatte samtlige forsøksprosjekter. 
• Hovedaktivitet 11: Casestudier av et utvalg menigheter  
Casestudiene vil bli fullført og resultatene presentert i Delrapport 5 
som kommer våren 2008.  
• Hovedaktivitet 15: Hovedrapport  
Arbeidet med hovedrapporten er påbegynt i 2007 og vil fullføres 
innen 15 august 2008. Arbeidet med hovedrapporten vil etter hvert 
bli den dominerende aktiviteten i avslutningen av evalueringen.  
Hovedrapporten vil bli utgitt som egen bok høsten 2008. 
• Hovedaktivitet 16: Annen publisering  
Aktiviteten vil fortsette fra til avslutning av evalueringen. 
• Hovedaktivitet 17: Prosjektledelse, internseminarer, møter 
m/reformledelsen  
Aktiviteten omfatter ledelse av evalueringsarbeidet, interne 
arbeidsseminarer i Arbeidsfellesskapet og møter med både 
sekretariatet og styringsgruppen for Trosopplæringsreformen. 
Hovedaktiviteten pågår kontinuerlig gjennom hele 
evalueringsperioden. 
• Tilleggsaktivitet: Samisk trosopplæring 
Arbeidsfellesskapet har fått i oppdrag å utarbeide en egen 
delrapport om samisk trosopplæring. Rapporten vil legge vekt på 
grunnlagsspørsmål knyttet til utvikling av en samisk trosopplæring. 
Delrapport 6 vil foreligge våren 2008. 
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2 Analyse av de lokale forsøkserfaringene  
Dette kapitlet er skrevet av Otto Hauglin. 
2.1 Samlet opplegg for analyse av lokale 
forsøkserfaringer 
Mot slutten av evalueringsarbeidet vil vi ha følgende datamateriale for å 
beskrive, analysere og vurdere de lokale forsøkserfaringene: 
2.1.1 Spørreskjemaundersøkelser 
Det vil foreligge datamateriale fra følgende spørreskjemaundersøkelser: 
• Spørreskjemaundersøkelse 1A som ble gjennomført i 2005 og som 
omfatter alle de lokale forsøkene som startet opp i 2004. En del av 
resultatene fra denne undersøkelsen er publisert i Delrapport 3 
Oppstart og utforming av forsøkene.  
Materialet vil bli ytterligere bearbeidet og publisert i Delrapport 4, 
se nedenfor. 
• Spørreskjemaundersøkelse 1B som ble gjennomført i 2006 og som 
omfatter alle de lokale forsøkene som startet opp i 2005.  
Materialet fra denne undersøkelsen er foreløpig ikke publisert. Det 
vil bli ytterligere bearbeidet og publisert i Delrapport 4, se nedenfor 
• Spørreskjemaundersøkelse 1C som gjennomføres i 2007 blant et 
utvalg av menigheter som har søkt forsøksmidler, men ikke fått 
eller som ikke har søkt. Materialet blir benyttet for å se på for-
skjeller og likheter mellom menigheter som har vært forsøks-
menigheter og de øvrige, bl a for å få informasjoner om utgangs-
punktet for å gjennomføre Trosopplæringsreformen i full skala for 
alle menigheter i Den norske kirke fra 2009.  
Resultatene fra denne undersøkelsen blir publisert i Delrapport 4, 
se nedenfor. 
• Spørreskjemaundersøkelse 2 som gjennomføres i 2007 og som 
omfatter samtlige lokale forsøk.  
Resultatene fra denne undersøkelsen blir publisert i Delrapport 4, 
se nedenfor. 
2.1.2 Analyse av årsrapporter 
Det vil foreligge datamateriale fra analyse av årsrapportene som de 
lokale forsøkene utarbeider og sender inn til prosjektsekretariatet. 
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Fra 2007 er rapportene lagt inn i en prosjektdatabase som også er 
tilrettelagt for statistiske analyser og innholdsanalyse. Databasen er 
fullstendig for rapportene fra 2006, men mer ufullstendig for 2004 og 
2005.  
Følgende materiale foreligger eller vil foreligge: 
• Det ble foretatt en gjennomgang av årsrapportene for 2005, dvs av 
forsøk som startet i 2004 og 2005, særlig med henblikk på å 
analyse måloppnåelse. Resultatet av analysen ble publisert i kap 4 i 
Underveisrapport 2 Utvikling og utbygging av reformen 
• Det er foretatt en foreløpig analyse av årsrapportene for 2006, dvs 
av forsøk som startet i 2004, 2005 og 2006. Resultatet av denne 
analysen finnes i pkt 2.2 nedenfor.  
En mer fullstendig analyse av årsrapportene for 2006 vil bli foretatt 
med sikte på publisering i Delrapport 4, se nedenfor. 
• Våren 2008 vil det bli foretatt en fullstendig analyse av 
årsrapportene for 2007, dvs av forsøk som startet i 2004, 2005, 
2006 og 2007.  
I forkant av innsendelse av årsrapportene vil det i samarbeid med 
prosjektsekretariatet bli arbeidet med rapportformatet slik at både 
forsøksprosjektenes erfaringer, herunder vurdering av 
måloppnåelse, og teologiske, religionspedagogiske og metodiske 
refleksjoner rapporteres. Rapportene for 2007 vil dermed få mer 
karakter av oppsummerende sluttrapporter fra de lokale forsøkene. 
Materiale fra analysen vil bli benyttet direkte i hovedrapporten fra 
evalueringen. 
• Det ble i 2006 foretatt en innholdsanalyse av årsrapportene fra 
prosjekter som startet opp i 2005 med vekt på enkelte pedagogiske 
perspektiver, særlig målforståelse og didaktisk selvpresentasjon.  
Resultatene fra denne analysen er publisert i kap 7 i 
Underveisrapport 2 Utvikling og utbygging av reformen. 
• Det er gjennomført en foreløpig innholdsanalyse av årsrapportene 
for 2006 med vekt på å studere lokal teologisk og 
religionspedagogisk refleksjon.  
Resultatene av denne analysen presenteres i kap 3 nedenfor. 
• Det vil bli gjennomført en tilsvarende innholdsanalyse av 
årsrapportene for 2007.  
Materialet fra denne analysen vil bli benyttet direkte i 
hovedrapporten.  
• Endelig er data fra årsrapportene benyttet i vurderingen av 
mentorordningen og annen støttestruktur. Se kap 5 nedenfor. 
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2.1.3 Casestudier 
Gjennom casestudier følger vi utforming og utvikling av reformen i 
konkrete forsøk i et utvalg av forsøksprosjekter.   
Ved å velge ut noen få forsøk får man et konkret bilde av hvordan et 
forsøk fungerer og utvikler seg og hvordan det blir preget av både den 
lokale konteksten og de personer som driver det. Man kan få utdypet og 
eksemplifisert forhold som beskrives i andre deler av evalueringen. 
Fra første tildelingsrunde, dvs de prosjektene som startet i 2004, ble det 
valgt ut seks forsøksprosjekter som skulle tjene som case. Av disse er tre 
fullskalaprosjekter og tre faseprosjekter. Faseprosjektene dekker ulike 
aldersfaser. Vi la også vekt på at forsøksprosjekter fra samiske områder 
skulle være representert i utvalget med minst ett case. 
Fra andre tildelingsrunde, dvs de prosjektene som startet i 2005, ble det 
valgt ut ytterligere ett prosjekt som skal gjøre det mulig å tematisere 
problemstillinger for trosopplæringen som reises i møte med fremmed-
kulturell innvandring. 
Vi understreker imidlertid at konklusjoner fra de syv forsøksprosjektene 
ikke kan brukes til å trekke generelle konklusjoner om forsøks-
prosjektene mer generelt. 
De viktigste metodene i casestudiene er feltarbeid med deltagende 
observasjon og intervjuer. I tillegg er det samlet inn og analysert ulike 
former for skriftlig kildemateriale fra caseforsøkene. 
Materialet fra casestudiene vil bli brukt til fire ulike typer rapporter: 
• Korte interne feltarbeidsrapporter som er oppsummeringer av 
inntrykk og erfaringer fra hvert feltarbeid. Disse er korte og relativt 
lite bearbeidede og fungerer som interne ressursdokumenter i 
evalueringsgruppa.  
• Stoff fra feltarbeidsrapportene inngår som elementer i underveis-
rapportene fra evalueringen av hele forsøket 
• Delrapport 5 som blir en samlerapport fra de syv 
forsøksprosjektene mot slutten av forsøksperioden. Rapporten vil 
foreligge våren 2008. 
• Feltarbeidsrapportene og delrapporten skal også gi materiale til 
evalueringens hovedrapport  
Ved siden av de casestudiene som inngår i selve evalueringsprosjektet, er 
det startet opp eller planlagt startet opp en rekke studentprosjekter på 
masternivå. Flere av disse har karakter av casestudier. Det vil bli tatt 
stilling til hvordan materialet fra disse prosjektene skal benyttes i 
rapporteringen fra evalueringen.  
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2.1.4 Publisering av data fra lokale forsøkerfaringer 
Data fra de lokale forsøkserfaringene vil bli publisert i: 
• Delrapport 4, som kommer i løpet av høsten 2007 og som baserer 
seg på materiale fra de ulike spørreskjemaundersøkelsene og 
analysene av årsrapportene fram til og med rapportene for 2006 
• Delrapport 5, som kommer våren 2008 og som bygger på materiale 
fra casestudiene 
Materiale fra disse rapportene samt materiale som tidligere er presentert i 
delrapporter og underveisrapporter vil bli benyttet i arbeidet med skriving 
av hovedrapporten.    
2.2 Foreløpig analyse av årsrapportene 
Denne foreløpige analysen omfatter bare menighetsprosjekter; nasjonale 
og regionale utviklingsprosjekter er ikke med. Disse prosjektene 
behandles i kap 5 i denne rapporten. 
Videre omfatter analysen bare utadrettede tiltak, dvs at interne tiltak som 
tiltak overfor medarbeidere og administrative tiltak ikke er med. 
Hovedvekt er lagt på analyse av rapportene for 2006, men data fra 
rapportene for 2004 og 2005 er også trukket inn. Se for øvrig også kap 3 
og 4 hvor materiale fra årsrapportene er benyttet. 
I denne foreløpige analysen vil vekten bli lagt på: 
• Antall menighetsprosjekter og tiltak 
• Ansatte tilknyttet menighetsprosjektene 
• Frivillige tilknyttet menighetsprosjektene 
• Økonomien i de lokale prosjektene 
• Resultatene så langt mht til antall samvær og timer totalt, 
deltakelse, oppslutning i andel av målgruppen og vurdering av 
måloppnåelse    
Den fullstendige analysen av årsrapportene for 2006 skal ses i 
sammenheng med resultater fra: 
• Spørreskjemaundersøkelsene 1A som omfatter alle 
menighetsprosjekter som startet i 2004. Undersøkelsen ble 
gjennomført i 2005  
• Spørreskjemaundersøkelse 1B som omfatter alle menighets-
prosjekter som startet i 2005. Undersøkelsen ble gjennomført i 
2006. Skjemaet er identisk med Spørreskjema 1A 
• Spørreskjemaundersøkelse 1C som omfatter et utvalg av 
menigheter som har søkt, men ikke fått tildelt prosjektmidler og et 
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utvalg menigheter som ikke har søkt. Undersøkelsen gjennomføres 
i 2007. 
• Spørreskjemaundersøkelse 2 som omfatter alle menighetsprosjekter 
som er i gang i 2007.  Undersøkelsen gjennomføres i 2007  
Alt dette blir presentert i Delrapport 4. 
2.2.1 Antall menighetsprosjekter og tiltak 
Tabell 1 Antall menighetsprosjekter og tiltak totalt, fordelt på år 
 Menighetsprosjekter, totalt Totalt alle 
utadrettede tiltak 
Kontinuerlige tiltak1 
2004 43 145 53
2005 78 517 100
2006 119 1 262 330
 
Som Tabell 1 viser var det i 2006 i alt 119 menighetsprosjekter i gang, 
med totalt 1 262 utadrettede tiltak. Av disse tiltakene var 330 
kontinuerlige, de øvrige tidsavgrensede. 
Videre starter det opp 38 nye menighetsprosjekter i 2007 med til sammen 
150 utadrettede tiltak, hvorav 10 kontinuerlige. I 2008 vil det ikke bli 
startet opp nye menighetsprosjekter, noe som betyr at det ved avslutning 
av forsøksperioden vil være i gang 157 menighetsprosjekter som omfatter 
350 menigheter. 
Videre vet vi at de igangværende menighetsprosjektene omfatter over 25 
prosent av alle norske menigheter og at over 80 prosent av menighetene 
har søkt en eller flere ganger. I Delrapport 4 vil vi legge fram data som 
viser likheter og forskjeller mellom prosjektmenigheter og ikke-prosjekt-
menigheter, noe som vil være av sentral betydning for overgangen fra 
forsøksperioden som omfatter et begrenset antall menigheter til full-
skalareform i samtlige menigheter.  
Av de 119 menighetsprosjektene i 2006 var 33 eller 29,4 prosent 
fullskalaprosjekter, altså med tiltak fra 0-18 år, 86 prosjekter eller 70,6 
prosent omfattet en eller flere faser.    
Tabell 2 Menighetsprosjekter. Tiltak fordelt på alder. 2006. Prosent 
 En eller flere faser Fullskalaprosjekter Alle prosjekter 
0 – 4 år 20,1 22,6 20,8
5 – 9 år 25,8 31,1 27,3
10 – 14 år 31,2 27,7 30,2
15 – 18 år 22,9 18,6 21,7
                                                 
1 I rapporteringen skilles det mellom kontinuerlige tiltak, f eks kor, klubb, søndagsskole, 
og tidsavgrensede tiltak, dvs tiltak som er avgrenset i tid for den enkelte deltaker. 
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Tabell 2 viser at tiltakene fordeler seg samlet forholdsvis jevnt over 
aldersspennet fra 0 til 18 år, men med flest tiltak i aldersgruppene 5 – 9 
og 10 – 14 år.  
For fullskalaprosjektene, som i utgangspunktet forutsettes å ha tiltak i 
alle aldersgrupper, er det også en tilsvarende profil, men med flest tiltak 
for gruppen 10 – 14 år. Dette viser at ikke alle fullskalaprosjektene ennå 
har fått bygget ut tilbud til alle aldersgrupper. Ser en på tilbudet til de 
enkelte år er det 4 åringer, 10 åringer og 15 åringer som får flest tilbud. 
Flere sentrale spørsmål melder seg i en foreløpig analyse av rapportene 
fra tiltakene og prosjektene: 
• Den store bredden av tiltak for ulike aldersgrupper er imponerende 
og viser en evne og vilje til å prøve ut et stort mangfold. Noen 
refleksjoner melder seg imidlertid ved en foreløpig gjennomgang 
av innholdet i tiltaksporteføljen: Er det egentlig noen forskjell, 
substansielt og organisatorisk, på kirkens ulike tiltak for barn og 
unge og på trosopplæringstiltak? Hva er det som gjør en bestemt 
aktivitet, som i og for seg godt kan foregå i regi av et idrettslag 
eller en kommunal fritidsklubb, til trosopplæring?  
Disse refleksjonene vil vi holde levende, både fram mot den 
endelige analysen av årsrapportene og sammenholdingen med 
materialet fra de ulike spørreskjemaundersøkelsene i Delrapport 4.  
Videre vil dette også bli sentrale temaer for vår endelige 
oppsummering i hovedrapporten fra evalueringen i 2008.    
• Det store volumet av tiltak er de tidsavgrensede. I og for seg er 
dette ikke overraskende, men følger hovedtendensene for utvikling 
av alt barne- og ungdomsarbeid hvor det kontinuerlige, med fast 
tilknytning, f eks gjennom medlemskap, svinner. Se for øvrig pkt 
2.2.5 nedenfor.  
Spørsmålet om intensitet i samvær og tilknytning til tiltakene og til 
systematikk i innhold, kan imidlertid reises for enkelte av de 
tidsavgrensede tiltakenes del. Noen av disse er mer omfattende med 
deltakelse over en hel periode og med en indre progresjon og 
systematikk, f eks et gudstjenesteopplegg gjennom hele advents-
tiden, men andre har mer karakter av enkeltstående begivenheter. 
• Et annet spørsmål som vil presse seg fram i overgang til varig 
reform er størrelsen på enhetene med ansvar for den systematiske 
trosopplæringen fra 0 til 18 år. De 157 menighetsprosjektene 
omfatter 350 menigheter, og et stort antall av disse menighetene 
ville ikke maktet å gjennomføre mange av tiltakene alene. Spesielt 
vil dette være tilfelle for tiltak ut over barnefasene.  
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I forsøksperioden har menighetene selv og på eget initiativ valgt 
samarbeidspartnere og således fastlagt den organisatoriske struktur 
for trosopplæringstiltakene på prosjektbasis i forsøksperioden.  
Ved overgang til varig reform vil disse organisatoriske spørsmålene 
måtte gjennomtenkes og finne sin løsning på nytt. Prosjektarbeids-
formen går mot sin avslutning og må avløses av faste og hensikts-
messige samarbeidsformer. Dette berører mange spørsmål, bl.a. 
lokalt ressursgrunnlag, reformens varige økonomiske støtte-
ordninger, geografi etc. Vi viser i den forbindelse også til kap. 6.  
• På samme måte kan spørsmålet om inndeling i faser reises. Både ut 
fra en religionspedagogisk og utviklingspsykologisk synsvinkel 
kan det være gode grunner til å opprettholde en inndeling som 
innholdselementer og metodikk tar utgangspunkt i. Likeledes vil 
også forholdet til ulike trinn i skolen samt til konfirmasjonen gi 
noen rammer for en fasetenkning.  
I oppsummeringen fra forsøksperioden bør imidlertid fase-
inndelingen gjennomtenkes på nytt. F eks vil atskillige tiltak kunne 
passe for et relativt bredt spekter av aldersgrupper, eller at tiltakene 
har hele familien som målgruppe. 
• Den viktigste oppsummeringen og læringen knyttet til de flere 
tusen tiltakene vil måtte foregå internt i det enkelte prosjekt. 
Spørsmålet om måloppnåelse, innhold, metodikk og videreføring, 
evt. justering vil måtte reises.  
Helt sentralt i den sammenhengen vil spørsmålet om sammenheng, 
systematikk og totalomfang stå. Alle prosjektene, både de med 
tiltak knyttet til en eller flere faser og fullskalaprosjektene, vil ved 
overgang til varig reform måtte gjennomgå sin tiltaksportefølje ut 
fra slike perspektiver.  
Den foreløpige analysen av årsrapportene tyder på et brukbart 
refleksjonsnivå, men spørsmålene knyttet til sammenheng og 
systematikk er for svakt dekket. Strengt tatt har vel bare et 
mindretall av prosjektene utviklet og prøvet ut over tid ”en 
systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte fra 0-
18 år og med en dimensjoneringsnorm på 315 timer.”  
En forbedring i retning av å styrke rapportering knyttet til sammen-
heng og systematikk er innføring av et eget rapporteringsskjema for 
fullskalaprosjektene for rapporteringen fra 2006. 
• Videre vil overføring av erfaringer og læring til andre prosjekt-
menigheter og til det store antallet ikke-prosjektmenigheter bli 
ytterligere aktualisert etter hvert som forsøksperioden går mot 
slutten. Ressursbanken og andre former for erfaringsutveksling 
ligger vel til rette for slik ”horisontal” læring, men spørsmålet er 
selvsagt knyttet til hvorvidt det arbeid som legges ned i 
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dokumentasjon og rapportering er godt nok, og om tilgjengelig-
heten for andre blir enkel og god nok.  
• Et sentralt spørsmål ved overgangen fra forsøk til varig reform vil 
være formatet på årsrapportene for 2007 evt. også 2008 som blir de 
siste årene i forsøksperioden. En mer generell og gjennomgående 
rapportering for de siste årene, med større vekt på hele forsøks-
perioden vil sannsynligvis være nødvendig.  
• Endelig ligger det store utfordringer knyttet til å binde sammen 
dokumentasjon og oppsummering fra de mange tiltaksrapportene 
med materialet fra de regionale og nasjonale prosjektene.  
Dette ansvaret hviler i alt vesentlig på det sentrale prosjekt-
sekretariatet, men også her kommer spørsmålet om format på den 
siste årsrapporten fra menighetsprosjektene opp. Denne nasjonale, 
aggregerte oppsummering og læring har en selvstendig 
begrunnelse, bl.a. for å danne grunnlag for styringsgruppas rapport 
til Kirkemøtet i 2008.  
Et sentralt formål er selvsagt også knyttet til arbeidet med å utvikle 
en plan for Trosopplæring i Den norske kirke som kan legges til 
grunn når reformen går over i den varige driftsfasen. Se forøvrig 
Kap. 6 nedenfor  
2.2.2 Ansatte 
Tabell 3 Ansatte prosjektmedarbeidere. Alle år. 
 2004 2005 2006 
Ansatte, kompetanse2  
- Diakonal - - 20
- Kateketisk - - 29
- Pedagogisk - - 92
- Kirkemusikalsk - - 16
- Teologisk - - 47
Stillingsprosent, snitt - - 65,5
Andel kvinner, prosent - 50,7 54,0
Gj snitt antall ansatte engasjert pr tiltak 2,81 3,3 2,7
- Max gj snitt antall engasjert pr tiltak 4,6 4,7 3,8
- Min gj snitt antall engasjert pr tiltak 1,5 2,0 1,9
 
Tabell 3 viser at de ansatte prosjektmedarbeiderne innehar en svært 
variert kompetanse, fordelt på så vel diakonal, kateketisk, pedagogisk, 
kirkemusikalsk som teologisk kompetanse. I tillegg kommer ca 70 
                                                 
2 I tillegg er det i 2006 ca 70 prosjektmedarbeidere med annen, svært variert 
kompetanse.  
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medarbeidere med annen, variert kompetanse. Ca halvparten av de 
ansatte er kvinner. 
Siden dette i alt vesentlig er faste tilsettinger, ser vi muligens her 
konturene av det framtidige kompetansespekter blant de ansatte i norske 
menigheter med ansvar for trosopplæring. Diskusjonen om de ansattes 
profesjonelles profil og tilhørende utdanningsbehov hører åpenbart 
hjemme i overgangen fra forsøk til varig reform, men det er her, allerede 
i forsøksfasen, i praksis lagt noen føringer som vil ha langtidsvirkninger. 
Mange av stillingene er deltidsstillinger med en gjennomsnittlig 
stillingsprosent på 65. Også dette aktualiserer spørsmålet om den 
framtidige størrelsen på enhetene med ansvar for trosopplæring i norske 
menigheter.  
Gjøres den enkelte menighet til enhet, vil en ikke bare som påpekt 
ovenfor, kunne få problemer med å kunne gi et fullverdig og systematisk 
tilbud til alle fra 0 til 18 år, en vil også kunne risikere at stillings-
strukturen blir bestående av en lang rekke, til dels små, deltidsstillinger. 
Dette vil kunne skape rekrutteringsproblemer og vil tvinge fram 
tilsettinger på et annet nivå på tvers av enkeltmenigheter for å skape 
grunnlag for hele stillinger eller større stillingsbrøker. 
Et sentralt spørsmål aktualiseres ved at det til hvert tiltak i forsøks-
perioden er tilknyttet gjennomsnittlig 2,7 tilsatte (2006). Tallet omfatter 
også andre tilsatte utenom prosjektmedarbeiderne. Tallet reiser et 
spørsmål om dette innebærer en så god innsats i forsøksperioden at det 
neppe vil være realistisk å legge noe tilsvarende til grunn i en driftsfase 
for alle menigheter?  
Dette er i så fall ikke et ukjent fenomen. I en lang rekke større reformer i 
offentlig sektor er det de siste tiårene gitt vilkår i en utviklings- og 
forsøksfase som det ikke på noen måte har vært mulig å følge opp ved 
implementering av en varig reform. Spørsmålet er nært knyttet til hvilke 
rammer Regjering og Storting vil gi Trosopplæringsreformen på varig 
basis og hvor stor del av disse midlene som vil bli fordelt til nye 
stillinger.  
I alle fall vil Trosopplæringsreformen i tillegg til å være en reform av 
trosopplæringen også innebære en stillingsreform i Den norske kirke. 
Utfordringen vil være at den sterke prioriteringen av trosopplæringen kan 
bety at den eneste veksten i stillingsressurser som Den norske kirke kan 
regne med framover, blir på dette området.  
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2.2.3 Frivillige 
Tabell 4 Frivillige. Alle år. 
 2004 2005 2006 
Gj snitt antall frivillige pr tiltak 4,9 6,4 5,2
- Max gj snitt antall frivillige pr tiltak 10,7 13,8 7,7
- Min gj snitt antall frivillige pr tiltak 2,4 3,5 3,0
Andel kvinner, prosent 70,0 66,6 67,0
Totalt antall frivillige, 2006 - - 2 953
Nye frivillige, 2006  
- Nye frivillige, totalt - - 1 176
- Nye frivillige, gj snitt pr prosjekt - - 11,3
 
Tabell 4 viser at det i 2006 var totalt 2 953 frivillige tilknyttet de ulike 
tiltakene, i gjennomsnitt 5,2 frivillige pr tiltak. To tredeler av disse var 
kvinner. Dersom vi antar at de frivillige kommer i tillegg til innsats fra de 
ansatte vil det i gjennomsnitt være i alt 7,9 ansatte og frivillige pr tiltak. 
For det første er dette et imponerende antall, samlet sett. For det andre er 
det lite som tyder på at forsøkene har innebåret en svekkelse av frivillig 
innsats, noe det ble uttrykt frykt for. Å styrke frivilligheten var en viktig 
forutsetning ved oppstart av reformen og forsøkene. 
Dernest har det foregått et omfattende rekrutteringsarbeid. 1 176 nye 
frivillige er rekruttert i 2006, i gjennomsnitt 11,3 nye frivillige pr. 
prosjekt. Det som vel også er sannsynlig er at de frivillige omfatter langt 
flere enn foreldre og faddere.  
2.2.4 Økonomi 
Tabell 5 Økonomi 2006. Kroner og prosent. 
 Kroner Prosent 
Tildeling 2006, totalt 56 183 173 -
- Tildeling, gj snitt pr prosjekt3 476 128 92,8
Andre inntekter 3 391 222 -
- Andre inntekter, gj snitt pr prosjekt4  28 984 5,6
Deltakerbetaling o l 953 530 -
- Deltakerbetaling, gj snitt pr prosjekt5 8 149 1,6
 
                                                 
3 Store variasjoner, med kr 1 700 000 som høyeste beløp pr prosjekt. 
4 Store variasjoner med kr 461 000 som høyeste beløp pr prosjekt. 
5 Store variasjoner, med kr 160 000 som høyeste beløp pr prosjekt 
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Tabell 5 viser at forsøkenes økonomi i alt vesentlig er avhengig av 
midlene fra Trosopplæringsreformen. I gjennomsnitt kommer 92,8 
prosent av inntektene derfra. 
I snitt kommer 5,6 prosent av inntektene fra egne midler. I tillegg er det 
et lite innslag av deltakerbetaling, 1,6 prosent i gjennomsnitt. 
Her er det vesentlig å være klar over at det er svært store forskjeller 
mellom de ulike forsøkene, både mht inntekter fra egne midler og 
deltakerbetaling. Hvordan dette i praksis skal håndteres i en framtidig 
situasjon er ikke enkelt å finne ut av. Også i dag har de ulike 
menighetene svært ulik adgang til fonds, legater og lignende, uten at 
dette trekkes inn i overførings- og finansieringsordninger. 
Det som imidlertid muligens bør kunne reguleres på prinsipiell basis ved 
en tildeling av midler, er deltakerbetaling. Her kan det være gode grunner 
til å fastholde at trosopplæringstiltak generelt enten bør være gratis eller 
koste svært lite for barn og unge. 
Også når det gjelder forsøkenes økonomi kan spørsmålet reises om det er 
såvidt gode forsøksvilkår at det ikke er realistisk å regne med et 
tilsvarende nivå i en varig driftsfase som omfatter alle meingheter. I 
Spørreundersøkelse 1 ble prosjektlederne bedt om å vurdere økonomien i 
forsøket. De aller fleste svarte at økonomien var god og at de hadde fått 
tilstrekkelig med midler.  
Også dette indikerer at tilrettelegging av rammene for trosopplæringen i 
en varig driftsfase kan komme til å møte på noen utfordringer, både hos 
forsøksmenighetene som vil måtte ”normaliseres” og hos ikke-forsøks-
menighetene som kanskje har fått forventninger det ikke er mulig å leve 
opp til. 
2.2.5 Resultater 
I det følgende presenteres noen resultatbeskrivelser fra rapportene ut fra 
enkelte sentrale resultatindikatorer: 
• Antall samvær i 2006 
• Antall timer samvær i 2006 
• Deltakere i 2006 
• Måloppnåelse på en skala fra 1 til 5. 
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Tabell 6 Resultater. 2004, 2005 og 2006.  
 Totalt, alle tiltak Bare 
kontinuerlige 
tiltak 
Samvær, antall, 2006 9 429 1 017
Samvær, timer, 2006 60 156 52 111
Deltakere, totalt, 2006 92 107 9 359
- Deltakere, gutter 44 250 3 947
- Deltakere, jenter 47 857 5 412
Måloppnåelse6, skala 1-5  
- 2004 3,6 3,5
- 2005 3,7 3,5
- 2006 3,9 3,7
 
Antall samvær og deltakelse 
Et slående trekk er de tidsavgrensede tiltaks dominans, både mht samvær, 
timer og deltakere. Videre er det viktig å huske på at noen tids-
avgrensende tiltak med svært høy oppslutning, f eks enkelte helge-
arrangementer for ungdom, konserter etc, gir stort utslag på på antall 
deltakere.  
Et eksempel på dette er at det totale antallet deltakere på landsbasis for 
2006 er på 92 107 deltakere. Strengt tatt er dette ikke 92 107 individer, 
men deltakelser. Deltakelsen domineres av ett enkelttiltak; Julekrybbe på 
Bergen kino, med 50 000 deltakere, egentlig deltakelsder. Dette 
tidsavgrensede tiltaket som ifølge rapporten er avgrenset til ett samvær à 
en time er gitt skåre 5 i måloppnåelse og vil selvsagt slå kraftig ut i 
oppslutning i prosent av målgruppen både lokalt og nasjonalt, noe som 
illustrerer behovet for å finne fram til en annen måte å beregne 
oppslutning i prosent av målgruppen på.   
De kontinuerlige tiltakene representerer en større grad av deltakelse over 
tid siden tallene er gjennomsnittstall, noe som betyr at den enkelte har 
deltatt i flere samvær over tid. 
Men det ser altså ut til å være et gjennomgående trekk at forsøkene, så 
langt, i stor grad består av mange enkeltstående tiltak, mange av dem 
rettet inn mot bare en eller to faser. Dermed reises som nevnt spørsmålet 
om i hvilken grad forsøkene samlet gir grunnlag for å si at en har utviklet 
                                                 
6 Prosjektene rapporterte i hvilken grad målet for tiltaket ble nådd, på en skala fra 1-5 
hvor 1 er dårligst og 5 er best vurdering. 
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og prøvet ut en systematisk trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år 
med en dimensjoneringsnorm på 315 timer7.  
Spørsmålet er krevende, men tildelingsstrategi og tiltaksprofil har ikke i 
særlig grad lagt vekt på forhold knyttet til sammenheng og systematikk, 
verken innholdmessig eller metodisk. Innen utløpet av forsøkperioden, 
og ikke minst i overgangen til varig reform, hvor blant spørsmålet om en 
samlet plan aktualiseres, må imidlertid letingen etter svarene på disse 
krevende spørsmålene foregå med full styrke. 
Måloppnåelse generelt  
I sin rapportering har prosjektene også vurdert tiltakene ut fra mål-
oppnåelse på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er dårligst og 5 er best vurdering. 
En slik vurdering av måloppnåelse er i seg selv noe problematisk og 
reiser enkelte utfordringer som må løses. 
Ideelt sett skal man vurdere ut fra om målet for tiltaket er oppnådd, men 
slik målene er formultert, og dels måloppnåelsen er beskrevet blir dette 
forholdsvis uklart. 
To eksempler på målformuleringer illustrerer dette: 
• ”Undervisning/opplæring, fellessskap, rom for undring og 
refleksjon, utfordring” 
• ”Gi unge en opplevelse av livsmestring. Nå ut til flere gutter og 
spesielt de som ikke fanges opp av andre aktiviteter” 
Begge tiltakene er gitt skåre 5, men det er forholdsvis uklart hva man har 
målt, ut over at tiltakene har hatt god oppslutning. 
Det ser ut, ved en foreløpig gjennomgang av målvurderingen, at 
prosjektene noe uavhengig av målformuleringene, i varierende grad har 
lagt vekt på å vurdere: 
• Tiltakets gjennonmføring; planlegging, utforming, innhold, kvalitet 
o l 
• Oppslutning 
• Deltakernes opplevelse 
• Virkninger, f eks økt kunnskap, deltakelse i religiøse aktiviteter 
som bønn og nadverd. 
Alt dette gjør at vi med en viss varsomhet må analysere 
resultatvurderingene i rapportene. Dessuten vil vi sterkt anbefale at det 
                                                 
7 Målet for Trosopplæringsreformen er beskrevet slik: Vi skal utvikle en systematisk 
trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp 
til livstolkning og livsmestring for alle i alderen 0-18 år uansett funksjonsnivå, med en 
dimensjoneringsnorm på 315 timer. 
30 Arbeidsfellesskapet 
 
arbeides noe mer med resultatvurderingsdelen av rapportene for 2007, for 
om mulig å øke presiseringen og redusere måleproblemene. 
Med disse forbehold har vi sett noe næmere på vurderingene av 
måloppnåelse i rapportene for 2006. 
Vi har valgt å se på måloppnåelse for tiltak rettet mot fem aldersgrupper: 
• 0 åringer 
• 5 åringer 
• 10 åringer 
• 15 åringer 
• 18 åringer 
 
Tabell 7 Måloppnåelse for alle tiltak i utvalgte aldersgrupper. 2006. 
Prosent.  
 Aldersgrupper 
Skala 0 år 5 år 10 år 15 år 18 år 0-18 år 
1  2,2 1,4 1,1 1,1 1,8 2,1
2  2,2 1,4 3,3 4,7 6,0 4,2
3  18,3 24,0 20,8 23,9 26,2 21,3
4  51,1 53,9 54,1 47,4 42,6 50,8
5  25,9 19,1 20,5 22,7 23,1 21,4
N = 131 204 268 255 164 1130 
 
Tabell 7 viser at det er en tendens til at måloppnåelsen for alle tiltak 
under ett, ser til å være noe dårligere for de høyere aldergrupper, selv om 
den generelt ligger høyt, 3,9 på skalaen fra 1 til 5 for alle tiltak i 2006, jfr 
Tabell 7. 
For tiltak som vurderes til 4 og 5 på skalaen, altså de høyeste skårene, er 
forskjellene: 
• 0 åringene: 77,0 prosent 
• 5 åringene: 73,0 prosent 
• 10 åringene: 74,6 prosent 
• 15 åringene: 70,1 prosent 
• 18 åringene: 65,7 prosent 
mot 72,2 prosent for alle aldersgruppene under ett. 
Måloppnåelse for tidsavgrensede og kontinuerlige tiltak 
Videre har vi sett på vurderingen av måloppnåelse for henholdsvis 
tidavgrensede og kontinuerlige tiltak, fordelt på de samme 
aldersgruppene. 
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Tabell 8 Måloppnåelse for tidsavgrensede og kontinuerlige tiltak i utvalgte 
aldersgrupper. 2006. Prosent.  
 Aldersgrupper 
 0 åringer 5 åringer 10 åringer 15 åringer 18 åringer 0-18 år 
Skala Tids Kont Tids Kont Tids Kont Tids Kont Tids Kont Tids Kont
1  2,6 1,9 0,9 2,3 1,3 0,9 2,0 0,0 3,1 0,0 1,9 0,9
2  2,6 1,9 2,6 0,0 3,9 2,6 3,3 6,8 5,2 7,4 2,1 3,7
3  18,2 18,5 22,4 26,1 18,4 24,1 16,4 35,0 15,6 41,2 18,2 29,1
4  48,1 55,6 50,9 58,0 53,9 54,3 47,4 47,6 43,8 41,2 49,2 51,5
5  28,6 22,2 23,3 13,6 22,4 18,1 30,9 10,7 32,3 10,7 27,2 14,7
N = 77 54 116 88 152 116 152 103 96 68 593 429
 
Ser en på vurderingen av måloppnåelsen for kontinuerlige og 
tidsavgrensede tiltak separat, ser det for det første ut til måloppnåelsen 
for kontinuerlige tiltak vurderes lavere enn for tidsavgrensede tiltak; 66,2 
prosent mot 76,4 prosent gis skåren 4 eller 5.  
Dernest ser det ut til at forskjellene øker med økende alder. For 
kontinuerlige tiltak og tidsavgrensede tiltak som vurderes til 4 og 5 på 
skalaen, altså de høyeste skårene, er resultatene: 
• 0 åringene: 76,7 prosent av de tidsavgrensede og 77,8 prosent av de 
kontinuerlige tiltakene gis skåren 4 eller 5  
• 5 åringene: 74,2 prosent av de tidsavgrensede og 71,6 prosent av de 
kontinuerlige tiltakene gis skåren 4 eller 5  
• 10 åringene: 76,3 prosent av de tidsavgrensede og 72,4 prosent av 
de kontinuerlige tiltakene gis skåren 4 eller 5 
• 15 åringene: 78,5 prosent av de tidsavgrensede og 58,3 prosent av 
de kontinuerlige tiltakene gis skåren 4 eller 5  
• 18 åringene: 76,1 prosent av de tidsavgrensede og 51,9 prosent av 
de kontinuerlige tiltakene gis skåren 4 eller 5 
Dette siste resultatet, hvor bare litt over halvparten av de kontinuerlige 
tiltakene for 15 og 18 åringene gis de høyeste skårene, stemmer overens 
med forskning for øvrig som påviser hvilke store utfordringer alt 
permanent og kontinuerlig organisert arbeid, spesielt blant ungdom står 
overfor.  
Håkon Lorentzen påpeker i boka Fellesskapets fundament at mange 
utviklingstrekk truer de formene for sivil deltakelse som kirkelige, 
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humanitære og sosiale organisasjoner tradisjonelt har benyttet, f eks 
aktiviteter basert på medlemskap og forpliktelser8.  
En evaluering, utført av Agenda Utredning & Utvikling AS for Barne- og 
familiedepartementet9 viser også at de tradisjonelle organisasjonsformene 
i barne- og ungdomsarbeid med hierarkisk oppbygging, lokale 
foreninger, kontinuerlig aktivitet og medlemskap, er i rask tilbakegang. 
Alternativene er løsere organisert virksomhet, med enkeltstående tiltak 
og samvær og med en klart svekket medlemskapstilknytning. 
Tendensen ser ut til å være at dette sterkere preger ungdoms- enn 
barnealdergruppene, noe som også tallene i Tabell 8 viser. 
I vår Spørreskjemaundersøkelse 1, se Delrapport 3, ble prosjektlederne 
spurt om hvilke overgangsfaser og hvilke aldersfaser som representerte 
de største utfordringene.  
Blant de som har fullskalaprosjekt vurderes følgende overgangsfaser som 
de største utfordringene i arbeidet: 
• Overgang til ungdomsfasen, dvs fra konfirmasjonen til 15 – 18 år 
nevnes av flest.  
• Overgang til perioden 10 – 13 år, etter at barnearbeid er blitt 
kjedelig. Flere påpeker også at guttene hyppigere enn jentene 
forsvinner etter 8 - 9 års alderen  
• Overgang fra barnehage- til skolealder. Aktivitetstilbudene øker 
markert etter at barna er begynt på skolen 
Blant de som har fullskalaprosjekt vurderes følgende aldersfaser som de 
største utfordringene i arbeidet: 
• De aller fleste peker på at 15 – 18 åringene utgjør den største 
utfordringen. Det understrekes at alt frivillig ungdomsarbeid sliter 
med den samme tendensen, blant annet fordi også mange drar 
hjemmefra etter konfirmasjonen eller har sine fritidsmiljøer andre 
steder enn på hjemstedet. 
Som en generell oppsummering ser det ut til at svært mange av tiltakene 
har lykkes godt og til dels har hatt stor oppslutning. Men det er også 
grunn til å holde åpen muligheten for at Trosopplæringsreformen, både i 
forsøks- og driftsfase, i alt vesentlig vil komme til å bestå av en rekke 
tidsavgrensede tiltak.  
                                                 
8 Lorentzen, H. (2004): Fellesskapets fundament. Sivilsamfunnet og individualismen.  
Oslo. Pax.  
9 Agenda Utredning & Utvikling AS (2004): For og med barn og unge. Evaluering av 
statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Oslo 
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Og selv om mange av de tidsavgrensede tiltakene er mer enn 
enkeltsamvær eller begivenheter, men varer over en periode eller 
omfatter en hel tiltaksrekke, vil like fullt utfordringene om å utforme en 
systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte fra 0 til 18 
år måtte løses. 
Oppslutning og deltakelse i prosent av døpte i målgruppen 
Vi hadde planlagt også å presentere tall fra årsrapportene som viser 
resultater knyttet en vesentlig resultatindikator: Oppslutning, dvs 
deltakelse i prosent av døpte i målgruppen. 
Dataene var ferdig analysert, men idet rapporten skulle ferdigstilles ble vi 
av prosjektsekretariatet gjort oppmerksom på en vesentlig feilkilde i 
grunnlagsmaterialet.  
Som grunnlag for å beregne oppslutning i prosent var ikke bare deltakere 
på utadrettede tiltak, men også deltakere på interne og administrative 
tiltak regnet med. Dermed ble oppslutningsprosentene helt misvisende og 
vi har derfor besluttet å ta disse resultatene ut av denne analysen. 
I tillegg kommer det måleproblemet som er beskrevet ovenfor ved at 
oppslutning måles som deltakelser, altså ikke individer, i prosent av 
målgruppen som består av døpte enkeltindivider. Dette spørsmålet krever 
også en grundig bearbeiding og sannsynligvis omlegging av 
rapporteringsrutinene. 
I den endelige analysen vil vi komme tilbake til dette sentrale 
resultatmålet.  
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3 Analytiske perspektiver på lokal 
didaktisk og teologisk refleksjon 
Dette kapitlet er skrevet av Heid Leganger-Krogstad. 
Siden Underveisrapport 2 har Sverre Dag Mogstad og undertegnede, 
utviklet de didaktiske teoriperspektivene videre. Nedenfor vil vi 
presentere teoriperspektivene og angi noen foreløpige funn og generelle 
trekk fra en gjennomgang av tiltaksrapportene i årsrapportene fra 
menighetsprosjektene for 2006. 
I årsrapportene fra menighetsprosjektene i 2006 er 374 tidsavgrensede og 
kontinuerlige tiltaksrapporter analysert med henblikk på mål, innhold, 
metode og arena.  
De analyserte tiltaksrapportene dekker fasene 0 år, 6 år, 11 år og 18 år. 
De didaktiske analyseperspektivene er utviklet på grunnlag av Ninian 
Smarts dimensjonstenkning om religion, jf pkt 3.1. 
En mer samlet og systematisk gjennomgang med utgangspunkt i de 
didaktiske analyseperspektivene vil bli foretatt i forbindelse med 
utarbeidelse av hovedrapporten.  
3.1 Didaktiske analyseperspektiver 
Det er utviklet nye didaktiske analyseperspektiver på basis av Ninian 
Smarts dimensjonstenkning om religion10. Disse vil vi anvende til en 
inngående analyse av dominant didaktisk tenkning i forsøksprosjektenes 
årsrapporter fra 2006 og 2007og i casestudiene inn i hovedrapporten. 
Foreløpig foregår dette arbeidet tentativt, og det kan tenkes at 
nedenstående modell vil bli forenklet i lys av resultatene.  
Religionsviteren Ninian Smarts dimensjonstenkning danner utgangspunkt 
for modellen, men tenkningen er tilpasset kristendommen og utvidet for å 
passe til vårt formål.  
Trosopplæringen i Den norske kirke kan vektlegge ulike dimensjoner og 
kombinasjoner av disse på ulik måte. De ti dimensjonene er ordnet etter 
vektlegging av Believing og Belonging eller lære og være. Modellens 
ideologiske og dogmatisk/kognitive dimensjon på den ene side 
vektlegger det kognitive og det å lære sentralt og normativt innhold, 
mens den emosjonelle/kollektive og allmenn etiske/juridiske dimensjon 
                                                 
10 Smart, N. (1997): Dimensions of the sacred: an anatomy of the world`s beliefs. 
London. Fontana Press. 
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vektlegger relasjoner, livsmestring, det allmenne innholdet og utfoldelsen 
av iboende religion.  
Disse to danner motpoler, mens alle de øvrige dimensjonene danner et 
kontinuum mellom disse ytterpolene.    
Dimensjonstenkning om religion
• Ideologisk
• Dogmatisk/kognitiv
• Kristen etisk
• Emosjonell/personlig
• Narrativ/mytisk
• Materiell
• Rituell
• Institusjonell/sosial
• Emosjonell/kollektiv
• Allmenn etisk/juridisk
Lære
Kognitiv vekt
Lære sentralt normativt innhold
Misjonsorientering
BELIEVING
BELONGING
Være
Relasjonsorientert
Livsmestring – allmennt innhold
Utfolde iboende religion
 
 
De ulike dimensjonene kan beskrives slik: 
3.1.1 Ideologisk dimensjon 
Den ideologiske dimensjon går på kristendommens universalistiske sikte, 
ved at den framstilles som den ene sanne religion med et overordnet 
misjonsorientert prosjekt i møte med andre religioner.  
I trosopplæringen kan det bety at døpte barn og unge sees som potensielt 
kristne, en målgruppe for misjon. Det døpte barnet eller den unge trenger 
å vekkes gjennom omvendelsesforkynnelse. Denne dimensjonen kan 
omfatte kristendomsfortolkninger som enten ensidig går på moralsk 
opprustning eller en avmytologisert historiserende kristendom basert på 
historisk-kritiske lesemåter. Kristendomsforståelser som lar enten en 
overordnet global økologisk tenkning eller en nyreligiøs, holistisk 
tenkning prege hele trosopplæringen, vil også høre til her.  
En ensidig vektlegging av denne dimensjonen i trosopplæring fører til at 
individet blir en brikke i et overordnet ideologisk mål.  
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3.1.2 Dogmatisk, kognitiv dimensjon 
Den dogmatisk, kognitive dimensjon går på kristendommens utforming i 
systematisert lære, trosbekjennelse og dogmatikk. Dette er den 
systematiske og intellektuelle bearbeidelsen av mytene og ritualenes 
symbolspråk, erfaringene og felleskapsformene.  
Kristendommens kunnskaps- og læreinnhold i systematisert form i 
troslære eller katekismestoff står i sentrum for læring. Eller en kan finne 
at treenighetslæren er fortolkende utgangspunkt for utvalg og utleggelse 
av fortellingstekster.  
Læring av systematisk fortolket kristendom står i sentrum. ”Det er 
nødvendig å vite hva en tror på” og kognitiv læring får vekt. 
Sannhetsspørsmålet står sentralt. En ensidig vektlegging vil gjøre 
trosopplæringen skoleaktig.  
3.1.3 Kristen etisk dimensjon  
Kristen etisk dimensjon går på en etikk som henter sin begrunnelse i 
kristen tradisjon og tro i motsetning til en allment begrunnet etikk ut fra 
skapelsesetikk/naturlig etikk.  
En kristen etisk tenkning for trosopplæringen henter inspirasjon i Det nye 
testamentet både i Jesu budskap og eksempel, Apostlenes gjerninger og 
brevlitteraturen.  
En ensidig vektlegging av den kristne etiske dimensjon vil la etiske krav 
stå uten tilskyndelse og kraft fra troen på og relasjonen til Gud. 
Kristendom og moral blir to sider av samme sak. 
3.1.4 Emosjonell, personlig dimensjon 
Den emosjonelle, personlige dimensjonen går på religiøse erfaringer og 
personlig opplevelse av det hellige; relasjon til Gud, mening med livet, 
en himmel over tilværelsen, frelse eller kristendommens gyldighet.  
I trosopplæringen innebærer dette en vektlegging av personlig erfaring 
gjennom alle sanser. Estetiske uttrykk blir derfor viktige. Erfaringen av å 
stå i en meningssammenheng er sentralt.  
Trosopplæring som vektlegger denne dimensjonen vil ønske at barn og 
unge erfarer kristendom som noe personlig som en investerer tid og 
krefter og følelser i. En ensidig vektlegging vil besørge de store følelsene 
og krever personlig stillingtaken.   
3.1.5 Narrativ, mytisk dimensjon 
Den narrative, mytiske dimensjonen går på formidling av kristendom 
gjennom myter, fortellinger og vitnesbyrd. Guds gjerninger i historien er 
nedfelt i en bibelsk tradisjon i den store fortellingen, frelseshistorien, som 
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igjen består av de små fortellinger om menneskers møte med Gud. 
Mytene er ofte ikke-historiske fortellinger som rommer fortettet 
livserfaring i episk form. De bibelske fortellingene har formet historien, 
språket, fortellerformene og virkelighetsforståelsen i den kristne kultur. 
En trosopplæring med vekt her vil la fortellingen være sentralt innhold 
overfor alle aldersgrupper. En ensidig vektlegging av den mytiske 
dimensjon betyr at fortolket tro ut over fortellingene ansees unødvendig 
og går på bekostning av kunnskap om kristen tro i systematisk forstand.  
3.1.6 Materiell dimensjon 
Den materielle dimensjonen innebærer at kristendommen som religion 
kommer til uttrykk i noen gjenkjennbare materielle uttrykk i arkitektur, 
kunst, hverdagsliv og samfunn. Det er bygninger, hellige steder, minnes-
merker, gravplasser, symboler, hellige gjenstander og tider, bøker og 
klær, samt gjenstander i hjemmet. Kristendommen skaper et gjenkjenn-
bart kulturlandskap og kommer til uttrykk i gatebildet, i hjemmet og i 
folkelivet.  
Trosopplæringen kan foregå i en form som vektlegger denne 
dimensjonen gjennom stadig å relatere kristendommen til den erfarte 
verden.  
En ensidig vektlegging av denne dimensjon kan gi ensidig kulturhistorisk 
kunnskap. 
3.1.7 Rituell dimensjon 
Den rituell dimensjonen innebærer at kristen tro kommer til uttrykk i 
bestemte ritualer og kultus. Ritene er regelmessige, gjentatte handlinger 
med et bestemt symbolinnhold. All kultus i form av aftenbønn, bordbønn, 
daglig bibellesning, gudstjenester og høytidsmarkeringer er del av dette. 
Den gamle primstaven satte hverdagsliv og gudstjeneste inn i en felles 
årssyklus. Livsriter som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse hører 
til her.  
En trosopplæring som vektlegger denne dimensjon kan ha vekt på både 
individuelle og kollektive ritualer og kombinasjoner av disse, kan 
forholde seg til dem som er nedfelt i tradisjonen eller delta i nyskapingen 
av slike.  
En ensidig vektlegging av denne dimensjon kan gi vaner og form, mer 
enn innhold.    
3.1.8 Institusjonell, sosial dimensjon 
Den institusjonelle, sosiale dimensjonen innebærer at kristendommen 
uttrykkes i institusjoner og sosiale fellesskap som kirkesamfunn og 
organisasjoner, i ulike fellesskapsformer som søndagsskoler, bønne- og 
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bibelgrupper, kor, speidergrupper, misjonsforeninger, diakonale 
fellesskap, i gudstjenestefellesskap, leirer, festivaler, foreninger og 
interessegrupper. Økumeniske fellesskap på tvers av menighetsgrenser 
og kirkesamfunn.  
En trosopplæring med ensidig vekt på det institusjonelle vil gi innsyn i 
organisasjonsteori og kirkekunnskap, men liten forståelse for 
begrunnelsen for og hensikten med slike fellesskap.  
3.1.9 Emosjonell, kollektiv dimensjon 
Den emosjonelle, kollektive dimensjonen kan komme til uttrykk gjennom 
en følelse av fellesskap som skiller seg fra erfaringer gjort alene. 
Erfaringen innebærer fellesskapsoppleveleser der individet overskrides. 
En trosopplæring som legger vekten her vil legge til rette for trygge 
steder for felles erfaringer og opplevelser som bygger opp under 
relasjoner. Denne relasjonsbygging vil oftest gå lenger enn familie- og 
slektsfellesskap knyttet til lokalmiljø, i retning av nasjon og globalt 
fellesskap.  
En trosopplæring med ensidig vekt på den emosjonelle erfaringen med 
fellesskap, vil gi trygge oppvekststeder og sosial tilhørighet uten 
begrunnelse for samværet eller uten klare mål. 
3.1.10 Allmennetisk, juridisk dimensjon 
Den allmennetiske, juridiske dimensjonen innebærer at kristendommen 
har satt varige spor i en kultur i form av livsmønstre og verdier. Kristne 
grunnprinsipper gjennomsyrer for en stor del lovverket i samfunnet, men 
presenteres i helt allmenne kategorier uten begrunnelse. Livsmestring kan 
læres ut fra en allment forstått etikk bygget på tradisjon og kultur.  
En trosopplæring som ønsker utfoldelse av medfødt etisk forståelse og 
medfødt religiøsitet hører til innen denne dimensjonen.  
En trosopplæring med ensidig vekt her, vil vektlegge det å gi barnet 
muligheter til utfoldelse av egne evner og anlegg på basis av den barnet 
allerede er. En vil være forsiktig med å begrense denne utfoldelse ved 
kulturimpulser som begrenser lek, fantasi og kreativitet.  
3.1.11 Anvendelse av analyseperspektivene 
I tillegg til å se hvordan de ulike tiltakene didaktisk sett vektlegger disse 
ulike dimensjonene, vil evalueringen også undersøke om det er sammen-
heng mellom didaktisk tilnærming og menighetstype, geografisk kontekst 
og prosjektleders profesjonstilhørighet.  
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3.2 Noen hovedinntrykk fra en gjennomgang av 
tiltakene i 2006 
I årsrapportene fra menighetsprosjektene i 2006 er tiltaksrapportene 
gjennomgått. 
Noen resultater fra denne gjennomgangen er presentert nedenfor. En mer 
samlet og systematisk gjennomgang med utgangspunkt i de didaktiske 
analyseperspektivene vil bli foretatt i forbindelse med utarbeidelse av 
hovedrapporten.  
3.2.1 Fellesskapsorientering 
Det er tydelig at trosopplæringen står i klar motsetning til den form for 
individualisering som preger samfunnet i økende grad. 
Trosopplæringen er kollektivt orientert. Det er et generelt inntrykk av 
systematiske studier av alle tiltakene rettet mot 0, 6, 11, 15 og 18 
åringene i 2006. Å bygge solide kristne fellesskap ser ut til å være 
gjennomgående mål for trosopplæringstiltakene.  
Det er også tydelig at målgruppen utvides slik at foreldre og faddere, 
søsken, besteforeldre og øvrige nettverk, inkluderes i tiltakene. En kan til 
og med se at mange lokalsamfunn får tilført vitaliserende krefter 
gjennom reformen. Dette er ikke minst viktig der en ser at lokal teologisk 
refleksjon skjer gjennom å formulere en stedsbestemt, lokal teologi. Flere 
steder skjer denne teologiproduksjon ved at man setter fokus på den 
materielle, den rituelle og/eller den institusjonelle/sosiale dimensjon 
ovenfor.  
Det utvikles opplegg i relasjon til foreliggende kulturuttrykk, materiale 
eller steder, og det lages nye ritualer og skapes nye sosiale 
sammenhenger å leve i.    
3.2.2 Bibelen står sentralt 
Kravet om å nå bredden av barn og unge i trosopplæringen har ikke gått 
så mye på bekostning av sentralt innhold som mange har forventet og fått 
inntrykk av. Det er ikke slik at livshjelp og allmenn etikk dominerer 
innholdsmessig. Se f eks vår tidligere drøfting av disse temaene i kap 7 i 
Underveisrapport 2. 
Ut fra tilaksrapportene ser det ut til at Trosopplæringsprosjektet står i en 
solid og lang tradisjon for kirkelig undervisning der en fastholder Bibelen 
som sentralt lærestoff. En ser samtidig en økende evne til å levendegjøre 
og å aktualisere bibelstoffet gjennom å et bevisst arbeid med det 
fortellingsdidaktiske gjennom solid muntlig fortelling, drama, fortelling, 
bilde og lyd, og gjennom bruk av varierte og aktivitetsfremmende 
arbeidsformer. En ser derfor mye kreativitet og skapende virksomhet.  
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Hvilke fortellinger som er i bruk ønsker evalueringen å gå nærmere inn 
på i neste fase av evalueringsarbeidet. Vi vil spørre etter hva som er 
logikken for utvalg av fortellinger.  
Bestemmes det av en kateketisk tradisjon? Velger en de fortellingene 
som skolen ikke lenger vektlegger? Synes utvalget tilfeldig, eller følger 
det en bestemt logikk som f eks frelseshistorien, de store personene, Jesu 
liv fra vugge til grav, et gjennomgående biografisk prinsipp, vekt på 
evangeliene, Jesus i møte med mennesker, kirkeårets rytme, Kristus-
kransens logikk, den apostoliske trosbekjennelse; skapelse, frelse og 
kirkens liv/nyskapelse eller vektlegges det som skiller kristentro fra andre 
religioner?  
Eller kan vi finne at det ligger en utviklingspsykologisk tenkning til 
grunn for utvalg av fortellinger? Er det slik at noen fortellinger er 
standard for de minste barna, noen andre for 6-åringene osv.? Finnes det 
en grunnstamme av fortellinger en mener alle barn og unge bør ha med 
seg i bagasjen inn i voksensamfunnet? Finnes det fortsatt en kodeks for 
hva en legger inn i begrepet barnelærdommen? Følges prinsippet om 
nyhetens interesse, slik at fortellingene fordeles jevnt ut over for å unngå 
gjentakelse? Eller satses det på noen gode gjengangere slik at barna kan 
oppleve at bibeltekster skiller seg fra andre tekster ved at de lever og 
stadig kan gi ny betydning inn i nye sitasjoner?  
3.2.3 Forskyving i vektlegging med alderen 
Tiltaksrapportene viser en viss forskyvning i vektlegging av tros-
opplæring med økende alder.  
For de minste barna er sangen, fysisk utfoldelse, sanseerfaringer i 
kirkerommet, trygge relasjoner, rim, regler, gjentakelse rituell møteform 
som dominerer. Fortellingene som velges synes å skulle spille på 
erfaringen med tilhørighet til Gud og trygghet. Læremidler til bruk i 
hjemmet står sentralt. 
Vi ser videre at barn får delta på selvstendig måte i ritene med en gang de 
er store nok til det, fra ca 6-årsalder. Det skapes innen rammen av 
trosopplæringen nye riter, for eksempel ved skolestart. En bringer kristen 
tro i sammenheng med den store endringen i livet som det å bli skolebarn 
innebærer. Overgangen fra barnehage til skole innebærer en stor økt 
forventning om selvstendighet som er utfordrende for barn og foreldre. 
Det er i ferd med å skapes en ny livsrite der kirken gir barn og familie 
mulighet til å ta Guds velsignelse med på skoleveien.  
Juniorkonfirmasjon tilrettelegger for mer systematisk bibelundervisning 
der de også blir kjent med Bibelens tilblivelse som bok, og bruken av 
ritualene befestes.  
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Ungdommene fra tenårene av inviteres inn i mer individuell bruk av 
ritualer, til å ta i bruk kirkerommet til sted for ettertanke og refleksjon. 
De inviteres inn i mester/lærlingrelasjoner til eldre ungdommer under 
ledelse av mer tilbaketrukne voksne. Relasjonsbygging i trosopplæringen 
øker. Ungdommene møter kirken gjennom et aktivt utforskende og 
utprøvende læringsarbeid.  
Kirke og bedehus som arenaer eller møtesteder i trosopplæringen 
dominerer helt fram til konfirmantalderen. Her skjer det et skifte. 
Arenaen leirsteder og natur øker kraftig. Tette samvær på døgnbasis 
utenfor hjemmet synes å være en del av konseptet en velger for 
konfirmanter. Dette bygger på bekreftet erfaring og er i seg selv ikke noe 
nytt med prosjektet, det kommer bare tydeligere til uttrykk når en vil 
satse mer enn vanlig på konfirmantundervisningen, i form av avgrensede, 
nye tiltak. Da vil en gjerne gi ungdommen erfaring med tette fellesskap i 
trygge sammenhenger. 
Det mer allmenne læreinnholdet og livshjelptenkningen er tydeligst til 
stede i myndighetsfasen. Her eksisterer det få forbilder i tidligere 
tradisjoner og mye tyder på at her spiller forarbeidene til reformen en 
større rolle. En har ønsker om å virkeliggjøre intensjonen herfra.  
Det ser også ut til at de allmenne elementene er tillagt vekt og at den 
kristne profilen på tiltakene er mindre tydelig uttalt. Det virker som om 
det er liten tro på opplæring gjennom verbal undervisning overfor denne 
aldersgruppa. Fellesskap og samvær under kirkens tak og mester/lærling 
relasjoner og læring tillegges avgjørende verdi. Troen på eksemplets 
makt er stor.   
3.2.4 Lokal teologiproduksjon  
Vi har også sett på de prosjektene som ble tildelt forsøksmidler i siste 
søknadsrunde.  
Det er spennende å se av denne søknadsrunden at det lokale mangfoldet 
øker. En kan spore en større språklig trygghet på trosopplæringens 
område og en tydelig ambisjon om å drive lokal teologiproduksjon. 
Trosopplæringsreformen som en språklig reform der det skjer en tydelig 
verbalisering av taust kunnskapsfelt og et dels sovende fagfelt er i 
evalueringen påpekt tidligere. Det en nå ser er en mer nyansert og 
selvstendig språkbruk på fagfeltet menighetspedagogikk.  
I siste søknadsrunde tillegges kontekstuelle forutsetninger og muligheter 
for trosopplæring større vekt. Tilhørighet til stedet der trosopplæringen 
skjer, skal skapes gjennom tydeligere bruk av lokalt innhold.  
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I søknadene er det flere menigheter som bygger trosopplæringen sin 
rundt metaforen vandring: Livet som en vandring, en vei å gå, veivalg og 
reisefølge, Jesus med på veien er eksempler på dette.  
Tilhørighet og fellesskap er fortsatt områder en ønsker å utvikle, men 
samtidig ser en et tydelig fokus på grønne verdier. Gud som skaper, 
forvaltertanken og økologisk ansvar, samt håp for framtida er stikkord i 
flere av søknadene. Det siste tema en kan peke ut i denne søknadsbunken 
er lek, kreativitet og nyskaping.  
Det er altså ganske lett å se en økende selvstendighet i den teologi-
produksjon som ligger til grunn for 2007 prosjektene. 
Oppsummerende kan en si at kollektive verdier i motsetning til 
individuelle fortsatt er gjennomgående verdier i trosopplæringsreformen.   
 
Evaluering av Trosopplæringsreformen 43 
 
4 Trosopplæringsreformen som digital 
reform i kirken 
Dette kapitlet er skrevet av Heid Leganger-Krogstad. 
I arbeidet med en analyse av de didaktiske tilnærminger har et annet 
viktig tema dukket opp i tillegg: Den digitaliseringen som skjer i kirken i 
ly av reformen.  
Vi synes dette er så vidt viktig og interessant at vi vier dette temaet et 
eget kapitel i denne underveisrapporten. 
4.1 Omfattende endringsprosesser 
Oppfinnelsen av boktrykkerkunsten endret verden i sin tid, og i dag står 
en midt i de endringsprosesser som den nye informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) fører til på alle samfunnsområder, også 
i kirken.  
Ved starten av Trosopplæringsreformen var Den norske kirke gjennom-
gående en institusjon med lav digital kompetanse. Innen utdanning 
defineres denne kompetansen slik11:  
Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet, og 
holdninger som alle trenger for å bruke digitale medier for læring 
og mestring i kunnskapssamfunnet. 
Denne definisjonen vektlegger den individuelle læringen, men for kirken 
som organisasjon innbefatter det også en kompetanse i å presentere seg i 
informasjonssamfunnet.  
Digital kompetanse kan dermed sies å inneholde fem dimensjoner:  
• Ferdigheter i bruk av teknologi og programvaren 
• IKT som kunnskapsfelt; om medienes form, sjanger og makt 
• IKT som redskap for kirkens administrasjon, informasjonsarbeid, 
selvpresentasjon og i trosopplæringen 
• IKT og læringsstrategier; om kildekritikk, e-læring, utprøving og 
meningsproduksjon 
• Kulturell kompetanse og digital dannelse; refleksjon over hva IKT 
gjør med samfunnet, kirken, gudstjenesten og trosopplæringen.  
                                                 
11 Forsknings- og kompetansenettverket for It i utdanning (2205): Digital skole hver dag 
– om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen. Oslo. ITU 
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De fem dimensjonene er lånt fra pedagog og medieforsker Ola Erstad12, 
mens innholdsbestemmelsen er forklaringer tilpasset konteksten kirke. 
4.2 Status før Trosopplæringsreformen 
Det er grunner til å hevde at Trosopplæringsreformen også har medvirket 
til en digital reform i kirken. Dette var ikke en del av oppdraget prosjekt-
sekretariatet fikk, men en utvikling på dette området er i overens-
stemmelse med offisiell politikk på alle samfunnsområder og må således 
vurderes som nyttig og gledelig.  
Digitalisering er en følge av den nye teknologiens eksistens og utbredelse 
svært nødvendig i trosopplæringen som har barn og unge som målgruppe. 
Denne generasjonen har fått den digitale verden inn med morsmelken og 
forventer at også kirken er en del av den digitaliserte verden.  
Før Trosopplæringsreformen gjorde Den norske kirke sentralt lite bevisst 
bruk av internett. Det som fantes var stort sett hjemmesiden 
www.kirken.no som stort sett ble brukt til å gi direkte kontakt-
informasjon til alle menighetskontorene. Etter hvert har den også blitt 
utviklet som kommunikasjonskanal rettet inn mot utvalgte målgrupper.  
Hver menighet som har utviklet en hjemmeside med mye informasjon, 
må selv anskaffe en adresse og informere om denne. Noen av bispe-
dømmekontorene fungerer som knutepunkter for sine menigheter og har 
en bevisst profil på nett, se f eks Bjørgvin bispedømme som har invitert 
til møter og kurs, tilrettelagt for påmeldinger og lagt ut sakspapirer på 
nett siden 2003.13  
En kan selvsagt hevde at den digitale utvikling i Den norske kirke ville 
kommet ”av seg selv” under påtrykk fra omgivelsene før eller siden 
uavhengig av Trosopplæringsreformen. Det er mye rett, men det er 
likevel ikke vanskelig fastslå at reformen har vært en katalysator. 
Trosopplæringsreformen har blitt et vesentlig bidrag til Den norske 
kirkes digitale reform av flere grunner:   
4.3 Bevisst arbeid med visuell profil 
Prosjektsekretariatet valgte fra første stund å bygge opp en høy 
informasjonsprofil ut fra prinsipper om god merkevarebygging.  
En kreerte et navn med god klang både allment og i en 
trosopplæringssammenheng, Størst av alt, presentert ved hjelp av en 
                                                 
12 Erstad, O. (2007): Den femte grunnleggende ferdighet – noen grunnlagsproblemer. 
Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 91 (1), 43-55 
13 http://www.kirken.no/bjorgvin/index.cfm  
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gjennomført visuell profil på all informasjon og markedsføring. Ved 
prosjektstart ble det lagt mye arbeid i digital tilrettelegging av 
kommunikasjonsmateriell. 
Sekretariatet brukte profesjonelle designere til å gi prosjektet et enhetlig 
visuelt uttrykk. Dette ble bygget opp av to grunnelementer: En logo og en 
gjennomgående grafikk på hjemmeside og digitale produkter.14 Logoer i 
ulike størrelser og kvalitet ble klargjort for kopiering og nedlasting til fri 
bruk for forsøksmenighetene. Det ble laget grafiske maler for bruk til 
utforming av plakater, informasjonsmateriell og brosjyrer, lysark og til 
PowerPoint. Det ble produsert digitale presentasjonsprogram til fri bruk i 
menighetenes informasjonsarbeid.15  
Prosjektets framdrift skulle være enkel å følge for allmennheten ved at 
prosjektleders foredrag ved ulike anledninger ble lagt ut som 
presentasjonsprogram som nettfiler. Slik kunne både prosjektmenigheter 
og andre følge prosjektets utvikling av tenkning og anvende disse inn i 
eget informasjonsarbeid. Denne informasjonsspreding har også vært til 
hjelp for menigheter i søkefasen.  
Merkevarebyggingen har videre vært tydelig i form av solide 
profileringsprodukter som T-skjorter og gensere, magneter, reflekser, 
penner, notatbøker og omslagsmapper til salgs gjennom prosjektets 
netthandel.16 Sekretariatsmedlemmene har selv anvendt disse klærne på 
alle offisielle oppdrag og har oppfordret alle involverte i forsøks-
menighetene til det samme lokalt. På samlinger av prosjektledere har 
uniformeringen vært et signal om felles sak.  
I avisene har prosjektet framstått både som enhetlig og mangfoldig 
gjennom bruk av felles maler for stillingsannonser.17 For å dekke behovet 
for aktivitets-, årstids- og alderstilrettelagt informasjonsmateriell har 
prosjektet brukt illustratørhjelp til å lage fargerike illustrasjoner til fri 
avbenyttelse.18  
Da kirkemøtet 2006 åpnet med en times presentasjonsprogram av Størst 
av alt med mange ulike prosjekter og barn i alle aldere, ble hele 
programmet umiddelbart gjort tilgjengelig for allmennheten i form av en 
video på nettet. Hjemmesiden til Størst av alt er i løpet av 2007 blitt en 
tydeligere del av hjemmesiden til Den norske kirke, kirken.no. 
                                                 
14 Begge deler er i bruk i Visjonsheftet fra desember 2004. Dette forelå både i trykt 
utgave og som nedlastbar nettfil: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=9390  
15 Jfr informasjonsbrosjyren i Flashteknologi 
http://www.kirken.no/storstavalt/flashpopup.cfm  
16 http://www.kirken.no/storstavalt/index.cfm?aktivtoppid=38286&aktivsubid=61800  
17 http://www.kirken.no/storstavalt/index.cfm?aktivtoppid=38286&aktivsubid=87499  
18 http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=9386  
46 Arbeidsfellesskapet 
 
4.4 Midler til utstyr og ung kompetanse 
Da prosjektsekretariatet reiste rundt i menighetene de to første årene, 
måtte de bringe med seg sine egne videokanoner eller framvisere, nå 
besitter menighetene utstyret selv og er altså på nett ikke bare på 
kontoret, men på flere fellesarenaer i menigheten.  
Nytt utstyr og teknisk kompetanse er grunnforutsetninger for bruk. Trykt 
materiale brukes oftest individuelt, digitalisert materiale brukes oftere i 
grupper og plenum. Dette gir mulighet til nye samværsformer, en kan 
dele kunnskap og inntrykk på en ny måte i stab, i ledergruppe og i 
trosopplæringen. Utstyret innebærer en mulighet for å utvide virke-
midlene fra verbale uttrykk og papir til presentasjoner som inkluderer 
bilde og film i informasjonsarbeidet, lederarbeidet og i læringsarbeidet i 
reformen i møte med barn og unge.  
Informasjonen foreligger og forskyver arbeidet fra å hente informasjon til 
å bearbeide informasjon. Digitalisering medfører andre arbeidsformer i 
undervisning og læring. Dette er arbeidsformer barn og unge er vel 
bevandret i, og de kan inviteres inn i meningsproduksjonen umiddelbart. 
Tilstedeværelsen av utstyret aktiviserer de unge, ikke minst guttene. 
Noen menigheter har bevisst gitt teknisk begavet ungdom stort ansvar for 
å vedlikeholde utstyret og etablert et bevisst ungt eierskap til det.  
Nye medarbeidere i Trosopplæringsreformen har for en stor del kommet 
fra andre virksomheter og vært forholdsvis unge. Det betyr at gjennom 
nytilsettingene i ly av reformen har lokalmenighetene økt sin digitale 
kompetanse.  
4.5 Søknader og rapporter - fra papir til nett  
Den aller første søknadsrunden i 2004 foregikk på papir. Dette var 
nærmest en selvfølge, mens en allerede det andre året, i 2005, krevde at 
søknaden ble innlevert på nett. Dette var en teknisk bøyg for mange 
menigheter, og sekretariatet måtte bidra med mye teknisk assistanse og 
nødhjelp overfor menighetene for å få dette til.  
Endringen har vært såpass rask i digitaliserende retning ute i 
menighetene at i det tredje og fjerde året av reformen har det å sende 
søknader på nettet nærmest vært en selvfølge. Digitaliseringen innen 
søkermenighetene har altså gått raskt, og det selv om Den norske kirke 
består av mange små og svært geografisk spredte enheter. 
Tiltaksrapporter og årsrapporter leveres også digitalt, og det er liten 
motstand mot dette, bortsett fra frustrasjon på grunn av systemsvikt i 
forbindelse med omlegging av rapporteringsverktøyet da 
innrapporteringen for 2006 skulle foregå. I tillegg til at den digitale 
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rapporteringen forenkler arbeidet for sekretariatet, gir den helt nye 
muligheter for erfaringsdeling.  
4.6 Digital erfaringsdeling 
Ressursbanken er en søkbar databank med tilgjengelighet til 233 
prosjekter og 1 810 tiltak og ressurser. Antallet tiltak utvides 
kontinuerlig.  Det er lagt til rette for enkelt søkbart system av 
sekretariatet, både ut fra geografi, aldersfase, type tiltak og stikkord.  
En menighet kan derfor for eksempel finne ut av hva andre menigheter i 
landet gjør ut av myndighetsfasen før de utvikler egne tiltak. Slik deles 
ideer og erfaringer for at en kan lære av det gode og unngå tabbene. Det 
er altså i rammen av prosjektet lagt til rette for en betydelig grad av 
erfaringsdeling.  
Digitalisering fører til endret syn på eiendomsrett til ideer og praksis. 
Digitale medier gir aktuell og levende informasjon en plass trykte medier 
ikke har. Mengden informasjon som deles øker i takt med mulighetene 
for enkel publisering. Tidligere var en mye mer avhengig av direkte 
kjennskap for å få tak i slik informasjon, nå deles den på nett, og de flere 
og flere tar del i en slik lavterskel erfaringsdeling.  
Erfaringsdelingen har også skjedd gjennom nettsiden www.etor.no der 
alle evalueringsrapportene knyttet til prosjektet har ligget åpent 
tilgjengelig allerede fra første stund.  
4.7 Digitale læremidler 
Sekretariatet har støttet flere tiltak som har hatt utvikling av digitale 
læremidler som hoved- eller delmålsetting. 
4.7.1  KFUK-KFUM speideren 
Eksempler er KFUK-KFUM speideren som har laget CD med ferdig 
opplegg for minikonfirmasjon for 9-10-åringer.19 Opplegget har en 
aktivitetspedagogisk profil og omfatter et opplegg for 60 timer 
undervisning over sentrale emner. 
4.7.2 Gjøvik menighet 
Gjøvik menighet har fått tilskudd til å utvikle en film, Kirkerottene, 
produsert på DVD, beregnet for barn mellom 3 og 8 år. Filmen bruker 
snakkende tredimensjonale figurer, kirkerotter, med kosedyraktig 
utseende inn i et kirkerom, i bruk i en underholdende story.  
                                                 
19 http://www.wsoft.no/juniorkonfirmasjon/   
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Filmen er tilrettelagt i tre deler på 10-15 minutter slik at det er mulig å 
benytte den til ulike tema og settinger over flere ganger. På nettsiden 
http://www.kirkerottene.no/forside.htm gis det ideer til bruk. Ved kjøp av 
DVD-en til en symbolsk sum, får menigheter med andakter for alders-
gruppa ferdiglaget på PowerPoint. Det er forslag til leker og aktiviteter 
knyttet til filmen. 
Kirkerottene er et eksempel på fornyende tenkning inn i trosopplæringen. 
Her har en fått fram en spennende og humoristisk fortelling med gode og 
kraftfulle virkemidler. Filmen har et tilrettelagt rammeverk som gir 
menigheter ideer de kan velge blant. Å klargjøre bilder fra filmen inn i 
flere PowerPoint-andakter er en god pedagogisk hjelp til å fastholde 
inntrykk, øke konsentrasjonen og få til samtale i denne aldersgruppa. I 
Gjøvik er filmen gitt til barn i aldersgruppen til bruk i hjemmet. Barna 
har også tatt med seg fortellingene til barnehagene. 
4.7.3 Nettstedet Konfirmant Online   
Det er også gitt støtte til å utvikle et nettsted som gir hjelp til konfirmant-
undervisningen. Nettstedet Konfirmant Online er utviklet ut fra et 
engelsk konsept fra Damaris.com i samarbeid mellom Damaris Norge og 
Oddernes menighet.20  
Undervisningskonseptet gjør flittig bruk av aktuell populærkultur, særlig 
filmer. Problem med opplegget er imidlertid at filmene ikke kan legges ut 
på nettstedet på grunn av loven om opphavsrettigheter. Det vil derfor bli 
spennende i framtiden å se i hvor stor grad dette konseptet vil bli tatt i 
bruk. Slik oppleggene nå framstår er de klart tekstbaserte og utnytter på 
ingen måte de mulighetene datateknologien gir for interaktive lærings-
prosesser.  
Produktet så langt hatt lite preg av online. Det retter seg heller ikke mot 
konfirmanten, men mot konfirmantlæreren. Her ligger det store ubrukte 
muligheter. Det bør imidlertid påpekes en tydelig forbedring av det 
engelske konseptet i den norske versjonen ved at en i stedet for å bruke 
filmens navn som oppslagsord for undervisningsemnet, nå bruker 
kristendomsfaglige emner. Filmens navn som oppslagsord forutsetter 
større kjennskap til populærkulturen enn det kristendomsfaglige og synes 
å sette fokus feil sted.  
Oppleggene knytter temaer fra konfirmantundervisningen til en bestemt 
angitt film og med forslag til hvilken del av filmen som skal brukes. 
Opplegget er en hjelp til samtalen med de unge ut fra filmen. Et slikt 
konsept gir ungdommene mulighet til å drøfte ganske nærgående emner i 
tredje person, en metode som kan begrunnes pedagogisk, da ungdom 
                                                 
20 http://www.damaris.org/cm/home/konfirmantonline/  
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akkurat i denne alderen trenger en buffersone rundt egen person for å 
makte å berøre slike emner.  
Foreløpig er tre undervisningsopplegg gjort tilgjengelig og ligger fritt til 
innsyn i en kort periode. Opplegget vil seinere forutsette en 
abonnementsordning. Dette strider noe mot både tanken om fri 
tilgjengelighet og delekultur. Med offentlige midler, 1,2 mill kroner, 
utvikles her opplegg for salg. Priser er ikke angitt på nettsiden. 
4.7.4 Interaktiv barnebibel 
Firmaet Kommunion as har fått midler til å utvikle en digital interaktiv 
barnebibel med spill basert på de mest sentrale bibelfortellingene. 
4.7.5 Haslum menighet 
Et av de mer veldokumenterte prosjektene innen digital trosopplæring 
foregår i Haslum menighet; Digitale trosfortellinger. 
Ifølge prosjektbeskrivelsen er hovedformålet med prosjektet som helhet å 
la digitale trosfortellinger være en metode som gir ungdom mulighet til å 
bearbeide og formidle sine egne livs- og trosfortellinger. Metoden som 
benyttes kalles digitale fortellinger, som menigheten ønsker å benytte på 
trosfortellinger. Deltakerne gis kompetanse i digitale verktøy og 
fortellerteknikk slik at de forstår hva en personlig fortelling er, og kan 
produsere en slik fortelling.  
Resultatet er kortfilmer på 1-2 minutter, bestående av hovedsaklig 
stillbilder og voiceover, om et tema deltageren ønsker å fortelle om. 
Formålet med filmene er å skape og dele livsfortellinger med andre og å 
danne et utgangspunkt for samtale. Disse selvbiografiske minifilmene gir 
på denne måten rom for å tolke og bearbeide egne livserfaringer i møte 
med trosspørsmål.  
Prosjektet er dokumentert på 
http://www.media.uio.no/lasso/prosjekter/74.html . 
4.8 Kirken på nett 
Hele 84 prosjekt, og dermed mange flere menigheter, har oppgitt at de 
bruker en hjemmeside som del av sin markedsføring, informasjon og 
læringsarbeid. Noen prosjekter har laget egne hjemmesider for tros-
opplæringen i menigheten, andre har lagt det inn som del av lokal-
menighetens eller fellesrådets hjemmeside.  
Det er imidlertid en stor ukjent faktor her siden det er ganske mange 
prosjekt som ikke har fylt ut rubrikken om markedsføringskanaler. Det er 
grunn til å tro at bildet er mer positivt, dvs at mange prosjekt har 
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underrapportert her. Det er foretatt en del stikkprøver som bekrefter 
underrapportering.  
Eksempler på prosjekter som har utviklet særskilte hjemmesider er: 
http://www.intro.no, www.t-dagen.no, www.sammen.as, www.sub-
urban.no, www.barnaskatedral.no og www.konfis.no.  
Nettsidene har altså egne navn brukerne må kjenne til for å finne dem. 
Sidene karakteriseres av en aktuell og levende profil rettet mot barn og 
unge som lesere ved at den formelle informasjonen om prosjektet rettet 
mot voksne lesere som foreldre, faddere, besteforeldre og andre ikke 
ligger i front. I front ligger aktivitet og bilder fra ting som allerede har 
skjedd.  
Videre finnes invitasjoner til deltakelse i aktiviteter som kommer. Det er 
tilrettelagt for å ta kontakt og å kommentere det som skjer. Mange av 
sidene bærer preg av at det også sitter barn og unge i ”redaksjonen” for 
dem.  
Sub-urban er eksempel på en nettside med ungdommelig utseende, men 
lite antyder i hvilken kontekst den hører hjemme. ”Annerledes 
gudstjeneste” er eneste tegn på at dette er noe kirkelig.  
Det er for øvrig gjennomgående lite bruk av Størst av alt-design og 
grafikk på hjemmesidene til prosjektene som har utviklet selvstendige 
sider, mens dette er mer synlig for prosjekt som ligger knyttet til en 
menighets hjemmeside. Sidene har dermed vekslende grad av offisielt 
preg.    
Nettet er anarkistisk, men har også en demokratiserende effekt. På nett er 
dessuten alle ”like store”, selv om utvikling av gode nettpresentasjoner 
koster både tid og penger. I andre medier, særlig i papirverdenen, er 
nærhet til geografisk sett sentrale strøk og makt og myndigheter av-
gjørende for gjennomslag. På nettet gjelder ikke dette. Den skjer samtidig 
en utjevning mellom generasjonene, de unge kommer raskere til orde.  
4.9 Økt digital kompetanse  
Trosopplæringsreformen har bidratt til økt digital kompetanse i norske 
menigheter.  
I en vurdering av hvorvidt trosopplæringen har digitalisert kirken, kan en 
også se på mange ting som her kun er nevnt og ikke behandlet særlig 
dyptgripende her.  
Det er behov for å se på innovasjon og verdiskaping, demokrati og 
deltakelse, mediekultur, modernisering, individuell læring og læring i 
organisasjonen. Det er derfor oppløftende å se at Høgskolen i Volda ved 
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Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, i siste tildelingsrunde fikk 
midler til å forske på ”Trusopplæring på digitale arenaer”. Dermed vies 
disse og liknende problemstillinger særskilt oppmerksomhet i rammen av 
trosopplæringsprosjektet. 
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5 Vurdering av reformens støttestruktur – 
mentorordning, kompetansenettverk og 
utviklingsprosjekter 
Dette kapittelet er skrevet av Leif Gunnar Engedal og Ann Midttun 
I kapitlet analyseres og vurderes tre sentrale elementer i 
Trosopplæringsreformens støttefunksjoner: 
• Gjennomføringen av mentortjenesten  
• Etablering og utvikling av kompetansenettverket  
• De regionale og nasjonale utviklingsprosjektene. 
5.1 Mentortjenesten – erfaringer og vurderinger 
5.1.1 Tidligere evalueringer – noen hovedtrekk 
I de to tidligere underveisrapportene har vi foretatt en kritisk 
gjennomgang av mentortjenesten slik den ble etablert og nå fungerer som 
viktig støttefunksjon i forsøksfasen av Trosopplæringsreformen.  
• I Underveisrapport 1 (juni, 2005) var vårt hovedfokus strategier og 
organisering ved etableringen og oppstart av mentortjenesten. Vi 
påpekte at man på kort tid langt på vei lyktes med en effektiv og 
hensiktsmessig organisering av tjenesten samt rekruttering av et 
mentorkorps med høy motivasjon, variert erfaringsbakgrunn og god 
kompetanse.  
Samtidig ble det pekt på betydelige utfordringer med tanke på en 
mer presis og utdypende fortolkning av mentorfunksjonen, 
tilrettelegging av møteplasser for erfaringsutveksling mentorene i 
mellom, og en videre avklaring av kommunikasjons- og 
rapporteringsmåter underveis i veiledningsprosessene. 
• I Underveisrapport 2 (juni, 2006) konstaterte vi at de ansvarlige for 
mentortjenesten hadde nedlagt et betydelig arbeid i videreutvikling 
og kvalitetssikring av mentorarbeidet. Flere av de utfordringer som 
ble påpekt i 2005-rapporten var adressert på en fruktbar måte og 
tydelig forbedret:  
– Organisatoriske rammer og administrative funksjoner var 
tilfredsstillende tilrettelagt 
– Arbeidet med utdyping og presisering av mentorrollen var 
brakt flere skritt videre gjennom utgivelsen av en egen Mentors 
håndbok  
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– Man hadde lyktes i en betydelig rekruttering til mentorkorpset 
uten at dette har gått på bekostning av variasjon og kvalitet i 
den faglige kompetansen.  
Å makte å gjennomføre slike tiltak i en ekspansiv forsøksfase der antall 
prosjekter og antall mentorer økte betydelig, fortjener honnør. Det vitner 
om sterkt engasjement, betydelig faglig innsikt og god administrativ 
kompetanse.  
Samtidig avdekket vår evaluering også områder der det er nødvendig å 
komme videre for å kvalitetssikre det videre reformarbeidet. Vi etterlyste 
blant annet: 
• En sterkere strategisk og faglig samordning av mentorenes 
erfaringer og faglige innsikter, gjerne i form av egne 
utviklingsprosjekter med fokus på dette  
• Et grundigere og mer målrettet arbeid med innsamling, 
systematisering og videreformidling i skriftlig form av de erfaringer 
som gjøres i prosjektarbeidet.  
5.2 Grunnlagsmateriale for ny evaluering av 
mentorrollen 
Det siste året har mentorarbeidet i hovedsak fulgt de rammer og rutiner 
som er etablert gjennom forsøksvirksomheten de foregående år. Av vårt 
materiale framgår det relativt tydelig at denne nye kirkelige veilednings-
tjenesten nå gjennomgående har funnet sin form og fungerer godt.  
Samtidig kjennetegnes virksomheten fortsatt av betydelig dynamikk og 
stadig nye utfordringer. Dette har blant annet sammenheng med det 
stadig voksende antall nye prosjekter og den fortsatte nyrekruttering til 
mentortjenesten. I august 2007 var 92 mentorer i funksjon som veiledere 
på i alt 113 prosjekter.  
I vår evaluering hittil har vi i hovedsak hentet vårt materiale fra 
mentorenes egne erfaringer, slik de framkommer i skriftlige rapporter og 
i systematiske intervjuer med mentorer. Dette representerer en 
begrensning fordi viktige brukerperspektivet, dvs lokalmenighet og lokal 
prosjektledelse, ikke blir godt nok ivaretatt.  
I denne evalueringen spiller fortsatt mentorenes egenvurderinger en 
viktig rolle. Men vi har korrigert for den ensidighet som dette 
representerer gjennom en større vektlegging av brukerperspektivet. I det 
følgende er derfor lokalmenighetens og de lokale prosjektledernes 
erfaringer og vurderinger vektlagt som det viktigste grunnlaget for vår 
evaluering.  
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I tillegg kan vi nå også se etter bestemte utviklingstrekk i 
mentortjenesten. Mentorene og ledergruppen har nå vært i virksomhet ca 
3 år, og vi har i to tidligere rapporter gjennomført evalueringer av 
ordningen slik den har fungert i forsøkenes tidlige faser. Vi kan derfor nå 
analysere dagens materiale mot tidligere funn og se etter tendenser som 
indikerer utvikling i bestemte retninger. En slik analyse kan bidra til å 
klargjøre både de sentrale kvalitetene i ordningen og de elementene som 
ikke fungerer bra.  
Når dette holdes opp mot de normative forventningene som formuleres 
av ledergruppen for mentortjenesten, gir det oss et rimelig nyansert og 
bredt grunnlag for evalueringen.  
De vurderinger som følger er primært basert på følgende kilder:  
• Intervjumateriale som primært bygger på et omfattende 
fokusgruppeintervju med 8 lokale prosjektledere, 5 kvinner og 3 
menn, i like mange prosjektmenigheter. I utvelgelsen av 
informanter har vi vektlagt best mulig spredning på ulike typer 
prosjekter og ulike typer menigheter. Ser man på varigheten av de 
ulike prosjektene som er representert i gruppen, summerer denne 
seg til ca 16 års erfaring med mentorveiledet prosjektarbeid.  
I tillegg til dette kommer flere mer uformelle intervjuer med 
mentorer og lokale prosjektleder på ulike nasjonale samlinger.  
• Mentortjenesten sett fra lokalmenighet og lokal prosjektledelse. I 
årsrapporten gir lokal prosjektledelse sin vurdering av 
mentortjenesten. Disse vurderingene representerer et meget viktig 
grunnlagsmateriale i vår evaluering.  
• Mentorenes egne vurderinger. Det er utviklet et omfattende og 
presist rapporteringsverktøy der mentorene vurderer ulike sider ved 
sin egen virksomhet. Rapportene avgis hvert semester og legges inn 
i en database. Det er i alt vesentlig materiale for 2006 som ligger til 
grunn for vår evaluering, til sammen rapporter fra 66 mentorer.  
I tillegg har vi også fått tilgang til den skriftlige oppsummering av 
mentorrapportene som ledergruppa for denne tjenesten gjorde 
høsten 2006.   
• Skriftlige rapporter og dokumenter. I tillegg bygger vi på en rekke 
dokumenter og rapporter fra det siste årets arbeid:  
– Diverse utlysningsbrev  
– Bakgrunnsdokumenter,  
– Revidert Mentorhåndbok,  
– Veiledningsskriv for prosjektsøknader,  
– Enkelte ”profilforedrag” m.m.   
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I tillegg til dette inngår også synspunkter og funn i tidligere 
evalueringsrapporter som viktig referansemateriale. 
• Møter og sentrale samlinger. Endelig vi deltatt som observatører på 
flere sentrale samlinger; relatert til kompetansenettverket og de 
nasjonale og regionale utviklingsprosjektene, men også på 
samlinger for alle mentorene.  
5.3 Mentorarbeid i praksis – noen hovedfunn i 
materialet  
I Underveisrapport 2 (2006) framhevet vi den betydelige arbeids-
innsatsen som er nedlagt for å få mentortjenesten til å fungere med god 
nok kvalitet. Dette arbeidet bærer nå synlige frukter og de ansvarlige for 
den faglig- administrative rigging og gjennomføring av mentorarbeidet 
fortjener stor honnør for dyktig utført arbeid.   
I løpet av den relativt korte forsøksperioden, har man lykkes i å etablere 
en mentortjeneste av stor betydning for kvaliteten i trosopplæringen og 
som det vil være svært viktig å ta vare på og videreutvikle. Mentorene 
representerer bred kompetanse, solid faglig bevissthet og sterk 
motivasjon for utvikling av kirkens trosopplæring.  
Erfaringene med denne tjenesten, kan vise seg å bli av stor faglig og 
strategisk betydning i arbeidet med å utvikle en troverdig trosopplæring 
som når bredt ut i det norske folk. Vi noterer oss med tilfredshet at 
ledergruppen for mentortjenesten planlegger å sett i gang en 
kompetansenettverksgruppe som skal bearbeide erfaringene fra 
mentortjenesten.  
5.3.1 Det generelle bildet – en meningsfull og god 
veiledningstjeneste 
At mentortjenesten er i ferd med å finne sin form og sikre sin kvalitet 
gjenspeiles på mange måter i vårt materiale. For det første ser vi dette 
tydelig i mentorenes egne vurderinger. Dernest, og fremfor alt, uttrykkes 
dette klart i de tilbakemeldingene fra prosjektmenighetene og de lokalt 
prosjektansvarlige.  
Vi ser en tydelig utvikling fra oppstarten av reformen og fram til dags 
dato. Som dokumentert tidligere var starten preget av betydelig uklarhet 
og tvil både hva gjelder mentorrollens faglige innhold og den reelle nytte 
av en slik tjeneste i prosjektarbeidet. Dette bildet er nå markert endret og 
mange lokale prosjektledere gir uttrykk for at ordningen med 
mentorveiledning oppleves som uunnværlig, og avgjørende viktig for 
kvaliteten i forsøksarbeidet.  
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Med en viss reservasjon for den skjematisering som generelle 
sammenfatninger medfører, er hovedtrekkene i mentorenes egne 
vurderinger:  
• Innholdet i mentorrollen er mer avklart. Dette styrker tryggheten og 
tydeligheten i utøvelsen av rollen  
• Menighet og prosjektledelse anerkjenner mentortjenestens faglige 
relevans. Dette bidrar til en tydelig verdsetting av mentors bidrag 
til kvalitetssikring av prosjektarbeidet 
• Arbeidet oppleves gjennomgående som meningsfullt og 
inspirerende 
• De organisatoriske og administrative ordningene som er utviklet 
fungerer stort sett tilfredsstillende  
Det bildet som menighetenes og den lokale prosjektledelsens vurderinger 
tegner, kan sammenfattes slik: 
• Forventninger om hva mentor kan bidra med er mer avklarte. Dette 
muliggjør en meningsfull og mer målrettet bruk av tjenesten 
• Mentorene har bred faglig kompetanse. De leverer avgjørende 
bidrag til en kvalitativt forsvarlig og målrettet gjennomføring av 
prosjektarbeidet 
• Mentors kritiske utenfrablikk gir hjelp til å se de større faglige og 
kirkelige sammenhengene som prosjektarbeidet er en del av  
• Mentors rolle som inspirator og personlig støtte er viktig, ikke 
minst i perioder med intern uenighet, krevende prosjektutfordringer 
eller vaklende motivasjon 
I det følgende vil vi utdype og konkretisere dette generelle bildet, både i 
forhold til det i mentortjenesten som fungerer godt, til det som er 
mangelfullt og til det som ikke bidrar positivt.   
5.3.2 Prosjektarbeidets faser og mentortjenestens utvikling 
Tidligere vi analysert mentortjenestens utvikling slik den har vært 
tilrettelagt av ledergruppen og beskrevet i mentorenes egne refleksjoner. 
Målet nå er å beskrive mentorarbeidets utvikling sett hovedsakelig i et 
brukerperspektiv og i relasjon til prosjektarbeidets ulike faser. Vi spør 
etter hvordan lokalmenigheten og den lokal prosjektledelse har opplevd 
mentortjenesten i de ulike fasene i prosjektarbeidet. Er det mulig å 
identifisere bestemte endringer i forståelse og bruk av mentortjenesten? 
Hva henger slike endringer i så fall sammen med?  
Mentortjenesten i en krevende oppstartsfase  
Mange menigheter har erfart oppstartfasen i nystartede 
trosopplæringsprosjekter som meget krevende. På kort tid skulle man 
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reorganisere innarbeidede samhandlingsmønstre, etablere nye team, 
inkludere nye medarbeidere, igangsette nye arbeidsoppgaver, innrette seg 
mot nye målgrupper, innarbeide nye rapporteringsrutiner etc.  
Inn i denne omfattende prosessen ble man så pålagt å etablere ennå en ny 
og tidligere ukjent ordning: Hvert innvilget prosjekt skulle ha sin faglige 
mentor som med basis i et kritisk utenfrablikk skulle bidra med en 
veiledning som kvalitetssikret gjennomføringen av prosjektarbeidet. 
Det er ingen overdrivelse å si at reaksjonene på denne pålagte ordningen 
var ganske forskjellige, fra det negativt avvisende til det positivt 
bejaende. Det framgår tydelig at en del menigheter i utgangspunktet 
betraktet mentorordningen med atskillig skepsis.  
Grunnene for dette var både organisatoriske, økonomiske og faglige. 
Man mislikte å bli påtvunget en mentorrelasjon som ville medføre ennå 
mer av administrative ordninger og rapporteringsrutiner. Man fryktet at 
dette fort kunne bli ”penger ut av vinduet”, at det man betalte for 
ordningen ikke sto i rimelig forhold til det man fikk igjen. Og noen 
hevdet at man allerede hadde tilstrekkelig med faglige ressurser for å 
sikre en forsvarlig gjennomføring av prosjektarbeidet.  
Denne skepsisen var ikke unison. Hvor utbredt og/eller representativ den 
var, har vi ikke grunnlag for å si noe bestemt om. Men det er av 
betydning å registrere at denne typen innvendinger ble artikulert i 
oppstartsfasen både fra lokale prosjektgrupper, fra enkelte prosjektledere 
og fra menighetsråd. Spør man hvorfor dette formidles så tydelig, er det 
nok etter vår vurdering flere forhold som spiller inn: Antakelig er det 
rimelig å se skepsisen i sammenheng med de meget krevende oppgavene 
i oppstartsfasen. Man hadde mer enn nok med å takle alle de menighets-
interne utfordringene, og opplevde den obligatorisk mentorveiledning 
som et nokså autoritært pålegg utenfra.  
Kanskje spiller det også en viss rolle at man i menighetslivet ellers er 
vant med å klare seg selv, og derfor ikke har tradisjoner har for at 
personer kommer ”utenfra” for å se menighetslivet i kortene.  
I tillegg kommer så den ikke ubetydelige usikkerheten som i 
oppstartsfasen var knyttet både til det faglige og det praktiske innholdet i 
mentorrollen. Man ble presentert for en ny og ukjent veilederrolle uten 
forankring i kjente faglige eller kirkelige tradisjoner.  
De innholdsmessige signaler som kom fra den sentrale ledelsen opp-
levdes som ganske generelle og diffuse. Man opplevde derfor at man ble 
pålagt å betale ikke ubetydelige summer for en tjeneste man ikke hadde 
spurt etter og som man ikke visste hva innebar. 
At denne situasjonen ga grobunn for en del frustrasjon i noen menigheter 
og prosjektgrupper, er ikke merkverdig. Etablering av nye arbeidsformer 
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inn i et miljø preget av etablerte og ganske tunge tradisjoner, vil naturlig 
skape uro og kritiske spørsmål.  
Noe av dette har nok også sammenheng med visse svakheter i for-
beredelse og planlegging av forsøksarbeidet. Fordi man i den sentrale 
ledelsen ikke tidlig nok evnet å være tydelige nok på mentorrollens 
faglige profilering og praktiske utforming, bidro man til unødig 
usikkerhet og vakling hos forsøksmenigheter og lokale prosjektledere i 
en krevende oppstartsfase. I noen grad kom nok dette også til å prege den 
måten enkelte mentorer ble møtt på i etableringsfasen.  
Imidlertid bidro arbeidet med å lage Mentors Håndbok etter hvert til en 
bedring av disse forholdene. Men vi konstaterer samtidig at det ennå i 
dag, i forsøkets fjerde år, etterlyses et grundigere arbeid med å utdype, 
presisere og profilere mentorrollens faglige innhold og praktiske 
utforming. Dette etterlyses både fra mentorer og fra lokale prosjektledere 
som over tid har vært brukere av tjenesten. Det gjenspeiler seg også i den 
usikkerhet mange kjenner i forhold til anvendelige metoder i det 
praktiske mentorarbeidet, se nedenfor. Selv om mentorrollen bør være 
fleksibel og utformes på ulike måter, er det etter vår vurdering viktig å 
videreføre et arbeid med avklaring av dette.  
Mentorrollen og prosjektarbeidets ulike faser  
Oppstartsfasen i prosjektarbeidet vil naturlig nok være preget av en del 
famling og utprøving. Etter hvert som arbeidet finner sin form vil dette 
bildet endre seg. Det er rimelig å anta at større stabilitet og rutine vil 
prege arbeidet samtidig som nye utfordringer stadig vil kunne dukke opp. 
Hvordan berører dette mentorarbeidet? Hva tenker lokale prosjektledere 
om mentorrelasjonens innhold og relevans ettersom prosjektarbeidet 
endrer karakter og nye utfordringer melder seg?  
Gjennom intervju med prosjektledere og analyse av årsrapporter, kan vi 
identifisere i det minste tre karakteristisk forskjellige mønster i måten 
man reagerer på slike endringer: 
• For det første finnes det en markant gruppe av prosjektledere som 
meget sterkt uttrykker behovet for og nødvendigheten av 
mentortjenesten gjennom alle de ulike fasene av prosjektarbeidet. 
At mentorordningen fra første dag ble innført som obligatorisk for 
alle prosjekter, vurderes som en klok og svært viktig beslutning. 
Man betrakter mentors bidrag som nødvendige for faglig 
kvalitetssikring av prosjektarbeidet og som uunnværlige som 
inspirasjon og støtte for de som bærer det daglige ansvaret. 
Samtidig framheves det at innholdet i mentorveiledningen vil og 
må variere med skiftende utfordringer underveis i prosjektarbeidet. 
Forutsetningen for at dette skal kunne skje, er en bred og fleksibel 
kompetanse hos mentor. 
Evaluering av Trosopplæringsreformen 59 
 
• For det andre finnes det en gruppe av prosjektledere som uttrykker 
at de i den lett kaotiske og meget krevende oppstarten av arbeidet, 
har hatt lite nytte av mentors tjenester. Mentorrollen har hatt svak 
legitimitet, og man har derfor gjort lite bruk av de muligheter som 
mentors nærvær og kompetanse har representert.  
Etter hvert som prosjektarbeidet har kommet i gang og funnet sin 
form, har imidlertid dette endret seg for mange. Bruken av mentor 
har økt betydelig. Mentor har gradvis blitt en mer og mer tydelig og 
viktig medspiller, og etter hvert en sentral aktør i gjennomføringen 
av prosjektet.    
• For det tredje finnes det en gruppe som framviser omtrent det 
motsatte mønsteret av foregående. Det erkjente behovet for 
mentors tjenester var størst i en oppstartsfase der mye ennå var 
uavklart, utfordrende og nytt.  
Etter hvert som prosjektarbeidet finner sin form, opplever man at 
behovet for mentors tjenester avtar. Flere gir uttrykk for usikkerhet 
på om mentors rolle og funksjon er tilstrekkelig godt begrunnet i 
gjennomføringen av prosjekter som er faglig godt forankret, har 
tilstrekkelig kompetanse i bemanningen og framviser en stabil og 
god progresjon.  
Hvilke lærdommer kan man trekke av dette? Slik vi ser det framkommer 
det her et utviklings- og prosessperspektiv i forståelsen av mentor-
tjenesten som det er viktig å merke seg.  
Det dreier seg om sider ved mentortjenesten som etter vår vurdering er 
klart underbelyst i Mentors Håndbok, og som bør tematiseres tydeligere 
både i kommende revisjoner av håndboken, i kursing av mentorene og i 
informasjon til brukerne.  
Saken kan sammenfattes i følgende hovedpoenger: 
• Prosjektarbeid som varer over tid, vil naturlig gjennomløpe ulike 
utviklingsfaser med varierende behov, vekslende prioriteringer og 
nye utfordringer. I takt med disse endringsprosessene er det rimelig 
å forvente at også mentorarbeidets innholdsmessige fokus og 
prioriteringer endres. Dette etterspør en type fleksibilitet i 
utformingen av mentorrollen.  
Endringsprosesser som medfører varierende fokus i mentor-
arbeidet, bør derfor innarbeides som normalt og nødvendig i en 
veiledningsrelasjon som varer over tid. I prosjektledernes 
refleksjoner uttrykkes dette anliggendet i ønsket om en bedre 
samordning av prosjektarbeidets og prosjektleders faktiske behov 
og mentors konkrete tilbud. 
• Prosjektarbeidet angår ikke bare de direkte involverte, men berører 
på ulike måter hele menighetens liv. Det er menigheter som får 
innvilget søknader om prosjekt, ikke enkeltpersoner eller grupper i 
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menigheten. I kraft av dette angår derfor også mentors arbeid, 
direkte og indirekte, hele menighetens arbeid.  
Dette gjenspeiles tydelig i vårt materiale. Overraskende mange 
prosjektledere framhever mentors avgjørende betydning når det 
gjelder prosjektets forankring og legitimitet innad i menigheten. 
Hvordan mentor skal forholde seg til dette og prioritere sine 
ressurser gjennom de ulike faser i prosjektarbeidet, trenger 
nærmere avklaring.  
• Fordi mentorarbeidet er dynamisk i sin karakter, forholder seg til 
en rekke forskjellige aktører og medfører komplekse endrings-
prosesser underveis, vil det være naturlig å forvente at det kommer 
faser med usikkerhet, uenighet og økt konfliktnivå. Dette må 
betraktes som normalt, og inngå i beskrivelsen av de realiteter som 
mentorarbeidet må forholde seg til.  
Strategier for å møte slike situasjoner må innarbeides i den 
skoleringen og veiledningen som mentorene tilbys. Dette impliserer 
vilje og evne til klargjøringer av forventninger, redefinering av 
roller og endring av arbeidsmåter.  
• Det er i denne sammenhengen verdifullt at mentorgruppen nå har 
fått sin egen mentor som kan kontaktes pr telefon eller e-post med 
tanke på veiledning der mentorene er usikre i relasjon til konkrete 
situasjoner og utfordringer i prosjektarbeidet. 
5.3.3 Dynamikk og variasjon – mentorrollens profil   
Spørsmålet om hvordan man skal beskrive det sentrale faglige innholdet i 
mentorrollen, og hvordan denne skal utformes i praksis i varierende 
kontekster og utfordringer i de ulike prosjektene har vært gjengangere i 
våre tidligere evalueringer.  
Vi har avdekket betydelig usikkerhet knyttet både til faglig forankring, 
rolleutforming og praktiske arbeidsmåter ute i felten. Usikkerheten er 
artikulert både blant mentorene selv og hos brukerne av tjenesten. Det 
samme gjelder i noe grad også for den sentrale ledelse av mentorarbeidet. 
Spørsmålet er nå: Er det nødvendig å stille dette spørsmålet ennå en 
gang? Eller er bildet nå mer avklart, rollen tydeligere og praksis mer 
entydig?  
Vi har tidligere påpekt at Mentorhåndbokens beskrivelse av mentors 
arbeid kjennetegnes av nokså generelle og mangetydige karakteristikker. 
Vi har også stilt spørsmål ved om måten dette formuleres og formidles på 
gir tilstrekkelig hjelp til avklaring og prioritering i det praktiske 
mentorarbeidet. Samtidig har vi påpekt det legitime og nødvendige i å 
ivareta hensynet til variasjon og fleksibilitet i utforming av rollen.  
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Når vi vurderer disse anliggender i relasjon til dagens materiale, mener vi 
det er grunnlag for å påpeke følgende: 
Kvalitativ bedring i mentorarbeidet 
Som anført ovenfor kan vi registrere en utvikling i retning større 
tydelighet, mer trygghet og klarere målretting av mentortjenesten slik den 
nå tar form i praksis. Selvsagt varierer vurderingene noe, men 
tilfredsheten med mentorenes arbeid er gjennomgående god. I ganske 
mange tilfeller ser vi også at mentors innsats beskrives som avgjørende 
viktig både i relasjon til personlig inspirasjon og støtte til medarbeidere, 
og med tanke på en målrettet framdrift og gjennomføringen av prosjektet.  
Et par sitater fra rapporteringsmaterialet kan stå som representative for 
denne hovedtrenden i materialet: 
• For vårt vedkommende har mentortjenesten hatt stor betydning. 
Vår mentor har kompetanse og innsikt, og kan og har gitt oss stor 
hjelp ... Hun har vært støttende, ryddig og saklig, har gitt mye ros 
og oppmuntring når det trengtes og gitt mange gode innspill. Det 
har fungert også fordi hun er en dyktig og klok person. 
(Prosjektleder) 
• Mentor er klar og tydelig i sin rolle. Mentor er også flink til å 
holde oss på rett spor, minne oss om hva vi ser i 
prosjektbeskrivelsen, og til å komme med nyttige innspill og tanker. 
(Prosjektleder) 
• Jeg har i løpet av det siste året blitt tydeligere på hva som kan 
forventes av meg og hva jeg selv forventer av de jeg skal være 
mentor for. Dette har gitt større trygghet enn jeg har hatt i arbeidet 
tidligere … Det har vært opplevd godt å få bruke fagkunnskap i 
arbeidet. Det har gitt meg større trygghet på eget arbeid. (Mentor)  
Med bakgrunn i en rekke tilsvarende utsagn både fra tilbyder- og 
brukersiden, er det etter vår vurdering grunnlag for å si at vi nå finner en 
bred og varig kvalitativ bedring av mentortjenesten. 
Innholdsmessig profilering av mentorrollen 
Slik mentors arbeidsoppgaver er beskrevet i sentrale dokumenter, 
rommer disse et stort mangfold av ulike roller og relasjoner. Det samme 
bildet avtegner seg i praksis.  
Vi har i tidligere evalueringer stilt spørsmål om den store variasjonen er 
intendert, om den er tjenlig og om den er tenkt å fortsette fram gjennom 
hele forsøksperioden. Er strategien for arbeidet med mentorrollen ”å la de 
tusen blomster blomstre”, eller sikter man mot en videre avgrensning og 
presisering av denne sentrale veilederrollen?  
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I tidligere analyser har vi påpekt at visse roller og funksjoner kan se ut til 
å etablere seg som særlig sentrale i det praktiske mentorarbeidet. Med 
basis i materiale til Underveisrapport 2 sammenfattet vi dette på 
følgende måte:  
Mentor er en lydhør, konstruktiv og kritisk medvandrer. Med 
fokus på prosjektets egenart og gjennom sitt utenfra-perspektiv 
søker hun/han å motivere og veilede de prosjektinvolverte med 
sikte på best mulig måloppnåelse (s 70).  
Når vi analyserer dette i relasjon til dagens materiale, kan det synes som 
om hovedtrekkene i dette bildet bekreftes. Spør vi for eksempel: ”Hva er 
de godt fornøyde brukerne av mentortjenesten særlig fornøyde med?” 
finner vi følgende hovedtrekk:  
• Hjelp til faglig refleksjon og fokusering på prosjektets målsettinger 
vurderes som avgjørende, og nevnes oftest.  
• Mentors faglige kompetanse og utenfra-perspektiv påpekes 
regelmessig som en viktig forutsetning for god kritisk og 
konstruktiv veiledning 
• Inspirasjon, aktiv interesse og støtte rettet mot de 
prosjektinvolverte, og særlig lokal prosjektleder, er vesentlig. Uten 
slike kvaliteter vil mentorrelasjonen ikke fungere. 
Når dette bildet sammenholdes med beskrivelsene i Mentors håndbok, 
kan vi konstatere samsvar på viktige punkter. I den grad dette viser seg å 
vedvare, må det etter vår vurdering anses som et viktig funn.  
De roller og funksjoner i mentors arbeid som over tid og sett ut fra 
brukernes perspektiv framstår som særlig verdifulle, gir viktig materiale 
til videre arbeid med presisering av mentorarbeidets kjerneoppgaver. 
Man bør overveie om det ikke i lys av det materialet som nå foreligger, er 
grunnlag for å markere visse funksjoner og roller som særlig sentrale, og 
andre som mer perifere.  
En slik presisering og konkretisering etterlyses ennå av noen mentorer og 
prosjektledere. Samtidig framheves det i Mentors håndbok som viktig å 
jobbe fram en felles forståelse av hva mentorrollen innebærer (s12). Det 
foreligger nå et empirisk materiale som gir et bredt grunnlag for en slik 
klargjøring. Dette bør uten vansker kunne utformes på en slik måte at det 
tas behørig hensyn til den fleksibiliteten som hører nødvendig med i 
rolleutformingen.  
Pedagogiske endringsprosesser og tverrfaglig samarbeid 
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I forlengelsen av foregående punkt ser vi grunn til å gjøre oppmerksom 
på et forhold knyttet til en mulig forskyvning i eller reformulering av 
mentorrollens hovedelementer.  
I reformens beskrivelse av mentorrollen ble det i utgangspunktet lagt 
betydelig vekt på det man benevnte som pedagogisk veiledning og 
pedagogiske endringsprosesser. Mentors veiledning skal være saks-
orientert og fokusere på pedagogiske prinsipper og prosesser som er 
vesentlige i prosjektarbeidet. I sammenheng med dette ble også 
betydningen av det tverrfaglige samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper i 
menigheten vektlagt som vesentlig.  
I lys av det materialet som nå foreligger, kan det synes som om dette 
bildet er endret. De siste revisjonene av Mentors håndbok har fjernet 
omtalen av både ”pedagogiske endringsprosesser” og ”tverrfaglig 
samarbeid” uten at dette er nærmere begrunnet. Om dette innebærer 
bevisste innholdsmessige forskyvninger i forståelsen av prosjektarbeidet 
og reformuleringer av mentorrollen, vites ikke.  
Under alle omstendigheter finner vi grunn til å anmerke dette. Det bidrar 
ikke til klargjøring av mentorrollen når helt sentrale elementer i 
innholdsbestemmelsen fjernes uten at begrunnelse gis og implikasjoner 
klargjøres. Betydningen av dette understrekes også i det foreliggende 
materialet fra mentorer og prosjektleder, der det rapporteres lite eksplisitt 
om forhold knyttet til pedagogiske endringsprosesser og tverrfaglig 
samarbeid.  
Hva denne underrapportering saklig sett uttrykker, har vi ikke grunnlag 
for å formulere sterke meninger om. Men vi finner grunn til å understreke 
at de pedagogiske perspektivene og erfaringer knyttet til tverrfaglig 
samarbeid, i utgangspunktet representerer sentrale anliggender i 
Trosopplæringsreformen. De må derfor sikres kvalifisert 
oppmerksomhet, også gjennom mentortjenestens bidrag inn i det lokale 
prosjektarbeidet.  
Klargjøring på dette punkt kunne også kaste lys over metodiske 
problemstillinger knyttet til den praktiske utøvelse av mentorrollen. Vi 
ser i materialet at mentorene omtaler og anbefaler en rekke ulike metoder 
for bruk i veiledningen, jf LØFT, GROW, Coaching, Gestaltmetoder 
m.m.  
Så langt vi kan se står disse metodeinnspillene nå stort sett ukommentert 
side ved side. Selv om ingen metodisk ensretting er ønskelig, er det 
grunn til å tro at grundigere drøfting av metodiske spørsmål kunne bidra 
til ytterligere klargjøring av mentorveiledningens egenart, og samtidig 
ivareta en klarere profilering av veiledningens pedagogiske 
hovedorientering.   
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Mentorrolle og videreformidling av prosjekterfaringer  
De erfaringene som gjøres i den pågående forsøksperioden, står i en 
større sammenheng. Prosjekterfaringene skal etter intensjonen 
systematiseres og videreformidles, for siden å anvendes som grunnlags-
materiale i arbeidet med å utforme en ny plan for trosopplæring i 
folkekirken. Dette må sies å være en grunnleggende forutsetning i hele 
reformen.  
I samsvar med dette framheves det derfor også som sentral del av 
mentors arbeid, å bidra til at prosjekterfaringene systematiseres og 
bringes videre i en form som er tjenlig med tanke på det fortsatte 
reformarbeidet, jf Mentors håndbok, s 4.  
Vi har i tidligere rapporter påpekt at denne siden av mentorrollen ser ut 
til å være særlig utsatt. Det har vist seg vanskelig både for den lokale 
prosjektledelse og for mentor å ivareta dette elementet i mentors arbeids-
oppgaver. Mange prosjektledere strever man med å få et fruktbart grep 
om systematisering, skriftliggjøring og videreformidling.  
Det er ikke lett å tegne et presist og pålitelig bilde av hvordan disse 
forholdene har utviklet seg gjennom det siste året. Vårt materiale er her 
begrenset og ikke entydig. På den ene siden ser vi at når mentorene i sin 
rapportering blir spurt om overføringsverdien av prosjekter til andre 
menigheter, så blir svarene ofte generelle og omtrentlige. Noen sier rett 
ut at de ikke ser på dette som relevant i mentorarbeidet.  
Tilsvarende syn bekreftes også i noen prosjektlederes rapportering. Den 
systematiske og helhetlige refleksjon med henblikk på prosjektets 
betydning i en større kirkelig kontekst, er ikke innenfor horisonten. Dette 
må registreres som en beklagelig svakhet og mangel. I den grad dette 
skulle vise seg å være utbredt, svekkes vesentlige forutsetninger for 
meningsfull videreføring av reformarbeidet.  
I nokså klar motsetningen til dette avdekker våre intervjuer med 
prosjektledere en motsatt tendens. Betydningen av systematisering og 
videreformidling av prosjekterfaringene understrekes. Man gir uttrykk 
for at dette har fått økt oppmerksomhet. Også her registrere vi at mentors 
veiledning spiller en avgjørende rolle for mange. Dette uttrykkes på 
mange måter i prosjektledernes refleksjoner. Eksempler kan være 
følgende utsagn:  
• Mentors utenfrablikk hjelper oss til å heve blikket og se vårt 
prosjektarbeid i en større kirkelig sammenheng. 
• Mentors fokusering på helhet og målsetting bidrar mye i arbeidet 
med å analysere og rapportere våre erfaringer.  
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• Mentors engasjement og faglige dyktighet gir oss hjelp til å 
utforme og videreutvikle mer helhetlige planer i menighetens 
trosopplæring.  
Det helhetsinntrykket vi sitter med på dette punktet, gir oss allikevel 
grunn til å gjenta: Etter hvert som det daglige prosjektarbeidet krever 
mindre av mentors oppmerksomhet, er det avgjørende viktig at tid og 
energi prioriteres mot oppgaver knyttet til å assistere prosjektlederne med 
systematisering, skriftliggjøring og videreformidling av erfaringer eller å 
hjelpe til med ”å artikulere taus kunnskap ervervet gjennom erfaring i 
prosjektet”, jf Mentors håndbok s 4, avsnitt 4.  
Får ikke disse oppgavene tilstrekkelig kvalitativ oppmerksomhet, 
risikerer reformarbeidet å gå glipp av et grunnleggende materiale. Her 
trengs det tydelige signaler fra ledelsen og målrettede intervensjoner i 
prosjektarbeidet. 
5.3.4 Mentorkompetanse og kvalitetssikring – prosesser 
underveis 
Når reformens dokumenter beskriver mentors kompetanse og kvaliteter, 
tegnes det et meget omfattende bilde med mange og høye idealer. Mentor 
skal være empatisk, inspirerende, tålmodig, strukturert, lyttende, og åpent 
kommuniserende. Hun skal være faglig dyktig med grundig kirkefaglig 
kompetanse og bred menighetserfaring.  
Solid veiledningskompetanse hører med som basis, innsikt i gruppe-
dynamikk må forutsettes, kreative og nytenkende evner er ønskelige. Og 
ikke minst må mentors arbeid preges av en tydelig identifisering med 
tros- opplæringsreformens teologisk-kirkelige basis og dens bærende 
verdier, jf Mentors Håndbok, s 4-5. 
Konfrontert med slike idealer er det ikke underlig om man stiller det 
spørsmålet håndboken selv for så vidt formulerer: Hvem kan (da) være 
mentor? Nå er det utvilsomt slik at mentorkorpset generelt kjennetegnes 
av stor dyktighet og allsidig kompetanse. Vi har derfor gitt tydelig 
uttrykk for vår anerkjennelse av kvaliteten på det arbeidet som mentorene 
gjør, og det arbeidet som er gjort i utvelgelsen av personer til denne 
tjenesten.  
Dette forhindrer imidlertid ikke at spenningen mellom Håndbokens 
idealer og realitetene på bakken til tider kan kjennes betydelig. Dette 
kommer tydelig fram i prosjektlederintervjuene og deler av det materiale 
som finnes i årsrapportene. I lys av dette vil vi presentere noen kritiske 
anliggender i den hensikt å peke på mulige områder for fortsatt 
forbedring. 
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Kvalitetssikring av mentors faglige kompetanse  
Mentorhåndboken erkjenner selv at den beskrivelsen som gis av mentors 
kvalifikasjoner, er svært krevende. Derfor forklarer man at de anførte 
idealer/kriterier må oppfattes som testspørsmål for utvelgelse av 
mentorer, og man legger til grunn at ikke alle kriterier vil være fullt 
innfridd for alle mentorer (s 5).  
Dette lyder fornuftig. Samtidig bidrar det ikke mye til større klarhet mht 
kvalifikasjoner og kompetanse. Det som flere prosjektmedarbeidere 
etterlyser, er en refleksjon om og presisering av hva som betraktes som 
helt nødvendige elementer i mentors kompetanse, og hva som vurderes 
som tross alt mindre viktig. Noen prosjektledere sitter med mentor-
erfaringer som gjør det nødvendig å spørre om det virkelig foregår en 
god nok kvalitetssikring i utvelgelsesprosessen.  
Man mener å erfare at det i enkelte tilfeller svikter i forhold til kriterier 
som må oppfattes som vesentlige. Eksempler på slike kan være 
kompetanse på veiledning av læringsprosesser, identifikasjon med 
reformens grunnleggende teologi og målsettinger, evne til systematisk 
analyse og rapportering, evne til innlevelse og ”kontekstuell følsomhet”. 
Der en eller flere av slike kvaliteter mangler, er grunnlaget for en 
meningsfull mentorrelasjon neppe til stede.  
Man etterlyser altså en klargjøring av hvilke typer kompetanse og 
kvaliteter som anses som nødvendige og tilstrekkelige for meningsfull 
mentortjeneste. Den opplisting av i og for seg relevante og gode idealer 
som nå gis, har for liten veiledende kraft. Problematikken er her ganske 
parallell til den vi har påpekt overfor mht innholdsmessig avklaring og 
prioritering mellom alle oppgavene som mentorrollen rommer.  
En prioritering som tydeliggjør hva som er sentralt og hva som er mer 
perifert, etterspørres. Et videre arbeid med dette, vil kunne bidra til 
ytterligere kvalitetssikring av prosedyrene for rekruttering til 
mentorkorpset. 
Mentors relasjon til prosjekt og prosess 
Mentors kompetanse bygges av samspillet mellom faglig-teoretisk 
innsikt, relasjonelle ferdigheter og personlige holdninger. Kvalitets-
sikringen må forholde seg til alle de tre dimensjonene. Det hjelper ikke 
med solid faglig innsikt dersom det svikter på relasjonelle holdninger, og 
omvendt.  
Både prosjektlederne og mentorene er derfor samstemte i den oppfatning 
at genuin interesse for prosjektet, evne til å se og motivere medarbeidere 
og en holdning preget av åpen dialog er grunnleggende viktig for 
utvikling av en god mentorrelasjon.  
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Med bakgrunn i dette spør prosjektledere derfor hvor lenge mentor-
relasjonen skal opprettholdes når slike kvaliteter mangler eller bare 
glimtvis kommer til syne. Når man over tid opplever mentor som lite 
interessert, utydelig i tilbakemeldingene og vanskelig tilgjengelig, vil 
dette kunne virke demotiverende for hele prosjektarbeidet. Ifølge 
Mentors håndbok s 7 er det rutiner for å bytte mentor. I de sjeldne 
tilfeller der problemstillingen har vært aktuell, vil dette bidra til mindre 
slitasje på utsatte prosjektmedarbeidere og større kvalitet i 
mentortjenesten.  
Interaksjon og frekvens i mentorrelasjonen 
De generelle rammene for forholdet mellom forsøksmenighet, 
prosjektledelse og mentor er beskrevet i Mentors håndbok. 
Prosjektlederne gir uttrykk for at de avtaler og kontrakter som her er 
utarbeidet, er til god hjelp i den praktiske tilrettelegging av arbeidet.  
Samtidig melder flere en betydelig usikkerhet om hva som kan forventes 
eller betraktes som normalt i interaksjonen mellom lokalt 
prosjektansvarlige og mentor: Er det den lokale prosjektleder som 
forventes å ta initiativ til kontakt og etterspørre mentors vurderinger og 
innspill? Eller kan man forvente at mentor på eget initiativ tar kontakt og 
viser interesse for prosjektets progresjon og prosjektleders ve og vel? Og 
hva kan betraktes som normal frekvens i kontakten med mentor? 
Det kan virke overraskende at dette meldes som et påpass tydelig 
problem. Ifølge vedlegg 4 i Mentors håndbok skal dette avklares i 
grunnlagssamtalen. Noen viser derfor også til at de har avklart og 
konkretisert dette i samtaler med mentor.  
At det meldes så vidt sterkt, tilsier antakelig at det allikevel vil være 
nyttig å ta opp og tydeliggjøre denne tematikken. I den sammenhengen 
aktualiseres også en beslektet problemstilling, nemlig spørsmålet om 
geografisk avstand. Prosjektledernes erfaringer med og tanker om dette 
er tydelige: Det er en stor fordel at den geografiske avstanden til mentor 
ikke er for stor. I prosjekter der tilfredsheten med mentors bidrag er 
meget god, framheves den geografisk nærhet og tilgjengelighet som 
vesentlig forutsetning for kvaliteten i interaksjonen.  
Tilsvarende uttrykkes det tydelig at stor geografisk avstand legger så 
mange begrensninger på frekvens og kontakt, at det kan svekke 
kvaliteten i veiledningsrelasjonen betydelig. Vi går ut fra at slike 
erfaringer veier tungt ved tildeling av mentor til nye prosjekter. 
Prosjektleders bidrag til en fungerende mentorrelasjon 
I vurderingen av hva som styrker og hva som svekker kvaliteten i 
mentorarbeidet, spiller et stort antall ulike faktorer med. At en bestemt 
lokalmenighet vurderer mentortjenesten som lite verdifull, kan godt 
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skyldes helt andre faktorer enn mentors dyktighet og motivasjon for 
oppdraget.  
Det er av betydning å nevne dette avslutningsvis i vår evaluering av 
mentorarbeidet. I rapporteringen fra arbeidet i 2006 er prosjektlederne 
bedt om å ”sette karakter” på sin erfaring med mentortjenesten i form av 
tall mellom 1 og 5, der 5 markerer det beste. Mentortjenesten oppnår 
samlet sett det meget respektable gjennomsnittet 3,88.  
Poenget her er imidlertid å få fram følgende: For det første uttrykker 
noen en meget positiv vurdering av mentorveiledningen som ordning selv 
om de ikke er særlig fornøyd med den konkrete mentors bidrag. Misnøye 
med person går altså godt sammen med sterk positiv vurdering av 
ordningen.  
Dernest framgår det av materialet at et betydelig antall av de 
prosjektledere som vurderer mentors rolle med karakteren 3 eller 
dårligere, samtidig presiserer at karakteren skyldes deres egen svikt og 
ikke svak kvalitet eller dårlig motivasjon hos mentor. Utbyttet av 
mentortjenesten er svakt fordi man i det lokale prosjektarbeidet har vært 
lite flinke til å legge til rette for en god bruk av mentors tjenester. Dette 
synspunktet hører også hjemme i en evaluering av kvaliteten på 
mentortjenesten slik den framstår pr august 2007. 
5.4 Kompetansenettverk – erfaringer og vurderinger 
5.4.1 Tidligere evalueringer – noen hovedtrekk  
I våre tidligere rapporter har vi poengtert at utvikling av kompetanse 
gjennom systematisk innsamling og bearbeiding av erfaring og kunnskap, 
må betraktes som en meget viktig side ved gjennomføringen av 
Trosopplæringsreformen. I Underveisrapport 1 (2005) framhevet vi 
etableringen av et kompetansenettverk som en viktig arena for utvikling 
og kvalitetssikring av hele reformen  
I Underveisrapport 2 (2006) pekte vi på at utviklingen av kompetanse-
nettverket hadde en langsom progresjon. Årsakene til dette var nok flere, 
blant annet de motstridende signalene i reformens grunndokumenter når 
det gjelder hvilke funksjoner nettverket skal prioritere og hvordan det 
best kan organiseres. I Visjons- og plandokumentet for etablering av 
kompetansenettverk i Reform av trosopplæring i Den norske kirke. En 
lærende kirke (Styringsgruppa, juni 2005) klargjøres mange av disse 
spørsmålene.  
Målet med kompetansenettverket i forsøks- og utviklingsfasen er: 
…å skape dialog mellom det lokale forsøksarbeidet og ulike 
faggrupper og fagmiljø, både blant ansatte i kirken og ved 
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institusjoner som arbeider innenfor f. eks pedagogikk, teologi og 
samfunnsforskning for at kirkens praksis og fagfeltet kirkelig 
opplæring kan utvikles gjennom forsøksperioden.  
Målsettingen er å etablere et samarbeid og en interesse for fagfeltet som 
vil være en fortsatt drivkraft for fagutvikling på permanent basis.  
I tråd med visjons- og plandokumentet En lærende kirke ble det blant 
annet etablert to tidsavgrensede nettverksgrupper, fra november 2005 til 
juni 2006, i samarbeid med Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO).  Det ble 
også etablert en nettverksressurs på reformens hjemmeside. 
I Underveisrapport 2 (2006) vurderte vi disse tiltakene under ett som 
relativt beskjedne og for lite offensive sammenliknet med visjonene for 
hva kompetansenettverket skulle bidra med i reformen.  
Vi pekte på fire forhold som særlig viktige med tanke på den videre 
utviklingen og realiseringen av kompetansenettverkets funksjoner:  
• Tilretteleggingen av møteplasser mellom praksiserfaringene og 
teorifeltet, ikke minst mellom fagpersoner i forsøksmenighetene og 
på utdanningsinstitusjonene  
• En planmessig og langsiktig strategi fra styringsgruppas side for 
arbeidet med analyse og systematisering av de erfaringene som 
gjøres i forsøkene.  
• En styrket bemanning i sekretariatet og tildeling av ressurser for å 
kunne ivareta kompetansenettverkets muligheter.  
• Klargjøring av hvordan de ressursene som utdanningsinstitusjonene 
representerer, på best mulig måte kunne spille sammen med og 
utnyttes i forhold til de utfordringene som reformen rommer.  
Vårt materiale for vår presentasjon og vurdering av 
kompetansenettverkets utvikling og de regionale og nasjonale 
prosjektene betydning i perioden 2006/2007, er i all hovedsak hentet fra 
følgende kilder: 
• Reformens grunndokumenter  
• Bakgrunnsdokumenter fra styringsgruppa, ressursdokumenter 
utarbeidet av sekretariatet om kompetansenettverk og regionale og 
nasjonale prosjekter, utlysningstekster m m 
• De innvilgede regionale og nasjonale prosjektene våren2007     
• Nettverksområdet www.storstavalt.no 
• Deltakelse på fagkonferanse for nasjonalt kompetansenettverk for 
trosopplæring  
• Telefon- og e-postkontakt med prosjektsekretariatet 
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5.4.2 Utvikling av kompetansenettverket i 2006/ 2007 
Når vi ser på status pr august 2007, finner vi fortsatt grunn til å spørre om 
kompetansenettverket slik det nå fremstår, er tilstrekkelig utviklet og 
rustet til å spille den sentrale rollen som det var tiltenkt i reformen. Har 
nettverket ressurser nok til å framstå som en vital og målrettet arena for 
utvikling av kompetanse gjennom systematisk innsamling og bearbeiding 
av erfaring og kunnskap?  
Nettverksmøte, fagkonferanser og nettverksressurser 
Det årlige nasjonale kompetansenettverksmøte og fagkonferansen ble 
arrangert i Oslo 24 -25 april 2007. Nærmere 50 engasjerte aktører med 
tilknytning til ulike sider av reformarbeidet deltok.  
Konferansens blikk var rettet framover, og temaet var Ny plan for 
trosopplæring i Den norske kirke. Mange av emnene for foredrag og 
seminar var hentet fra nasjonale og regionale prosjekter. På den måten 
ble mange ulike erfaringer i prosjektarbeidet synliggjort og drøftet i et 
kompetent forum av aktører.   
Det er vår vurdering at sekretariatet gjennom disse konferansene har 
oppnådd flere viktige ting:  
• De har skapt et møtepunkt for regionale og nasjonale aktører i 
kirken og relevante fagmiljøer. 
• De har etablert en sentral arena for informasjon om 
Trosopplæringsreformen med faglige foredrag og refleksjon over 
erfaringer som er gjort i prosjektene.  
Dette er meget verdifullt. Det skapes gjensidig informasjonsflyt mellom 
forsøksarbeidet og de forskjellige fagmiljøene. Derfor framstår nettverks-
konferansen og tilsvarende konferanser som svært viktige arenaer der det 
gis avgjørende impulser for utviklingen av kirken som en lærende 
organisasjon. Grunnleggende endringer i en organisasjon starter ofte hos 
enkeltmennesker som reflektere over egen praksis, får ny kunnskap, gjør 
nye erfaringer, utvikler nye visjoner og deler dette med andre. 
På Trosopplæringens hjemmeside er det opprettet et eget område kalt 
"Kompetansenettverk." Vi konstaterer at det har skjedd få forandringer 
på dette området det siste året. Rimeligvis reflekterer dette en relativt 
begrenset aktivitet i rammen av kompetansenettverket. 
Samarbeid med utdanningsinstitusjonene  
I Underveisrapport 2 kunne vi konstatere en viss usikkerhet fra de store 
institusjonenes side mht å finne sin rolle innenfor reformen. For å bidra 
til avklaring på dette punktet, inviterte sekretariatet vinteren 2006/07 til 
møter med relevante kirkelige utdanningsinstitusjoner.  
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Alle inviterte takket ja. Disse var Det teologiske Menighetsfakultet, 
Dronning Mauds minne, Høgskolen i Volda, institutt for religion, livssyn 
og kyrkjefag, Kirkelig utdanningssenter i Nord, Misjonshøgskolen, 
Norsk lærerakademi, Teologisk fakultet (UiO) og Praktisk Teologisk 
Seminar.  
Følgende tema ble belyst i samtalene:  
• Erfaringer med rekruttering av bemanning til 
trosopplæringsarbeidet i menighetene,  
• Trosopplæringsreformens utfordringer til grunn-, etter- og 
videreutdanning for kirkelige medarbeidere,  
• Idéutveksling rundt videreutvikling av 
kompetansenettverksarbeidet og informasjon om utlysning av 
midler til forsøks- og utviklingsarbeid. 
Disse temaene berører utfordringer som er viktig å få klargjort både for 
utdanningsinstitusjonene og for den større kirkelige sammenhengen. Det 
er grunn til å framheve følgende: 
• Stillingskategorier og kompetansekrav i det kirkelige 
arbeidsmarkedet er fortsatt et uavklart spørsmål. De nye 
prosjektlederstillingene har rekruttert mennesker fra ulike 
profesjoner og med en tverrfaglig kompetanse. Dette har skapt en 
uklar situasjon når det gjelder kompetansekrav i kirken.  
Nye stillingskategorier og kompetansekrav kan ikke vedtas av 
utdanningsinstitusjonene. Det er en sak for Kirkemøtet. 
Utdanningsinstitusjonene er avhengig av klarhet på dette området 
for å kunne planlegge og tilby målrettede studier i sin grunn, etter- 
og videreutdanning. 
• De største utdanningsinstitusjonene har vært tydelige på at det er 
nødvendig med ekstern finansiering for å yte vesentlige bidrag inn i 
kompetansenettverket. De har tydeliggjort at for å kunne bidra, må 
de økonomiske midlene bli større.  
Man kan konstatere at møtene mellom sekretariatet og utdannings-
institusjonene satte spor og ga konkrete resultater. Sekretariatet viser til 
møtet med utdanningsinstitusjonene som begrunnelse for at den 
økonomiske rammen for de regionale og nasjonale utviklingsprosjektene 
ble hevet fra kr 125 000 pr prosjekt i tidligere år, til kr 250 000 pr 
prosjekt i 2007.  
Videre ser vi at det i årets søkerbunke for nasjonale og regionale 
prosjekter er et høyere antall og en større bredde i søknadene fra 
utdanningsinstitusjonene enn tidligere år. Alle som sekretariatet hadde 
invitert til møte vinteren 2006/07, med unntak av Norsk Lærerakademi, 
søkte på prosjektmidler. Bortsett fra Det teologiske fakultet (UiO) fikk 
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også alle disse utdanningsinstitusjonene innvilget en eller flere av sine 
søknader. Praktisk teologisk seminar (UiO) fikk innvilget sin søknad.   
Alle de store utdanningsinstitusjonene ble i en tidlig fase invitert til å 
delta i kompetansenettverket, og dermed bidra i det storstilte og på 
mange måter historiske trosopplæringsprosjektet. Vi konstaterer at 
mange av institusjonene nå spiller en viktig rolle innenfor rammen av de 
regionale og nasjonale prosjektene.  
Søknadene som er utviklet av utdanningsinstitusjonene, dokumenterer en 
god faglig bredde. Noen av utdanningsinstitusjonen har også inngått et 
tverrinstitusjonelt samarbeid gjennom de nasjonale og de regionale 
prosjektene, og noen av prosjektene fungerer som møtepunkt mellom 
fagpersoner fra ulike nivåer i kirken. Blir prosjektene gjennomført med 
god kvalitet, kan de gi viktige bidrag til arbeidet med å skape en 
systematisk trosopplæring som når bredt ut til barn og unge.  
Samtidig som vi noterer dette som positive og viktige tiltak i videre-
utviklingen av kompetansenettverket, er det grunn til å spørre om 
nettverket først og fremst skal forstås som finansieringskilde av ulike 
forskningsprosjekter.   
Sett under ett er det etter vår vurdering ennå for lite faglig samarbeid 
mellom institusjonene på trosopplæringsområdet. Så langt har heller ikke 
sekretariatet tatt noen initiativ i retning av å bruke representanter fra 
institusjonene inn i faglige rådgivningsgrupper for systematisering og 
fagliggjøring av prosjekterfaringer.  
Dette svekker mulighetene for å realisere en viktig målsetting, nemlig å 
hente ut maksimalt av synergieffekter fra samspillet mellom 
institusjonene og prosjektsekretariatet, og fra det innbyrdes samspillet 
mellom utdanningsinstitusjonene.  
Her må en etter vår mening alvorlig overveie om det ikke bør tas initiativ 
fra sentralt hold. Det må også stilles større midler til rådighet dersom 
utdanningsinstitusjonene skal kunne bidra på andre måter enn i 
enkeltstående nasjonale prosjekt. 
Tidsavgrensede nettverksgrupper 
I En lærende kirke (2005), visjons- og plandokumentet for etablering av 
kompetansenettverket, legges det vekt på å etablere nettverksgrupper. 
Disse skal arbeide i en avgrenset periode, 4-6 mnd, med tema som 
forsøksarbeidet har tydeliggjort som viktig å drive utviklingsarbeid rundt. 
Gruppene skal settes sammen av fagpersoner som jobber med 
trosopplæring på ulike nivå, og de skal jobbe ut fra følgende målsetting: 
Grunnideen med disse gruppene er bringe lokal erfaring og 
refleksjon i dialog med ulike fagmiljø for å sette ord på og 
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systematisere erfaringene, bringe ulike faglige perspektiv inn og 
videreutvikle praksisfeltet og fagfeltet gjennom denne prosessen.  
Disse nettverksgruppene vil levere nyttige bidrag til planarbeid 
og systematisering av metodeutviklingen i trosopplæringen.   
November 2005 inngikk Styringsgruppa et samarbeid med KIFO om to 
nettverksgrupper. Gruppene arbeidet med følgende tema:  
• Familiens rolle i trosopplæringen  
• Forståelse av fenomenet læring i Trosopplæringsreformen.  
I disse prosjektene møttes fagpersoner fra det lokale forsøksarbeidet og 
fagpersoner fra universiteter og kirkelige forskningsmiljø. Her møttes 
erfaringskompetanse og akademisk kompetanse.  
Dokumentasjon fra deler av arbeidet ble publisert høsten 2006: Turid 
Skorpe Lannem og Hans Stifoss-Hansen (red): Metode, mål og mening i 
Den norske kirkes trosopplæringsreform. Tapir forlag. 2006. I forordet 
utrykker redaktørene tro på den valgte arbeidsformen, og mener dette 
nettverksarbeidet kan gi bidrag til den videre utvikling av 
trosopplæringsreformen.  
Boka gir både nyttige refleksjoner av mer prinsipiell karakter og varierte 
innblikk i reformarbeidet på lokalt plan, selv om den i mer begrenset grad 
binder sammen de mer prinsipielle refleksjonene om ulike former for 
læring og de konkrete erfaringer som gjøres i det lokale prosjektarbeidet. 
Styringsgruppa ba i mars 2006 sekretariatet om etablere 3-6 nye grupper i 
2006. Den ønsket å engasjere ulike fagmiljø i driften av 
nettverksgruppene. Temaene for gruppene skulle fastsettes etter en 
gjennomgang av prosjektenes og mentorenes årsrapporter, 
Arbeidsfellesskapets evalueringsrapporter, nettverksmøtet og 
styringsgruppas egne innspill. Sekretariatet ble gitt frihet til å vurdere i 
hvert enkelt tilfelle hvorvidt bestilling eller utlysning av oppdrag var 
mest tjenlig.  
Pr august 2007 kan vi konstatere at det ikke er nedsatt noen tidsavgrenset 
nettverksgruppe med tema initiert av styringsgruppa siden november 
2005. I begrenset grad har det skjedd en videreutvikling av 
kompetansenettverket i 2006/2007, selv om ”nettverksmetodikken”, møte 
og samarbeid mellom lokalt basert erfaringskompetanse og akademisk 
kompetanse, er videreført i noen av de regionale og nasjonale 
prosjektene, og man har arrangert fagkonferanse og kontaktmøter med 
sentrale utdanningsinstitusjoner.  
Vi registrerer at det er glidende overganger mellom det som defineres 
som kompetansenettverk og det som defineres som regionale og 
nasjonale prosjekt. Antallet regionale og nasjonale prosjekter har økt 
kraftig. Til en viss grad ivaretar de nasjonale og regionale prosjektene 
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mange av intensjonene i kompetansenettverk, og de fleste utdannings-
institusjonene har funnet sin plass i reformen som prosjektdeltakere. 
Av kapasitetsmessige grunner har ikke sekretariatet sett seg i stand til å 
sette i gang nye nettverksgrupper.  Sekretariatet er nå blitt tilført flere 
personellmessige ressurser, noe vi pekte på som helt nødvendig for å 
ivareta kompetansenettverkets muligheter i vår Underveisrapport 2 .  
Sekretariatet gjør en imponerende innsats med å drifte dette forsøket. 
Samtidig får de stadig nye og flere oppgaver.  Det er vel kjent problem 
fra arbeidslivet at det ikke er like lett å prioritere tid til å arbeide med de 
lange linjer og sammenfattende analyser når oppgavene står i kø. Bare 
porteføljen av nasjonale og regionale prosjekter er nå økt til 77 
prosjekter, ved siden av alle menighetsprosjektene.  
Der satt av 1 million kroner til nye nettverksgrupper på årets budsjett, og 
nettverksgruppene planlegges å settes i gang høsten 2007. Tema til disse 
gruppene er også under drøfting. Man er opptatt av å bruke det 
rapportmaterialet som finnes etter tre år med forsøksvirksomhet, og det er 
meget bra. 
Selv om dette representerer god tilløp og muligheter, finner vi like fullt 
grunn til å gjenta to kritiske spørsmål som også er berørt i tidligere 
rapporter: 
• Har man gjennom den organiseringen og de tiltakene som nå er 
utviklet, i tilstrekkelig grad ivaretatt behovet for en planmessig og 
strategisk innsamling og bearbeiding av foreliggende erfaring og 
kunnskap i forsøksarbeidet?  
• Makter man å hente ut den synergieffekten som ligger i et godt 
tilrettelagt samarbeid mellom ulike typer fagfolk fra ulike 
sammenhenger?   
I forarbeidene til reformen tegnes kompetansenettverket funksjon som  
"kreative baser og motorer i samspill med det sentrale 
prosjektsekretariat” (Innst.S. nr. 200, St.meld. nr. 7 2002-2003). 
Vi er usikre på om man hittil i tilstrekkelig grad har maktet å realisere 
målsettingen for kompetansenettverkets arbeid, og tviler på om det vil 
være mulig å få det til mot slutten av forsøksfasen av reformen. Et 
forhold som imidlertid trekker i positiv retning er at sekretariatet fra 
september 2007 av blir utvidet med tre stillinger    
Vi tror også man bør drøfte seriøst på hvilken måte de institusjonene som 
var tiltenkt å inngå i kompetansenettverket skal bidra når reformen går 
over fra prosjekt og forsøk til implementering og varig drift.   
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5.5 Regionale og nasjonale prosjekter 
Vår presentasjon av de regionale og nasjonale prosjektene er i hovedsak 
hentet fra følgende kilder: 
• Bakgrunnsdokumenter fra styringsgruppa, ressursdokumenter 
utarbeidet av sekretariatet om regionale og nasjonale prosjekter, 
utlysningstekster m m 
• De innvilgede regionale og nasjonale prosjektene våren 2007 
• 15 årsrapporter for 2006  
• Nettverksområdet www.storstavalt.no 
• Telefon- og e-postkontakt med prosjektsekretariatet 
I Underveisrapport 2 la vi vekt på de mulighetene som styringsgruppa/ 
sekretariatet har til å gi tydelige føringer og initiere prosjekter som de 
vurderer som relevante for å utvikle reformen innenfra, gjennom de 
nasjonale og regionale prosjektene.  
De første utlysningene var åpne, og hadde bl a som formål å gi 
organisasjonene en selvstendig plass i reformen. I 2006-utlysningen 
brukte styringsgruppa og prosjektsekretariatet sine muligheter til å 
initiere nødvendige utviklingsprosjekt på bakgrunn av rapporter, 
tilbakemeldinger, evalueringer og andre innspill de hadde fått. Vi 
konstaterte også at de administrative rutinene var kommet på plass, med 
oppstartkonferanse, årsrapporter, oppfølging og erfaringsbase på nett. 
I denne rapporten vil vi legge vekt på søknadsprosess og tildeling for 
2007. 
5.5.1 Utlysning av midler for 2007 
De regionale og nasjonale prosjektene ble utlyst 19 februar som en 
webbasert søknadsprosess, med frist 13 april 2007. Det ble sendt brev til 
barne- og ungdomsorganisasjonene, kirkelige organer og utdannings-
institusjoner. Det ble også annonsert bredt i regionale og nasjonale 
medier.  
Øvre søknadsbeløp pr år er blitt økt til kr 250 000. Prosjektperioden for 
de nasjonale og regionale prosjektene vil falle sammen med den siste 
fasen av forsøks- og utviklingsfasen av reformen, som avsluttes 31 
desember 2008. Det ble derfor stilt krav om at prosjektene skal være 
avgrensede og kunne settes raskt i gang..   
Dette er den tredje utlysningen av regionale og nasjonale prosjekter. For 
to år siden var utlysningene svært åpen og generell, men det har skjedd 
en gradvis endring av utlysningsprofilen de siste årene. Også årets 
utlysning er en åpen ulysning der den enkelte søker fritt kan forme 
prosjektet.  
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Samtidig er det er en klar bestilling av tema og metoder. Dette mener vi 
er en viktig forbedring.  Styringsgruppa og sekretariat lar ikke bare 
søkerne styre prosessen, men initierer tema som bør utdypes på bakgrunn 
av innspill fra samarbeidspartnere, evaluering og behov som er meldt 
gjennom rapporter fra mentorer, prosjektledere o a. De ønsker et styrket 
fokus på trosopplæringens innhold, vektlegging av lokal forankring, 
samarbeid og eierskap. 
Det er positivt at styringsgruppa og sekretariatet gir klare bestillinger på 
tema for regionale og nasjonale prosjektene. De sitter med en oversikt 
over helheten i reformen som ingen andre aktører har, og det er viktig at 
de bruker denne muligheten til styring av forsøket. 
Årets utlysning har hatt følgende hovedfokus: 
• Metode- og materiellutvikling som sammenfaller med prosessen i 
lokalmenighetene og ivaretar fokuset på innholdet som formidles. 
• Prosjekter som bidrar til fagliggjøring av erfaringer i 
utviklingsarbeidet lokalt 
• Prosjekter for utvikling av trosopplæring for barn og unge med 
fysisk og psykisk utviklingshemming 
Flere av temaene som man ønsket å fokusere på, sto også i 
utlysningsteksten i 2006:  
• Prosjekter som vektlegger forbruk, miljø, rettferd og internasjonalt 
engasjement,  
• Prosjekter som tar utgangspunkt i folkepedagogiske og kulturelle 
elementer,  
• Prosjekter som vektlegger rekruttering og oppfølging av ulønnede 
medarbeidere som utøvende aktører i trosopplæringen, og  
• Prosjekter som knytter sammen trosopplæring med 
gudstjenestefornyelse og diakoni  
Nye temaer som det ble fokusert på i vårens utlysning, er: 
• Prosjekter som gir innspill til arbeidet med ny plan for 
trosopplæring i Den norske kirke 
• Prosjekter som fokuserer på konfirmasjonsfasen og oppfølging av 
denne 
• Prosjekter som gir innsikt i barn og unges spiritualitet 
• Prosjekter som gir erfaring med religionsdialog i trosopplæringen 
• Prosjekter som gir erfaring med trosopplæring og digitale medier 
Sammenliknet med de foregående utlysningene har årets utlysning mer 
vekt på fagliggjøring av de erfaringene som er gjort lokalt, samt ulike 
typer materiellutvikling, også digitalt materiell. 
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Fra ulike hold er det kommet innspill om større vekt på fagliggjøring av 
de erfaringene som blir gjort i forsøkene. Vektleggingen av mer faglige 
prosjekt i årets utlysning kan også sees i sammenheng med sekretariatets 
vektlegging av arbeidet med ny plan i trosopplæringen.  
I siste fase av forsøket er det også naturlig å vektlegge prosjekter som 
synliggjør resultater i form av ulike typer materiell. De nasjonale og 
regionale prosjektene bidrar også til utvikling av økt digital kompetanse.   
5.5.2 Søknadsbehandling og tildeling 
Ved fristens utløp var det kommet inn 78 søknader. 7 av disse søknadene 
var prosjekter med vekt på tilrettelagt trosopplæringsprosjekter for barn 
og unge med fysisk og psykisk utviklingshemming. De resterende var 
prosjekter med vekt på metode- og materiellutvikling og forsknings- og 
utviklingsarbeid. Sekretariatet var fornøyd med både mengde og kvalitet 
på årets søknader. 
Resultatene ble kunngjort 25 mai 2007.  Det ble bevilget midler til 27 
nye prosjekter som skal gå over to år med 4,8 mill kroner for 2007 og 4,9 
mill kroner for 2008. Flere av prosjektene som ble innvilget tidligere, er 
fortsatt er under arbeid.  
Til sammen er det nå 77 regionale og nasjonale prosjekter i virksomhet, 
noe som indikerer at reformen har utløst et omfattende utviklingsarbeid.  
Det er vårt klare inntrykk at sekretariatet har gjort en omfattende og god 
jobb ved utlysning og behandling av søknadene. Som i tidligere 
søknadsprosesser har sekretariatet fungert som koordinerende og 
innstillende organ for styringsgruppa.  
Man har etablert en gruppe med 12 kompetente ”lesere” eller 
fagkonsulenter som har bistått sekretariatet i prosessen. Gruppen består 
av fagfolk fra høgskoler og universiteter, kirkelige medarbeidere og 
andre medarbeidere, mange med erfaring fra tidligere søknadsrunder. På 
bakgrunn av referater/oppsummeringer fra arbeidet, synes 
tildelingsprosessen godt tilrettelagt og gjennomført. 
Følgende tre hovedkriterier har vært lagt til grunn av Styringsgruppa, 
sekretariatet og leserne for utvelgelsen av prosjekter: 
• Kvalitet i søknaden 
• Samsvar mellom søknaden og utlysningen, herunder en 
dokumentert forståelse av Trosopplæringsreformen  
• Trosopplæringens behov i prosjektperiodens sluttfase, også sett i 
forhold til de 41 andre prosjektene som er midt i sin 
virkningsperiode. 
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I tillegg til dette er også følgende kriterier vektlagt: 
• Bredde i type prosjekter i forhold til de presiserte temaene i 
utlysningen 
• Bredde, dvs nye aktører, i organisasjoner og institusjoner 
• Prinsipiell åpenhet til tverrkirkelige søknader med nærhet til 
luthersk forankring  
• Nyskapende prosjekter, og ikke prosjekter som kan anses som en 
del av institusjonens eller organisasjonens kjernevirksomhet  
5.5.3 Inndeling av innvilgede søknader 
Tildelingen viser tilfredsstillende variasjon mht typer prosjekt, tema som 
fokuseres og organisasjoner/institusjoner som er involvert i 
prosjektarbeidet.  
Ulike type prosjekter 
De 27 innvilgede søknader kan, i samsvar med hovedfokus i 
utlysningsteksten, deles inn i tre tematiske hovedgrupper som presenteres 
nedenfor. Det bør bemerkes at det ikke er vanntette skott mellom 
gruppene slik at flere av prosjektene uten problemer kunne vært plassert 
innenfor mer enn en hovedgruppe:  
• Prosjekter med vekt på metode- og materiellutvikling: 14 prosjekter 
• Prosjekter med vekt på teori-/teologiutvikling (FOU): 8 prosjekter  
• Prosjekter med vekt på tilrettelegging for barn og unge med 
utviklings-/funksjonshemming: 5 prosjekter  
Involverte utdanningsinstitusjoner, organisasjoner o.a. 
I utlysningsteksten ble utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og andre 
fagmiljø invitert til å søke. Det er av betydning å merke seg at man her 
har lykkes i å få involverte mange ulike aktører innenfor et bredt spekter 
av sammenhenger i Den norske kirke.  
Det tyder både på stort engasjement ute i feltet og bra annonsering og 
kommunikasjon mellom sentral ledelsen og potensielle søkere. I gruppen 
av innvilgede søknader finner vi følgende fordeling: 
Utdanningsinstitusjoner: 
• Det praktisk teologiske seminar, 1 prosjekt 
• Det teologiske Menighetsfakultet, 3 prosjekter 
• Dronning Mauds Minne, 1 prosjekt 
• Høgskulen i Volda, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, 1 
prosjekt 
• Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) i samarbeid med IKO og 
KIFO, 1 prosjekt 
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• Misjonshøgskolen, 1 prosjekt 
• Samisk høgskole, 1 prosjekt 
Kristne organisasjoner: 
• ACTA – Barn og unge i Normisjon 
• Kirkens Nødhjelp 
• KABB – Kristent  arbeid blant blinde og svaksynte 
• KRIK – Kristen idrettskontakt 
• Norges KFUK-M  
• Norsk søndagsskoleforbund  
• NMS – Misjonsselskapets barne- og ungdomsorganisasjon 
• Stiftelsen Skjærgårdsgospel 
alle med 1 prosjekt hver. 
Menigheter og bispedømmer: 
• Bjørgvin bispedømmeråd 
• Døveprostiet 
• Møre bispedømmeråd med ACTA, NMSU, KFUK-M 
• Stavanger bispedømmeråd 
• Åsane menighet  
alle med 1 prosjekt hver. 
Andre kirkelige organer: 
• IKO – kirkelig pedagogisk senter, 1 prosjekt og 1 
samarbeidsprosjekt med KUN og KIFO 
• KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i samarbeid 
med Teologisk fakultet (UiO), avdeling for kompetansehevende 
studier, 2 prosjekter 
• KIFO, 1 samarbeidsprosjekt med KUN og IKO. 
Forlag/internettselskap: 
• Idéhospitalet /Verbum forlag, 1 prosjekt 
• Kommunion/Gospelsearch, 1 prosjekt.  
Kommentarer til tildelingen  
Oversikten viser at man har lykkes med å få en rimelig god spredning i 
forhold til en rekke sentrale faktorer. Slik vi vurderer det, er alle de 
innvilgede prosjektene innenfor rammen av de tre fokusområdene som 
var tydeliggjort i utlysningen:  
• Metode- og materiellutvikling  
• Prosjekter som bidrar til fagliggjøring av erfaringer i 
utviklingsarbeidet lokalt.  
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• Prosjekter for utvikling av trosopplæring for barn og unge med 
fysisk og psykisk utviklingshemming. 
Det har også lykkes å få med nye aktører av institusjoner og 
organisasjoner, og prosjektene som er innvilget er spisset inn mot 
temaformuleringene i utlysningsteksten. Flere av prosjektene har også 
konfirmanter og ungdom i videregående skole som målgruppe.  
Det er ikke mulig å påvise noen systematiske skjevheter i utvalget. 
Ved tildelingen i 2005/2006 kom barne- og ungdomsorganisasjonene 
med i gruppen som kunne tildeles midler til utviklingsprosjekter.  
I Styringsgruppas arbeid med budsjett for 2007,  Sak 12/7 Tildeling av 
regionale og nasjonale utviklingsprosjekter, ble de såkalte ”FOU-
prosjekter i trosopplæringsreformen” kalt ”kompetansenettverk,” særlig 
vektlagt. Man ønsket prosjekter med større fokus på innhold og teori. 
Tildelingen viser at sekretariatet ved denne utlysningen har lykkes bedre 
enn tidligere med å få utdanningsinstitusjonene inkludert og aktivert i 
arbeidet med reformen. Det kan som nevnt ha sammenheng med økte 
økonomiske rammer for prosjektene og kontaktmøter mellom 
sekretariatet og fakulteter, høgskoler o a.  
Som før nevnt, er Norsk lærerakademi den eneste av de store kirkelige 
utdanningsinstitusjonene som ikke søkte. Av de utdanningsinstitusjonene 
som søkte, var det kun Det teologiske fakultet med 4 søknader, 
Mediehøgskolen Gimlekollen med 1 søknad, og Diakonhjemmet  
Høgskole – avdeling for diakoniutdanning med 1 søknad, som ikke fikk 
innvilget noen søknader.  
Det teologiske Menighetsfakultet, KA - kirkelig arbeidsgiver og 
interesseorganisasjon og IKO – kirkelig pedagogisk senter har fått 
innvilget mer enn ett prosjekt.   
Mange av prosjektene har som mål å skape møtepunkt mellom ulike 
grupper i kirken, f eks foreldre, frivillige og ansatte, og i noen av 
prosjektene finner vi "nettverksgruppemetodikken”, møte mellom 
akademisk kompetanse og lokal kompetanse. 
Gjennom de regionale og nasjonale prosjektene får utdannings-
institusjonene en mer aktiv rolle i trosopplæringen. De bidrar ved sin 
kompetanse til en fagliggjøring av emner og innholdskomponenter i 
trosopplæringen. 
5.5.4 Oppfølging og rapportering 
Etter vår vurdering har sekretariatet utviklet gode administrative rutiner 
for oppfølging og rapportering. Nye prosjektledere blir invitert til de 
nasjonale oppstartssamlingene. De nasjonal og regionale prosjektene har 
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også sin kontaktperson i sekretariatet. Det er mange prosjekter å følge 
opp for de tre i sekretariatet som følger opp disse prosjektene, samt et 
stadig økende antall menighetsprosjekter.  
Den viktigste oppfølgingen fra sekretariatets side skjer gjennom 
oppfølgingssamtale på telefon etter at årsrapportene blir sendt inn 1. 
mars.  
Det er ikke utviklet digitale rapporteringsverktøy for de regionale og 
nasjonale rapportene. Rapportene sendes i dag inn på e-post. Det hadde 
vært nyttig om også de 77 nasjonale og regionale prosjektene hadde 
kunnet bruke det samme rapporteringsverktøyet som menighets-
prosjektene og mentorene. Slik kunne sekretariatet og forskere ha bedre 
mulighet til å oppsummere erfaringer på tvers i forsøket, finne tendenser 
i materialet og bearbeide den lærdommen som er gjort i prosjektene. 
De 15 årsrapportene vi har lest for 2006, vitner om stor entusiasme, stort 
mangfold og mange spennende prosjekter. Her er det mange som har fått 
mye ut av de midlene de har fått til rådighet, bl.a. i form av artikler, 
materiell, leirer og seminarer.  
Årsrapportene viser stor grad av refleksjon over det forsøks- og 
utviklingsarbeidet som de står midt oppe i, og svært mange har levert 
bidrag til Ressursbanken.  
Noen av prosjektene har inngått avtale med forlag om publisering, og kan 
bare i begrenset grad bidra med stoff på nettsidene til 
www.storstavalt.no.  
Andre igjen har lagt ut ressurser på nett og sendt ut materiell til alle 
landets menigheter. Slik tydeliggjøres det at erfaringer som er gjort i 
forsøkene, kommer alle menighetene i Den norske kirke til gode.  
På nasjonale samlinger i regi av Trosopplæringssekretariatet har man 
også brukt fagpersoner som har delt erfaring og kunnskap med 
utgangspunkt i de nasjonale og regionale prosjektene 
I 2005 var det planlagt nettverk for regionale og nasjonale prosjekt som 
arbeidet med beslektede tema. I de årsrapportene vi har lest, finner vi 
også prosjektledere som ber sekretariatet bidra til at de kan kobles 
sammen med menighetsprosjekt og andre som jobber med tilsvarende 
tema som dem. Vi har forståelse for at sekretariatet ikke har sett seg i 
stand til å organiserer dette, men mener like fullt at det hadde vært en 
viktig oppgave.  
Det foregår et omfattende forsøks- og utviklingsarbeid der de nasjonale 
og regionale prosjektene har bidratt til aktivisere mange ulike aktører i 
reformarbeidet som barne- og ungdomsorganisasjonene og utdannings-
institusjonene. Det kan vises til mange konkrete og spennende resultater i 
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form av artikler, materiell og ulike typer samlinger. Dette har stor 
betydning for utvikling av reformen og for kompetanseheving på 
trosopplæringsfeltet hos de ulike aktørene.   
Vi vil likevel stille spørsmål ved om man har i tilstrekkelig grad har 
benyttet seg av muligheter til å legge føringer for styring av de nasjonale 
og regionale prosjektene for å ”utvikle en sammenhengende tros-
opplæring,” slik at de nasjonale og regionale prosjektene mer kunne ha 
fungert som en støttestruktur i reformarbeidet.  
5.6 Sammenfatning – momenter for veien videre  
Med bakgrunn i de vurderingene som er gjort gjeldende foran, vil vi 
sammenfatte noen sentrale punkter og peke på mulige veier videre. 
• Mentortjenesten fungerer nå i all hovedsak som en integrert og 
viktig del av forsøks- og reformarbeidet. Den veiledningen som her 
utøves, bidrar til ivaretakelse av en rekke sentrale funksjoner i 
prosjektarbeidet, og oppleves av medarbeiderne gjennomgående 
som et meget verdifullt element i trosopplæringsreformens 
støttestruktur. 
• Det er nedlagt et betydelig arbeid med å klargjøre mentorrollens 
egenart og rekruttere kvalifiserte personer inn i denne tjenesten. 
Det arbeidet som her er gjort, har på mange måter karakter av 
pionerarbeid. Det samme gjelder for den praktisk utøvelse av 
mentor- arbeidet. Man introduserer her en type veiledning som er 
ny og langt på vei uprøvd i kirkelig sammenheng. Dette har gitt 
mange og krevende utfordringer.  
Det er grunn til å gi honnør både til ledelsen av mentortjenesten og 
et stort mentorkorps for måten man har møtt disse utfordringene på.  
• Ennå gjenstår det flere områder der det er nødvendig å arbeide 
videre med sikte på ytterligere styrkning av kvaliteten i mentor-
tjenesten.  
Dette gjelder med tanke på tjenestens innholdsside, særlig arbeidet 
med å klargjøre mentors kvalifikasjoner, prioriteringen av mentors 
arbeidsoppgaver, avgrensningen av relasjoner og roller inn mot 
ulike aktører i prosjekt og menighet.  
Men det gjelder også med tanke på videre avklaring av rammene 
for samhandling og rapportering mellom mentor, lokal prosjekt-
ledelse og den sentrale ledelse av reformarbeidet. 
• Et forhold som må vies særlig oppmerksomhet, er mentors ansvar 
og bidrag når det gjelder systematisering, skriftliggjøring og 
videreformidling av de erfaringene som gjøres i det enkelte 
prosjektet.  
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Kvaliteten på dette arbeidet er av vital betydning med tanke på 
helhet og samordning av reformarbeidet, og videreføringen av dette 
etter avsluttet forsøksperiode. 
• Spørsmålet om videreføring av mentortjenesten er blitt reist fra 
mange ulike aktører innenfor reformarbeidet. De erfaringer vi har 
gjort i møte med et mentorkorps med bred faglig kompetanse, mye 
kirkelig erfaring og sterk motivasjon for oppgaven, gjør det 
nærliggende å følge opp dette spørsmålet.  
Etter vår vurdering bør det alvorlig overveies om mentortjenesten 
skal videreføres som en fleksibel og strategisk viktig form for 
veiledning i vår kirke. Det er hevet over tvil at der mentor-
veiledningen fungerer etter sin intensjon, styrker den kvaliteten 
både i kirkelig arbeid og i kirkelig personalforvaltning.  
• Det foregår et kreativt og viktig utviklingsarbeid gjennom de 
nasjonale og regionale prosjektene.  Man har lykkes med å 
involvere mange ulike aktører innenfor et bredt spekter av 
sammenhenger i Den norske kirke. Både barne- og ungdoms-
organisasjonene og de fleste kirkelige utdanningsinstitusjonene 
bidrar aktivt inn i reformen gjennom disse prosjektene.   
• Vi observerer en glidende overgang mellom det som defineres som 
kompetansenettverk og som regionale og nasjonale prosjekt. Til en 
viss grad ivaretar de nasjonale og regionale prosjektene mange av 
intensjonene i kompetansenettverk.  
Disse prosjektene kan likevel ikke erstatte kompetansenettverkes 
hovedoppgave: arbeidet med å samle og bearbeide de mange 
"tråder" fra det omfattende forsøksarbeidet i et samspill mellom 
prosjektsekretariat og ulike fagmiljø i kirke og samfunn.  
• Styringsgruppa bør sterkt overveie å nedsette en faglig rådgivnings-
gruppe med representanter fra institusjonene for systematisering og 
planmessig fagliggjøring av resultatene fra utviklingsprosjektene. 
Målsettingen er å etablere et samarbeid og interesse for fagfeltet 
som vil være en drivkraft for fagutvikling på permanent basis.  
• Det er beklagelig at en av kapasitetsmessige grunner ikke har fulgt 
opp føringene fra visjonsdokumentet En lærende kirke om å 
nedsette flere nettverksgrupper. Det er budsjettert 1 mill kroner til 
dette formålet i år som en av denne grunn muligens ikke kan få 
benyttet.   
• Sekretariatet har utviklet gode rapporteringsverktøy. Det finnes nå 
tusenvis av rapporter som er tilgjengelig, og hundrevis av 
mennesker som sitter inne med verdifull erfaring om et historisk 
forsøksarbeid i kirken.  
Dette materialet må benyttes på en planmessig måte gjennom et 
analyserende utenfraperspektiv. Etter vår vurdering er det ikke 
gjort nok for å ivareta dette anliggende så langt.  
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Det blomstrer mange vakre blomster på mange ulike steder. Skal det 
utvikles kunnskaper om hvorfor blomstene blomstrer, og hva fellesskapet 
kan lære av dette, kreves det nok et sterkere grep om arbeidet med 
oppsummering og sammenfatning.  
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6 Overgang fra mange lokale forsøk til 
varig reform 
Dette kapitlet er skrevet av Sverre Dag Mogstad og Otto Hauglin. 
Overgangen fra de mange lokale forsøk til varig reform har reist og reiser 
fortsatt en rekke spørsmål og utfordringer. I dette kapitlet vil vi 
konsentrere oppmerksomheten om følgende to sammenvevde prosesser: 
• Utvikling av en ny plan for trosopplæring i Den norske kirke 
• Overgangen fra forsøks- og prosjektfase til implementerings- og 
driftsfase 
Vi har både i Underveisrapport 1 og 2 beskrevet flere av de spørsmålene 
og utfordringene som er knyttet til disse prosessene og pekt på nød-
vendigheten av avklaringer. Spørsmål knyttet til disse prosessene har 
også vært behandlet av styringsgruppa, prosjektsekretariatet, Kirkerådet 
og Kultur- og kirkedepartementet. 
Dette kapitlet inneholder en logg over tiltak og beslutninger og over 
hvordan ulike instanser har forholdt seg til disse spørsmålene og 
utfordringene.  
I forlengelsen av redegjørelsen gir vi våre vurderinger og peker på hva 
det gjenstår å ta stilling til. 
6.1 Stortingets forutsetninger 
Verken i: 
• Innst. S. nr. 200 (2002-2003), eller 
• Stortingsdebatten 27 mai 2003 
er det uttrykt eksplisitt hvordan overgangen fra den femårige, prosjekt-
baserte forsøksperioden til den varige driftssituasjonen skal foregå, 
bortsett fra at midlene til reformen skal trappes opp over en fem- til 
tiårsperiode til et nivå på 250 mill kroner pr år. 
Det uttales videre fra stortingskomiteen at erfaringene fra og 
evalueringen av forsøksperioden skal avklare de framtidige 
stillingsbehovene. 
Det uttrykkes også en viss usikkerhet knyttet til om bevilgningene til 
trosopplæring etter forsøksperioden skal legges inn i ramme-
overføringene til kommunene, mens det er enighet om at det skal være 
full statlig finansiering. 
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Komiteen er endelig opptatt av at reformen skal ha en sterk lokal 
forankring og utvikles i den enkelte menighet. Spørsmålet om utvikling 
av en felles plan for trosopplæring etter forsøksperioden reises ikke, og 
det finnes ingen henvisning i komitèmerknadene til den gjeldende plan 
for dåpsopplæring fra 1991.  
Slik sett ligger det få eller ingen føringer i Stortingets behandling for hva 
som skal skje etter forsøksperiodens utløp     
6.2 Vurderinger fra evalueringen 
På et relativt tidlig tidspunkt, i 2005, pekte vi på at en rekke spørsmål og 
temaer knyttet til overgang fra forsøk til varig reform burde settes på 
dagsordenen. 
Vi gjentok påpekningen i 2006 og listet opp mer konkret hvilke temaer 
som hørte med i denne sammenheng. 
6.2.1 Vurderinger i Underveisrapport 1 
Allerede i Underveisrapport 1, se pkt. 8.5, tok vi opp spørsmålet om 
hvordan erfaringene fra de mange forsøkene kunne formuleres som 
generalisert kunnskap med sikte på en mer systematisert plantenkning for 
trosopplæring i Den norske kirke: 
Den desentraliserte reformstrategien som strengt tatt sier at 
reformen består av en lang rekke lokale forsøk kombinert med en 
spredning av erfaringene, må suppleres med noen andre sentrale 
strategiske grep. 
Det vil for det første være nødvendig å gå gjennom alle de 
aktuelle læringsarenaene for å sikre at de ligger til rette for gode 
læringsprosesser, erfaringsutveksling og oppsummeringer, såkalt 
enkelkretslæring, jfr kap 3. 
Det vil for det andre være nødvendig å bygge ut eller forsterke 
læringsarenaer som kan aggregere den lokale læringen, 
generalisere de ervervede kunnskapene og utvikle ny tenkning om 
trosopplæring for vår tid i Den norske kirke, såkalt 
dobbelkretslæring, jfr også her kap 3.  
Endelig vil det være nødvendig allerede nå å planlegge hvordan 
man skal, evt hvem som skal ha ansvar for å arbeide med 
utvikling av en mer systematisert plantenkning for 
trosopplæringen i Den norske kirke. De førende 
grunnlagsdokumentene er ikke klare på hvordan overgangen fra 
forsøk til reform skal foregå. Like fullt må det gjennomtenkes 
hvorvidt det skal utvikles en ny plan for trosopplæring som 
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avløses gjeldende, men ikke særlig aktivt fungerende plan for 
dåpsopplæring fra 1991. 
Og selv man bare er inne i forsøkets andre år, er det kort tid til 
2008/2009 dersom en tenker seg at overgangen til en ny, varig 
reform av trosopplæringen skal komme relativt umiddelbart etter 
forsøksperiodens avslutning. 
6.2.2 Vurderinger i Underveisrapport 2 
Året etter, i 2006, pekte vi pånytt på hvilke temaer som hørte med i en 
gjennomtenkning og planlegging av overgangen og gjentok at tiden var 
knapp.  
I Underveisrapport 2, se pkt 8.4, viste vi videre til at styringsgruppen 
hadde behandlet en langtidsplan for overgang fra prosjektfase til 
driftsfase. I forlengelsen av denne behandlingen utarbeidet sekretariatet 
en prosjektplan for prosjektfasens siste halvdel og en plan for hvordan og 
når problemstillingene knyttet til overgang mellom prosjektfase og varig 
reform skulle behandles.  
I den forbindelse konkluderte vi med at sekretariatet etter vår vurdering 
hadde identifisert alle de relevante problemstillingene. Videre formulerte 
vi en rekke forhold knyttet til problemstillingene som det hastet med å få 
avklart: 
Vi peker særlig på følgende forhold knyttet til noen av de 
identifiserte problemstillingene: 
• Å generere læring ut fra prosjektets erfaringer representerer 
et betydelig arbeid hvor ordninger og arenaer begynner å 
komme på plass, men hvor læring ut over oppsummering av 
konkrete prosjekterfaringer kanskje krever sterkere 
virkemidler enn erfaringsdatabaser og kompetansenettverk 
• Arbeidet med et nytt læreplanverk for kirkens trosopplæring 
vil, dersom det skal være klart innen det aktuelle tidspunkt, 
måtte påbegynnes umiddelbart og parallelt med 
oppsummering av læring fra prosjektet. Det må avklares 
hvordan arbeidet skal organiseres, og en slik plan vil måtte 
behandles på Kirkemøtet, helst i 2008.  
• Avklaring av hvilke ressurser som skal stilles til disposisjon 
og hvordan den økonomiske støtte til kirkens trosopplæring 
skal kanaliseres etter den innledende 5-årsfasen krever 
politisk avklaring både med departement og storting.  
En slik avklaring bør senest foreligge i forbindelse med 
behandling av statsbudsjettet for 2009 som utarbeides og 
behandles i 2008. Hvorvidt Stortinget før en slik behandling i 
budsjettsammenheng også vil drøfte resultatene fra 
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forsøksperioden i en egen stortingsmelding vil også måtte 
avklares på politisk nivå 
• Overgang i prosjektmenigheter til driftsmodus krever bl a 
avklaring av om de stillinger som er opprettet i 
forsøksperioden, og som i alt vesentlig er faste stillinger, skal 
fortsette eller om det vil måtte skje en konvertering til et 
normalt stillingsmønster hvor kompetansekrav og 
stillingstyper må utredes. Også en slik avklaring av normalt 
stillingsmønster vil måtte foretas av Kirkemøtet, senest i 2008 
• Innføring av reformen i menigheter som ikke har vært 
prosjektmenigheter synes umiddelbart noe enklere, gitt nytt 
læreplanverk, nytt stillingsmønster og ny 
finansieringsordning. Det som imidlertid foreløpig er uklart 
er i hvilken grad disse menighetene, uten forsøkstøtte, har 
tatt reformen på ”forskudd” eller om de vil trenge 
kompetanseutvikling, veiledning og annen støtte. Det siste er 
overveiende sannsynlig. 
• Rekruttering til nye stillinger innenfor trosopplæring vil 
måtte bygge på omfattende avklaringsprosesser med 
utdanningsinstitusjonene for å fastlegge utdanningskrav og 
utdanningsinnhold 
• Kompetanseøkning i form av etter- og videreutdanning på 
bred basis vil nødvendigvis være en helt sentral 
støttefunksjon ved en permanent implementering av reformen, 
og vil involvere en rekke aktører 
• Strukturelle støttefunksjoner på regionalt og nasjonalt plan 
vil overveiende sannsynlig være både en fornuftig og 
nødvendig investering for å sikre at så vel de tidligere 
prosjektmenigheter som de øvrige, f eks har tilgang til en 
mentorordning. 
Selv om sekretariatets plan for hvordan man skal arbeide med 
disse spørsmålene ennå ikke foreligger, er vi relativt trygge på at 
sekretariatet vil måtte forsterkes med mer og kanskje andre typer 
ressurser for å kunne møte disse oppgavene. 
Denne vurderingen hviler på forutsetningen om at styringsgruppen 
og sekretariatet skal arbeide med disse spørsmålene. Hittil har det 
vært rimelig klart at de skal vie seg gjennomføring og 
oppsummering av forsøksperioden, men at det krever en avklaring, 
i første rekke med Kirkerådet, hvorvidt de også skal ha ansvar for 
den mer omfattende ”rigging” av den permanente 
Trosopplæringsreformen.” 
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6.3 Styringsgruppas behandling 
Styringsgruppa har både i 2005, 2006 og 2007 behandlet spørsmål 
knyttet til overgang fra forsøk til varig reform.  
Et gjennombrudd i behandlingen kom da styringsgruppa i desember 2006 
påtok seg ansvaret for å koordinere arbeidet med å utvikle en ny plan for 
trosopplæring i Den norske kirke. 
6.3.1 Styringsgruppas behandling i 2005 og 2006 
I 2005 og 2006 ble spørsmål knyttet til overgang fra forsøk til varig 
reform behandlet i alt fire ganger: 
• Første gangs behandling av langtidsplan for reformen i Sak 28/05 i 
desember 2005 
• Andre gangs behandling i Sak 08/06 Langtidsplan med overgang 
mellom prosjektfase og driftsfase i mars 2006. I denne saken ble 
alle hovedspørsmål som overgangen reiser identifisert. 
• Tredje gangs behandling i Sak 29/06. 
• Fjerde gangs behandling i Sak 41/06 Ny plan for kirkens 
trosopplæring i desember 2006.  
Styringsgruppa påtok seg ansvaret for å koordinere arbeidet med å 
utvikle en ny plan for trosopplæring i Den norske kirke og ba 
sekretariatet legge en plan for arbeidsprosessen.  
Framdriftsplanen la opp til at ny plan skulle behandles på 
Kirkemøtet i november 2008.  
6.3.2 Styringsgruppas behandling i 2007 
I 2007 har saker knyttet til ny plan og overgang fra forsøk til reform hittil 
vært behandlet slik: 
• I Sak 13/07 Ny plan for trosopplæring i mai 2007 vedtok 
styringsgruppa på bakgrunn av Kirkerådets behandling, se pkt 6.4, 
en toleddet prosess for arbeidet med plan for trosopplæring.  
På Kirkemøtet i 2008 skal hovedrapporten fra evalueringen og 
styringsgruppas sluttrapport behandles. Prinsipielle 
problemstillinger som hører hjemme i en generell del av en slik 
plan vil bli behandlet i sluttrapporten.  
På bakgrunn av Kirkemøtets behandling vil en samlet plan sendes 
til høring og behandles endelig på Kirkemøtet i 2009.  
Arbeidet med ny plan vil også bli koordinert med Kirkerådets 
arbeid med opplegg og implementering av de mange ulike planene 
som kommer fra Kirkemøtet.  
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Etter Kirkerådets avklaring av at styringsgruppa skal ha ansvaret 
for utarbeidelse av ny plan er prosjektsekretariatet bl a av den 
grunn styrket med tilsetting av tre medarbeidere.   
• I Sak 14/07 Overgang prosjekt, implementering og drift i mai 2007 
formulerte Styringsgruppa sin målsetting for håndtering av 
overgangsprosessen i tre punkter:  
– Identifisere og tydeliggjøre de sentrale 
hovedproblemstillingene for prosessen 
– Gi retning for hvordan og når de skal håndteres 
– Medvirke til gode og involverende prosesser for 
overgangsfasen. 
Deretter gjennomgikk styringsgruppa status på de 11 
hovedproblemstillingene knyttet til implementering av reformen, jf 
sak Sak 08/06: 
(1) Generering av læring 
(2) Ny plan for trosopplæring 
(3) Ressursbehov for realisering av reformen i hele kirken 
(4) Overgang fra prosjektfase til driftsfase i forsøksmenighetene 
(5) Innføring av reformen i menigheter som ikke har vært 
forsøksmenigheter 
(6) Utvikling av en samisk trosopplæring 
(7) Rekruttering av kvalifisert personell 
(8) Kompetanseutvikling i forbindelse med innføring av 
reformen. 
(9) Strukturelle støttefunksjoner 
(10) Profilering av trosopplæringen i det offentlige rom 
(11) Koordinering av implementeringsprosessen i forhold til andre 
kirkelige prosesser  
6.4 Kirkerådets behandling 
Det formelle ansvaret for å fastsette planer for kirkelig undervisning 
tilligger ifølge kirkeloven Kirkemøtet, mens det er Kirkerådet som har 
ansvaret for utarbeiding av planen. 
I Sak KR 10/07 i februar 2007 vedtok Kirkerådet at styringsgruppa for 
trosopplæringsreformen skulle gis ansvaret for at det blir utviklet en ny 
plan for trosopplæring i Den norske kirke, og utvidet mandatet for gruppa 
i samsvar med dette.  
Vedtaket om å legge ansvaret for planprosessen til styringsgruppa, var 
begrunnet med styringsgruppas grundige kunnskap om 
trosopplæringsreformen.  
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Samtidig ble det presisert at det i utviklingen av en ny plan skal være et 
nært samarbeid med sentrale kompetansesentra innen det 
religionspedagogiske miljø og et nært samarbeid mellom Kirkerådets 
sekretariat og trosopplæringssekretariatet. 
6.5 Departementets behandling 
Selv om Stortinget ved oppstart av Trosopplæringsreformen ikke ga noen 
føringer for overgangen fra forsøksperiode til varig reform, jf pkt 5.1 
ovenfor, har Kultur- og kirkedepartementet etter hvert på flere måter bedt 
om at overgangen forberedes. 
De viktigste initiativene er: 
6.5.1 Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Kirkerådet 
I brev av 6 desember 2006 til Kirkerådet skriver Kultur- og kirke-
departementet at 2008 er siste år i den femårige prosjektperioden for 
trosopplæringsreformen og at det i god tid før utgangen av 2008 må 
foreligge et tilstrekkelig og faglig underbygget beslutningsgrunnlag for 
reformens gjennomføring etter 2008.  
I brevet ber departementet Kirkerådet om ha vurderinger og anbefalinger 
om følgende forhold knyttet til reformens videreføring og innretting: 
• Vedr organisering: 
– Den sentrale kirkeledelsens ansvar og rolle 
– Bispedømmenes ansvar og rolle 
– Prinsipper for samarbeidsprosjekter mellom sokn og innen 
prostier 
– Videreføring av mentortjenesten 
– Videreføring av reformnettverk, erfaringsregistrering og 
erfaringsutveksling 
– Videreføring av faglig og pedagogisk nettverk 
– Vilkår for at reformen blir godt mottatt av begge kjønn 
– Modeller/forutsetninger for samarbeid med frivillige 
organisasjoner 
– Vilkår for landsdekkende gjennomføring 
• Vedr læringsmessig innhold: 
– Rammeplaner 
– Krav til læringsinnhold 
– Forholdet mellom rammeplaner og lokale planer 
– Behov for læringsmateriell 
– Ivaretakelse av kunst- og kulturperspektivet 
92 Arbeidsfellesskapet 
 
– Krav til pedagogikk (didaktikk og metodikk) 
• Vedr alderfaseinndeling og dimensjonering: 
– Inndeling i aldersfaser 
– Vekting av fasene 
– Prinsipper for evt prioritering 
– Dimensjoneringsnorm (timer) for opplæringen 
Departementet minner om målet om en opptrapping til 250 mill kr pr år, 
og peker på at Kirkerådets vurderinger kan få betydning for budsjett-
opplegget for 2008. 
6.5.2 Departementets arbeid med St.prp. nr. 1 for 2008 
Som en forberedelse til forslaget til statsbudsjettet for 2008 har 
departementet bedt Kirkerådet å gi dokumentasjon om en lang rekke 
forhold. 
Departementet ønsker å bruke denne dokumentasjonen for å gi en bred 
statusrapport om reformen i budsjettforslaget. 
Dette kan også innebære at det allerede i behandlingen av statsbudsjettet 
for 2008 vil skje en avklaring på vesentlige punkter knyttet til over-
gangen til varig drift  
6.6 Vurderinger 
6.6.1 Generell vurdering 
For det første noterer vi med tilfredshet at arbeidet med planlegging, 
avklaring av rammer og tilrettelegging for overgangen fra forsøk til 
permanent reform er kommet godt i gang. Alle sentrale aktører har fattet 
de nødvendige beslutninger og de nødvendige ansvarsforhold er avklart. 
Vi tror imidlertid at arbeidet med avklaring og tilrettelegging kan bli 
svært krevende, både fordi det blir nødvendig med relativt mange 
parallelle prosesser, og fordi forsøksvirksomheten skal fortsette med full 
kraft og avsluttes samtidig som hovedtyngden av overgangsspørsmålene 
står på dagsorden. 
Vi vil også uttrykke støtte til at man har valgt å behandle ny plan for 
trosopplæring i Den norske kirke på Kirkemøtet i to omganger, med en 
prinsipiell, retningsgivende behandling i 2008 og en endelig behandling i 
2009. Den opprinnelige tanken om å ha den avsluttende behandlingen i 
2008 ville medført nesten uforsvarlige prosesser. 
For det andre er det vår oppfatning at de problemstillingene som 
styringsgruppa har identifisert i forbindelse med implementering av 
reformen dekker de vesentligste spørsmålene og områdene som må 
avklares. 
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Samlet sett bør styringsgruppe og sekretariatet ha ros for sitt arbeid hittil 
med disse spørsmålene. Arbeid er satt i gang på en rekke områder som 
vil kunne føre til en lettere overgang fra forsøk til varig drift.  
På en del andre områder av stor betydning gjenstår mye, blant annet en 
politisk avklaring av de varige økonomiske rammene for reformen, og 
vanskelige avveininger knyttet til takten på reformimplementeringen 
Våre mer konkrete vurderinger, som følger i de kommende punkter, er i 
hovedsak knyttet til de 11 hovedproblemstillingene som styringsgruppa 
har identifisert  
6.6.2 Generering av læring på grunnlag av forsøks- og 
utviklingsarbeidet 
Det er satt i gang en rekke tiltak med sikte på generering av læring, 
mange av dem ressurskrevende. Rapporteringssystemet er videreutviklet, 
men rapportørene sliter fortsatt med å skrive gode tiltaks- og 
årsrapporter. Problemet er først og fremst knyttet til å skriftliggjøre mål, 
innhold og metode.  
Vi støtter derfor det pågående arbeid med å forbedre skjemaene for 
årsrapporter fra de lokale forsøkene, slik at rapporteringen fra 2007 kan 
forbedres på disse punktene.  
Videre mener vi at det ennå mangler noen grep for å kunne si at man har 
et tilfredsstillende rapporteringssystem fra de nasjonale og regionale 
utviklingsprosjektene 
Prosjektsekretariatet skal ha ros for den oppmerksomheten som er gitt 
rapportering, prosjektdatabase o l.. Når dette er sagt, vil vi også presisere 
at selv om forsøkene er fulgt med en forskningsbasert evaluering, er dette 
ikke det samme som en forskningsbasert generering av kunnskap basert 
på enkelttiltakene i reformen.  
Vi savner fortsatt sentrale grep som kan ivareta en forskningsbasert 
skriftliggjøring av generell kunnskap som bygger på erfaringene og 
refleksjonene fra de mange enkeltforsøk i reformen. Flere av de 
igangsatte faglige prosjektene vil kunne ivareta enkelte sider av dette 
arbeidet. Men det mangler fortsatt sentrale grep som ivaretar helheten.  
6.6.3 Fremdriftsplan for ny plan 
Arbeidet med en ny plan skal koordineres med Kirkerådets arbeid med 
opplegg og implementering av de mange ulike planene som kommer fra 
Kirkemøtet. På grunnlag av de vedtak som er fattet foreligger det i dag 
følgende fremdriftsplan for overgangen fra forsøk til varig reform: 
• På Kirkemøtet i 2008 skal hovedrapporten fra evalueringen og 
styringsgruppas sluttrapport behandles. Prinsipielle 
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problemstillinger som hører hjemme i en generell del av en slik 
plan skal behandles i styringsgruppas sluttrapport. 
• På bakgrunn av Kirkemøtets behandling skal en samlet plan 
utarbeides i perioden november 2008 – januar 2009. 
• Høringsprosess i Den norske kirke fra januar til april 2009. 
• Planen bearbeides på grunnlag av høringssvarene i perioden april – 
juni 2009. 
• Planen behandles i Kirkerådet i juni 2009 
• På Kirkemøtet i 2009 skal den endelige planen behandles. 
Styringsgruppa har vedtatt en ambisiøs fremdriftsplan. Etter vår mening 
er saksgangen dekkende med hensyn til de parter som bør trekkes inn i 
arbeidet med å utvikle en ny plan. Problemene er mer knyttet til om det 
er nok tid til å få bearbeidet og brukt erfaringsmaterialet fra forsøkene og 
fra de faglige prosjektene som er iverksatt. 
Med den vedtatte fremdriftsplanen er det meningen at styringsgruppas 
sluttrapport skal utarbeides og ferdigstilles parallelt med hovedrapporten 
fra Arbeidsfellesskapet.  
Siden det er meningen at styringsgruppens rapport skal inneholde 
grunnlagstenkningen for generell del av en ny plan, vil det imidlertid 
være vanskelig å trekke veksler på hovedrapporten for evalueringen i 
denne fremstillingen. Delrapport 4 og Delrapport 5, se pkt 2.1.4, vil 
imidlertid foreligge. 
Flere av de faglige prosjektene vil heller ikke kunne levere sine slutt-
rapporter før styringsgruppas sluttrapport skal ferdigstilles, og de vil 
derfor ikke kunne få innvirkning på behandlingen av planens generelle 
del. 
6.6.4 Ressurser  
Styringsgruppa foreslår at det vurderes om en skal lage en egen utredning 
om dette temaet som en del av reformens sluttrapport. Vi støtter denne 
tanken av flere grunner. Vi mener også at styringsgruppa bør vurdere om 
ikke denne utredningen bør komme før sluttrapporten.  
Spørsmålet om stillinger kommer til å bli et av de sentrale spørsmålene 
ved overgang til varig reform. Det er lite sannsynlig at stillingsdekningen 
i forsøksperioden vil kunne videreføres når alle menighetene etter hvert 
skal inkluderes i reformen med fullskalaopplegg for alle døpte fra 0-18 
år.  
Stillingsspørsmålet involverer derfor spørsmålet om størrelsen på de 
økonomiske ressursene som blir stilt til disposisjon, men også spørsmål 
om stillingsstørrelser. For å unngå alt for mange deltidsstillinger kan det 
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derfor bli aktuelt med tilsettinger og organisering på tvers av menighets-
grenser, se også pkt 6.6.5 og 6.6.6. 
6.6.5 Overgang fra prosjektfase til driftsfase i 
forsøksmenighetene 
Styringsgruppa har pekt på sentrale problemstillinger i forbindelse med 
overgang fra forsøksfase til driftsfase. I den forbindelse vil vi særlig 
understreke fire utfordringer: 
• Bare et fåtall av forsøksprosjektene har forsøkt ut et reelt 
fullskalaopplegg fra 0-18 år med en dimensjoneringsnorm på 315 
timer. Dette gjelder selvsagt enfase- og flerfaseprosjektene, men 
også enkelte av fullskalaprosjektene, se pkt 2.2.1. Dette betyr at 
også de fleste av de nåværende forsøksprosjektene står overfor de 
samme utfordringene som menigheter som ikke har drevet forsøk.  
Dessuten regner vi med at prosjektorganiseringen avvikles og det 
vil være de ordinære råd og stillinger som skal legge til rette for 
driftsfasen. 
• Mange av forsøksprosjektene er basert på et samarbeid mellom 
flere menigheter eller prestegjeld. Grunnene til dette er i all 
hovedsak at den enkelte menighet vil være for liten til å 
gjennomføre tiltakene, særlig for de øverste alderfasene. 
Spørsmålet om opprettelse av tjenlige varige enheter på tvers av 
menighetsstrukturen vil derfor måtte reises. Fellesrådsnivået vil 
ikke uten være det riktige nivået, muligens kan prostinivået i 
mange tilfeller være mer hensiktsmessig. Slike tverrgående enheter 
vil måtte inkludere både økonomiske, administrative og 
stillingsmessige sider, og prosessen med å finne fram til tjenlige 
nivåer må startes relativt raskt. 
• Selv om det synes umiddelbart opplagt tror vi likevel det bør 
diskuteres og avklares om alle enfase- og flerfaseprosjekter 
umiddelbart etter overgang til driftsfasen skal gjøres om til 
fullskalamenigheter. Det vil i så fall måtte skje på bekostning av 
takten på innføring av reformen i full skala i menigheter som ikke 
har vært forsøksmenigheter, noe som vil kunne oppleves som 
urettferdig av enkelte. 
• I bortimot alle forsøksprosjektene er tilsettingene i 
prosjektstillingene faste tilsettinger. Videre er tilsettingene 
dimensjonert og utformet ut fra de spesielle forsøkstiltakene som 
skal gjennomføres. Ved overgang til varig reform kan det være et 
behov for å gjennomtenke stillingsstrukturen på nytt, noe som kan 
være komplisert med personer tilsatt fast for å ivareta spesielle 
oppgaver i en forsøksfase.    
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6.6.6 Innføring av reformen i menigheter som ikke har vært 
prosjektmenigheter 
Innføring av reformen i menigheter som ikke har vært 
prosjektmenigheter, vil være en av de største utfordringene ved overgang 
til varig drift. Rapporten om hva som har skjedd i slike menigheter vil 
foreligge høsten 2007 som en del av Delrapport 4. Denne rapporten vil 
kunne gi noe informasjon til hjelp for overgangen.  
Men det er viktig at sekretariatet snarest identifiserer de viktigste 
problemstillingene for disse menighetene, og at en begynner med å 
forberede disse menighetene på overgangen med et realistisk bilde av hva 
en kan forvente av ressurstilgang.  
Det er særlig to forhold vi tenker på: 
• Også her vil spørsmålet om samarbeid mellom menigheter og 
etablering av enheter for ivaretakelse av mulighetene til å realisere 
et fullskalatilbud på en realistisk måte dukke opp, se pkt 5.6.5. Med 
de geografiske og kvantitative ulikheter som finnes, med mange 
små menigheter kombinert med store avstander vil det være 
bortimot utenkelig at menighetsnivået i alle norske menighetter på 
egen hånd kan utvikle tilbud som omfatter alle faser. 
• Siden det først vil være en full opptrapping av midler til realisering 
av reformen i 2014, blir det helt sentralt å avklare hvordan en slik 
opptrapping skal foregå.  
Som nevnt tror vi det vil være uheldig å la alle de nåværende 
forsøksprosjektene komme i første pulje. Videre vil vi råde fra å 
innføre en søknadsordning i likhet med den man har hatt i 
forsøksperioden. Så mange menigheter har i flere år lagt ned mye 
arbeid i søknader som har medført avslag, noe som har skapt en lett 
forståelig frustrasjon. Denne bør man søke å unngå i 
implementeringsfasen. 
En avklaring av prinsippene for opptrapping henger nøye sammen 
med hvilke økonomiske rammer som kan påregnes og til en viss 
grad av stillingsstruktur og kompetansekrav.  
6.6.7 Utvikling av samisk trosopplæring 
Arbeidsfellesskapet arbeider med en egen rapport om samisk 
trosopplæring. I Delrapport 6 vil det bli lagt vekt på grunnlagsspørsmål 
knyttet til utvikling av en samisk trosopplæring.  
Rapporten vil foreligge våren 2007. 
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6.6.8 Rekruttering og kompetanseutvikling av kvalifisert 
personell 
Rekruttering av kvalifisert personell vil bli en viktig sak ved overgang til 
varig drift. Et problem er knyttet til å få god kompetansespredning på 
lokalt nivå. Et annet er spørsmålet om stillingsstruktur og kvalifikasjons-
krav. 
Forslaget om å utvikle en helhetlig modell eller et system for 
kompetanseutvikling i kirken er god. Samtidig vil vi påpeke at det er 
viktig at kompetansespørsmålene løses i nært samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene. 
6.6.9 Strukturelle støttefunksjoner 
Det er vår vurdering at mentorordningen ikke bare har vært en nyvinning 
for kirken, men at den også har vært nødvendig for hele forsøks-
prosjektet, jfr. kap. 5.  
Vi vil på det sterkeste anbefale at ordningen med mentorer i gjennom-
føring av trosopplæringstiltak fortsetter over i driftsfasen. Vi er derimot 
usikker på om det er mulig å utvikle en mentorordning som skal være 
felles for implementering og drift av alle de kommende planer i kirken. 
Muligens vil mentorordningen måtte endre karakter, f eks være 
obligatorisk i en innføringsfase for ny plan, deretter bli en tilgjengelig 
ressurs, f eks på bispedømmenivå. 
6.6.10 Trosopplæring i det offentlige rom 
Sekretariatet har vært meget flink til å markedsføre reformen i det 
offentlige rom. På en positiv måte er trosopplæring blitt en ”merkevare” i 
samfunnet og i kirken.  
Den pågående drøfting om hvordan dette skal følges opp i driftsfasen er 
god og konstruktiv. Vi tror at det f eks kan være klokt å gjennomtenke 
om en skal benytte samme navn og symbolbruk som i forsøksfasen. 
Størst av alt med tilhørende visuell profil blir av de fleste sterkt 
forbundet med forsøksprosjektene og de fem første årene. 
En eventuell relansering av Trosopplæringsreformen som varig reform 
må gis en visuell profil ut fra et mål om å gjøre trosopplæring like 
selvsagt og normalt for det store flertallet av barn, unge og deres foreldre 
som dåp og konfirmasjon har vært og fremdeles er. 
6.6.11 Koordinering av implementeringsfasen i forhold til 
andre kirkelige prosesser 
Selv om vi ser nødvendigheten av å koordinere implementeringen av 
reformen med andre kirkelige prosesser, blant annet for å unngå 
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overbelastning av menighetene over en kort periode, er vi noe kritiske til 
en for sterk koordinering. Vi mener at en slik koordinering kan føre til 
for raske prosesser på flere viktige områder. Vi er også spørrende til om 
det er mulig kompetansemessig å gjennomføre såpass ulike prosesser 
samtidig. 
Vi har forstått at Styringsgruppa tar sikte på snarest å avklare med 
Kirkerådet hva en slik koordinering innebærer og støtter det. Dog vil vi 
understreke betydningen av å gi innføring av Trosopplæringsreformen 
størst prioritet blant planprosessene som skal implementeres, først og 
fremst for å holde tempoet i gjennomføringen av den store utfordring det 
er å ta i bruk den historiske gave som Stortinget ga Den norske kirke i 
2003. 
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7 Sentrale problemstillinger og 
utfordringer – mot slutten av 
forsøksperioden 
Dette kapitlet er skrevet av Otto Hauglin. 
Kapitlet oppsummerer kortfattet hva vi ser som de sentrale problem-
stillingene og utfordringene, nå og fram mot avslutningen av forsøks-
perioden.  
Også i de foregående kapitlene vil man finne slike vurderinger; i dette 
kapitlet legger vi vekt på de generelle og overordnede problem-
stillingene.   
7.1 Kort tilbakeblikk 
I Underveisrapport 2 pekte vi på noen utfordringer som vi mente at de 
ansvarlige for gjennomføring av Trosopplæringsreformen burde drøfte og 
evt. treffe tiltak i forhold til. 
Vi pekte særlig på: 
• Kriterier for utvelgelse av lokale forøk hvor vi understreket at en 
burde søke så sterkt som mulig å fastholde forsøks-, utviklings- og 
utprøvingspreget på de fem første årene gjennom hele denne 
perioden. 
Vi har merket oss at tildelingen for 2007 et stykke på vei i møte-
kommer dette og at det ikke blir satt i gang nye forsøksprosjekter i 
2008. Vi tror at dette er et klokt standpunkt og at alle er tjent med å 
skille relativet klart mellom forsøks- og utviklingsfasen på den ene 
siden og implementerings- og driftsfasen på den andre. 
• Behovet for et klarere fokus på måloppnåelse og tiltakenes innhold. 
Vi understreket betydningen av at rapporteringen ble dreid mer mot 
mål, teologi og tenkning om innhold, slik at den ikke bare omfatter 
rammer, tiltak, oppslutning og vurdering av vellykkethet. 
Det springende punktet vil være hvorvidt man lykkes med å lage et 
opplegg for rapporteringen for 2007, som i praksis blir den siste i 
forsøksperioden, der fokus dreies mer og mer mot den læring som 
er ervervet gjennom hele perioden, og mot den innholdsmessige 
resultatoppnåelsen; hvordan man har lykkes med å etablere en 
trosopplæring inn i vår tid, inn i dagens barne- og ungdoms-
virkelighet. 
• Behovet for et fastere grep på forsøkets støttestruktur. 
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Vi har uttalt oss bortimot entydig positivt om det mentorrolle man 
har lykkes i å få på plass, og fastholder det.  
Vi har imidlertid hittil vært noe mer skeptisk til hvordan de relativt 
store investeringene som er gjort i kompetansenettverk og regionale 
og nasjonale utviklingsprosjekter har gitt avkastning inn mot den 
varige reformsituasjonen. Vi er åpen for at det ennå kan foregå en 
innhøstning som fullt ut forsvarer investeringene, men avventer 
utviklingen i resten av 2007 og i 2008.   
• Forberedelse av overgang fra forsøk til varig reform. 
På dette punktet mener vi at så vel departement som Kirkeråd, 
styringsgruppe og prosjektsekretariat har festet grepet og 
identifisert oppgavene, men vi er ennå ikke sikre på om de ulike 
aktørene og ansvarlige instansene fullt ut har innsett hvilke 
utfordringer overgangen, spesielt implementeringsfasen, 
representerer, med svært mange krevende og til dels sammenvevde 
parallelle prosesser.  
7.2 Avslutning av forsøksfasen 
7.2.1 Resultater 
Vi tror at man bare har kommet et stykke på vei i retning av å 
dokumentere og analysere resultatene av forsøksvirksomheten og at det 
gjenstår en del arbeid på dette området mot slutten av perioden, spesielt 
når det gjelder årsrapporten fra menighetsprosjektene for 2007. 
I streng forstand burde resultatene måles mot målene for reformen: 
Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen 
tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning 
og livsmestring for alle i alderen 0-18 år uansett funksjonsnivå, 
med en dimensjoneringsnorm på 315 timer. 
Å anvende disse målene direkte i en resultatrapportering er dels 
prinsipielt betenkelig, men i første rekke praktisk og metodisk vanskelig.  
F eks er det nødvendig å legge til grunn at ordinære samfunnsviten-
skapelige tilnærminger ikke er særlig godt egnet til å avgjøre hvorvidt 
tiltakene har gitt effekter av typen kjennskap til den treenige Gud og 
hjelp til livstolkning og livsmestring.  
Dels er bruker- eller deltakerundersøkelser for å observere denne type 
virkninger svært komplisert og i praksis umulig med barn som 
respondenter. Dessuten vil virkninger av denne art kunne være resultat av 
mange forhold og først vise seg etter lengre tid. I noen grad vil case-
studiene kunne nærme seg å vurdere denne type virkninger, men disse 
omfatter bare et begrenset antall forsøksprosjekter.   
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Vårt råd er derfor at en når det gjelder resultater av type individuelle 
effekter på lengre sikt, ikke søker å lage rapporteringssystemer for å måle 
dette, men i stedet konsentrerer seg om å vurdere tiltakenes utforming, 
innhold, kvalitet og sammenheng, samt oppslutning.  
Men selv om det ikke vil være mulig å måle denne type effekter, mener 
vi like fullt at det ennå er en god del som kan gjøres når det gjelder å 
raffinere rapporteringen for 2007, særlig på følgende punkter: 
• Teologisk og religionspedagogisk tenkning forut for og i 
gjennomføringen av tiltak 
• Fyldigere innholdsmessig beskrivelse av tiltakene 
• Graden av systematikk og progresjon i trosopplæringen, først og 
fremst i fullskalaprosjektene, men også innad i de ulike 
faseprosjektene 
• Vurderingen av om dimensjoneringsnormen på 315 timer fra 0 – 18 
år gir mening og kan anvendes i praksis 
• Vurderingen av kvalitet på tiltakene fra en faglig synsvinkel 
• Analyser og vurderinger av oppslutning, fordelt på alderfaser, 
kjønn, foreldre og faddere, tidsavgrensede og kontinuerlige tiltak 
etc.  
Muligens vil det også være mulig å beskrive oppslutningen i 
kategorier som engasjement, passiv eller aktiv deltakelse etc. 
• Vurdering av oppslutning i prosent av målgruppen. Dersom en ikke 
er i stand til å måle dette på en bedre måte enn med dagens 
rapportering, jf pkt 2.2.5, vil vi anbefale å droppe denne type 
målinger. 
• Dersom en velger å beholde skalavurderingen fra 1-5 for 
måloppnåelse og vellykkethet, må hva det skal vurderes ut fra 
presiseres bedre. I tillegg bør skalavurderingen nok suppleres. 
7.2.2 Oppsummering av forsøkserfaringene 
Her er svært mye gjort, ved opprettelse av ressursbanken og andre 
formidlingstiltak. 
Men selv om den digitale kompetansen øker i kirken, med bratt lærings-
kurve, er søkbarhet og ferdigheter i søking ennå ikke allmenn lett 
tilgjengelige ferdigheter. 
Den store mengden tiltak, som inneholder utrolige mengder informasjon, 
krever muligens noe mer systematisering, spesielt kategorisering, for å 
kunne bli den kilden til læring og erfaringsdeling som etter hvert alle 
menigheter i Den norske kirke behøver. Kanskje burde også ressurs-
banken renses og redigeres litt for å få bort en del irrelevant materiale. 
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Tilsvarende synspunkter kan anlegges på resultatene fra regionale og 
nasjonale utviklingsprosjekter. Ennå er ikke tilgjengelighet og søkbarhet 
kommet på det nivået som brukerne av resultatene trenger. Avkastningen 
av den relativt store investeringen i disse prosjektene over tre år kan først 
forsvares fullt ut når formidling og brukertilgjengelighet er forbedret.  
7.2.3 Faglig bearbeiding 
Den faglige bearbeiding av forsøkerfaringene og dobbelkretslæring på 
grunnlag av rapporteringen, se Delrapport 2 pkt 4.4, er dels tatt være på 
gjennom den måten man nå har organisert arbeidet med utarbeidelse av 
plan for trosopplæringen på, men dette formålet vil også kunne avgrense 
bearbeidingen. Dessuten vil framdriftsplanen for planarbeidet være 
såpass stram at mulighetene også begrenses av den grunn. 
Gjennom evalueringen vil det også foregå en slik faglig bearbeiding ved 
at en del av formålet er å ”gi et bidrag til religionspedagogisk forskning 
og forskning om trosopplæring”.  
Også styringsgruppas sluttrapport vil kunne gi et bidrag til en slik 
bearbeiding. 
Til sammen vil dette kunne ha en viss betydning, men vi tror at en i 
tillegg burde overveie følgende: Gjennom kompetansenettverket kunne 
en utlyse et eller flere forskningsprosjekter hvor institusjoner innen 
nettverket kan tildeles oppdrag knyttet til faglig bearbeiding og forskning 
på forsøkserfaringene. Slike prosjekter burde kunne startes i 2008. 
Til sammen ville dette bety et mer samlet grep på den faglige bearbeiding 
av det enorme og svært interessante materiale som foreligger og vil 
foreligge ved utgangen av forsøksperioden.   
7.3 Planlegging av driftsfasen 
Vi har ovenfor, se pkt 7.1, konstatert at de ulike aktørene nå har festet 
grepet på oppgavene som følger av overgangen fra forsøk til varig 
reform. 
Samtidig påpekte vi at det her er store og krevende utfordringer, som må 
løses, til dels parallelt. 
I det følgende vi vil vi peke på noen momenter til overveielse under 
enkelte av de områdene det må arbeides med.  
7.3.1 Plan for trosopplæring 
Vi legger til grunn at styringsgruppa, som er tildelt oppgaven med å 
utvikle en ny plan, sørger for at det finnes tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet i sekretariatet til utarbeidelse av planen, både den mer 
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prinsipielle delen som skal behandles på Kirkemøtet i 2008, planutkastet 
som skal ut til høring og det endelige planforslaget som skal til 
behandling på Kirkemøtet i 2009. 
Det vi imidlertid håper vil være mulig er å utnytte høringsprosessen 
våren 2009 til en bred mobilisering og lansering av Trosopplærings-
reformen som varig reform.  
En formell høringsprosess med bred deltakelse vil være nødvendig, men 
ikke tilstrekkelig. Kombinert med denne burde hovedresultatene fra 
forsøksperioden, rammene for implementeringen og en eventuell ny 
profilering av trosopplæring som det sentrale kirkelige engasjementet i 
åren framover presenteres. 
Et viktig mål er å unngå situasjonen knyttet til iverksettelsen av Plan om 
dåpsopplæring fra 1991 hvor den stort sett bare ble sendt menighetene. 
Utkastet til ny plan for trosopplæring må settes inn i en sammenheng av 
mobilisering, engasjement og kirkelig profilering. 
7.3.2 Støttefunksjoner i implementeringen 
Vi tror at implementeringsfasen, som vil vare fram til 2014, vil kreve 
betydelige ressurser, nasjonalt og regionalt.  
Som tidligere nevnt tror vi mentorordningen bør fortsette, jf pkt 6.6.9. 
Samtidig vil det være behov for nasjonale støttefunksjoner, knyttet til 
materiell, etter- og videreutdanningsvirksomhet, veiledning og erfarings-
deling. F.eks. bør sannsynligvis ressursdatabasen fortsette, i fornyet og 
lettere tilgjengelig form.  
Videre er det sannsynlig at mange menigheter vil trenge konkret 
veiledning og råd i en implementeringsfase, ut over det mentorrollen kan 
dekke. Også former for nettverksdannelse og erfaringsdeling knyttet til 
temaer, aldersfaser eller metodikk vil kunne være aktuelt. 
Dette reiser to spørsmål: 
• Bør et nasjonalt kompetansesenter, i likhet med 
prosjektsekretariatet, beholdes og utbygges?  
Vi tar ikke stilling til om det er behov for utvikling av et senter for 
menighetsutvikling, men understreker at trosopplæring i mange år 
framover vil kreve betydelige støtteressurser og spesialisert 
kompetanse som ikke uten videre kan inngå i et mer generelt 
institutt for menighetsutvikling. 
• Hva vil være de kristelige barne- og ungdomsorganisasjonenes 
rolle i implementeringen og den varige drift av trosopplæringen? I 
forsøksfasen hvor det tross alt bare har vært et begrenset antall 
forsøk, til dels bare knyttet til enkelte aldersfaser, har 
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organisasjonene stort sett inngått i et fruktbart samarbeid lokalt, i 
forsøksprosjektene, og sentralt i utviklingsprosjektene.  
Ved en alminnelig implementering av en systematisk trosopplæring 
for alle fra 0-18 år, og med tiltak som i svært mange tilfeller er 
svært like de som tilbys fra organisasjonene, vil det kunne oppstå 
uklarheter og uenigheter. Vi tror det er klokt om styringsgruppa i 
god tid før 2009 innleder en dialog med de kristelige barne- og 
ungdomsorganisasjonene om deres rolle i forhold til den 
omfattende trosopplæringssatsingen i Den norske kirke framover.  
7.3.3 Stillinger – struktur og kompetanse 
Som vi mange ganger har påpekt, står man her overfor noen av de 
vanskeligste avveiningene i overgangsfasen: 
• Både mht hva som skal skje med prosjektstillingene som er faste 
stillinger, 
• hva som skal være den permanente stillingsstrukturen, herunder 
kompetansekrav, og 
• hva som må gjøres for å unngå at den permanente 
trosopplæringsreformen medfører en rekke underoptimale 
deltidsstillinger, jf pkt 6.6.5, hvor vi tok til orde for å etablere 
enheter for gjennomføring av trosopplæringsreformen på et nivå 
over menighetsnivå, f eks prostinivå. 
Vi tror at disse spørsmålene må finne sin prinsipielle løsning allerede i 
2008 og regner med at de blir en vesentlig del av styringsgruppas 
sluttrapport. 
7.3.4 Ressursgrunnlag 
Vi støtter at det gjennomføres en egen utredning om reformens ressurs-
behov, men mener som nevnt i pkt 6.6.4 at en slik utredning bør foreligge 
før styringsgruppas sluttrapport. 
Vi ser det også som naturlig at den bør foreligge i så god tid at den kan få 
betydning for dialogen med politiske myndigheter før behandlingen av 
statsbudsjettet for 2008, altså før Kirkemøtet i november 2008 der 
styringsgruppas sluttrapport legges fram. 
To vesentlige spørsmål, i tillegg til størrelsen på ressursgrunnlaget og 
spørsmålet om egen post på statsbudsjettet eller overføring via 
rammebevilgningen til kommunene, er: 
• Hvor raskt skal opptrappingen foregå? Det kan tenkes at en relativt 
tidlig i den kommende femårsperioden bør ta sikte på nå nivået på 
250 mill kr pr år. Grunnene til dette er åpenbare, men en vesentlig 
hindring kan være problemer med å rekruttere til så vidt mange 
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stillinger samtidig og å gi god nok implementeringsstøtte til mange 
nye menigheter over en kort periode 
• Skal den totale ressursrammen som anses nødvendig for å kunne 
oppfylle målsettingen om en systematisk opplæring for alle fra 0-
18 år med en dimensjoneringsnorm på 315 timer i sin helhet dekkes 
opp av statlige bevilgninger? Hva skal forutsettes finansiert via 
egne kirkelige midler, i tillegg til den betydelige frivillige innsatsen 
som må forutsettes?  
For øvrig minner vi om at de særlige forsøksvilkår, også ressursmessig, 
som forsøksprosjektene har nytt godt av, trolig ikke vil kunne videreføres 
på samme nivå, i full skala over hele landet.  
Det blir derfor både en stor oppgave forvaltningsmessig, men også 
pedagogisk å omstille Den norske kirke fra en forsøks-, utprøvings- og 
prosjektmodus til en realistisk, varig reformmodus.  
 
